



Проект: Центр развития интеллекта детей

Работу выполнила:
Прокопович Мария Сергеевна
Руководитель:
Голубицкий Владислав Викторович

Выбор темы

- Я решила выбрать именно эту тему, потому что мне нравится работать с маленькими детьми и свою жизнь я бы хотела связать с этим направлением.
- Данная тема весьма актуальна, т.к многие родители хотят, чтобы их ребенок был лучше своих сверстников, а также развит во всех областях.

Проблема

- Несмотря на то, что в наше время существует множество способов саморазвиваться и становиться лучше, многие этим не занимаются и не пользуются своими возможностями.

Все дело в отсутствии мотивации!

Проектная идея

- Идея заключается в том, чтобы открыть свой центр и создать уникальную методику, которая будет не только эффективной, но и интересной.

Цель проекта

- Конечная цель проекта – открытие центра развития интеллекта детей, где будет использоваться уникальная методика обучения.

Задачи проекта

- У меня есть 3 основные задачи:
 1. Проанализировать все существующие методики и создать свою.
 2. Изучить детскую психологию.
 3. Открыть центр.

Методы

1. Для достижения данной цели я планирую провести опрос среди родителей и выяснить, будет ли данный центр пользоваться спросом.
2. Разработать вместе со своим наставником уникальную методику обучения.
3. Найти инвестора для открытия центра.

Источники

- Франсуаза Дольто «На стороне ребенка»
- Пол Тафф «Как дети добиваются успеха»

Календарный план проекта

Название этапа	Сроки (с...по...)	Необходимые ресурсы
1. Исследование – поиск и сбор информации, на которую можно опереться при выработке собственного решения	Март - Май	Книги, интернет
2. Моделирование – создание планов, чертежей, моделей, принципиальных схем	Март - Апрель	Программа онлайн моделирования
3. Реализация – создание реальных образцов, проведение запланированных мероприятий и т.д.	Апрель - Май	Интернет
4. Описание результатов проекта – полученного продукта, его характеристик	Апрель - Май	Интернет
5. Формирование выводов проекта	Март - Апрель	-

Календарный план проекта

Название этапа	Сроки (с...по...)	Необходимые ресурсы
6. Оформление выводов проекта	Май	Книги, интернет
7. Подготовка материалов к публичной защите	Апрель - Май	-
8. Предварительная защита проекта в исследовательской лаборатории (в школе)	Март - Июнь	-
9. Корректировка проекта по итогам предварительной защиты	Июнь - Август	-
10. Публичная защита проекта на итоговой сетевой (межшкольной) конференции	Сентябрь	-