



ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА



# Проектная деятельность студентов

20 января  
2021



**Установка на  
семестр**

**Установка на такт**

**Работа в командах**

**Профилизация ХТ**





# Календарь проектной деятельности

**1 такт**

**20.02.2021**

**очный формат**

**2 такт**

**3 такт**

**4 такт**

**очно-заочный формат, работа в проектных командах**

**5 такт**

**6 такт**

**7 такт**

**8 такт**

**очно-заочный формат, работа в проектных командах**

**консультация к защите  
написание отчетов**

**31.05.2021  
очный формат  
защита**



# Правильный жизненный цикл проекта





ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА



# Декомпозиция



ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА





# Декомпозиция проекта

**Проект** – необходимый и достаточный набор действий, выполнение которых позволяет достигнуть поставленной цели



**Задача** – то, что необходимо решить для осуществления проекта («что нужно сделать для достижения этой цели?»)



**Мероприятие** – работа, которую можно и логично делать без перерыва






ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

# Декомпозиция проекта

**ЗАДАЧА**

**ЧТО  
ДЕЛАТЬ**



**МЕРОПРИЯТ  
ИЯ**

**КАК  
ДЕЛАТЬ**





ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

**Создание  
дизайна  
комнаты**




**Закупка  
строительных  
материалов**

**Поиск дизайна  
интерьера на сайтах**

**Создание 3D модели  
дизайна**

**Список необходимых  
строительных  
материалов  
Поиск строительных  
магазинов**





К следующей нашей встрече вы должны провести декомпозицию проекта на сколько это возможно, поставив перед собой задачи, которые необходимо решить для успешной реализации проекта и мероприятия, которые вы будете проводить для решения этих задач



# Декомпозиция

№	Задача	Мероприятие
1	....	...
2	....	