



ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА



Проектная деятельность студентов

20 января
2021



**Установка на
семестр**

Установка на такт

Работа в командах

Профилизация ХТ





Календарь проектной деятельности

1 такт

20.02.2021

очный формат

2 такт

3 такт

4 такт

очно-заочный формат, работа в проектных командах

5 такт

6 такт

7 такт

8 такт


консультация к защите
написание отчетов

31.05.2021
очный формат
защита

очно-заочный формат, работа в проектных командах



Правильный жизненный цикл проекта





ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА



Декомпозиция



ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА





Декомпозиция проекта

Проект – необходимый и достаточный набор действий, выполнение которых позволяет достигнуть поставленной цели



Задача – то, что необходимо решить для осуществления проекта («что нужно сделать для достижения этой цели?»)



Мероприятие – работа, которую можно и логично делать без перерыва





ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Декомпозиция проекта

ЗАДАЧА

**ЧТО
ДЕЛАТЬ**



**МЕРОПРИЯТ
ИЯ**

**КАК
ДЕЛАТЬ**



ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

**Создание
дизайна
комнаты**




**Закупка
строительных
материалов**

**Поиск дизайна
интерьера на сайтах**

**Создание 3D модели
дизайна**

**Список необходимых
строительных
материалов
Поиск строительных
магазинов**





К следующей нашей встрече вы должны провести декомпозицию проекта на сколько это возможно, поставив перед собой задачи, которые необходимо решить для успешной реализации проекта и мероприятия, которые вы будете проводить для решения этих задач



Декомпозиция

№	Задача	Мероприятие
1
2	