

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий»

(результаты первого года реализации)

Москва, 2021



Ключевые цели	2020		2021	
	План	Факт (предварительно)	(в ред. ГП от 31.12.2020)	
доля сельского населения в общей численности населения РФ (в 2019 г. – 25,4%)	не менее 25,2%	▶ не менее 25,26%	▶ не менее 25,2%	
соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (в 2019 г. – 63,7%)	до 63%	▶ до 65,56%	▶ до 70,6%	
доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (в 2019 г. – 36,3%)	до 33,4%	▶ до 37,95%	▶ до 35,4%	



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ КРСТ НА 2020-2023 Г. (МЛРД РУБЛЕЙ)

ВСЕГО

в том числе:



32,6

2020
(факт)

34,7

2021(385-ФЗ+
резервный
фонд)

31,5

2022
(385-ФЗ)

31,5

2023
(385-ФЗ)

«Современный
облик сельских территорий»

01

10,7 | **14,8*** | **12,0** | **8,4**
2020 | 2021 | 2022 | 2023

«Развитие жилищного строительства
и повышение уровня благоустройства
домовладений»

02

6,0 | **9,1**** | **11,1** | **14,9**
2020 | 2021 | 2022 | 2023

«Развитие транспортной
инфраструктуры»

03

9,2 | **6,7** | **7,1** | **7,1**
2020 | 2021 | 2022 | 2023

В 2021 году из Резервного фонда предоставлено 3,6 млрд рублей, в том числе:

* Современный облик сельских территорий 2,5 млрд руб. **Сельская ипотека 1,2 млрд руб.

«Благоустройство
сельских территорий»

04

3,8 | **2,0** | **0,7** | **0,5**
2020 | 2021 | 2022 | 2023

«Содействие занятости сельского
населения»

05

0,01 | **0,2** | **0,3** | **0,4**
2020 | 2021 | 2022 | 2023





«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»

- ВП «Развитие жилищного строительства на СТ и повышение уровня благоустройства домовладений»
 - ипотека,
 - жилье в найм
 - потребительские кредиты
 - компактная жилищная застройка



«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

- ВП «Благоустройство СТ»
- ВП «Развитие инженерной инфраструктуры на СТ» до 2021 года (включительно)
- ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на СТ»
- ВЦП «Современный облик СТ»



«АНАЛИТИЧЕСКОЕ, НОРМАТИВНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРСТ»

- Ведомственная целевая программа «Аналитическая и информационная поддержка КРСТ»
- Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного мониторинга СТ»



«РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

- ВП «Содействие занятости сельского населения»
 - производственные практики,
 - ученические договоры
 - льготное кредитование инвестиционных проектов



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КРСТ»

- Мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы»



35,9 млрд руб.
предусмотрено

из них:
32,6 млрд
исполнено

-0,8
млрд руб.

Отсутствие заключенных соглашений с субъектами РФ

Завершение конкурсного отбора в октябре 2019 года в связи с запуском госпрограммы

+0,9
млрд руб.

Доведение остатков прошлых лет до субъектов РФ

Неиспользованные в 2019 году лимиты федерального бюджета направленные на достижение целей, предусмотренных соглашениями

+/- 1,2
млрд руб.

Перераспределение экономии на основании обращений субъектов РФ

Экономия по итогам проведения конкурсных процедур по определению исполнителей работ по объектам и ее перераспределение на госпрограмму

-2,4
млрд руб.

Снятие экономии на основании обращений субъектов РФ

Экономия по итогам проведения конкурсных процедур по определению исполнителей работ по объектам

-1,0
млрд руб.

Остатки согласно отчетным данным субъектов РФ

Экономия по результатам ввода объектов в эксплуатацию, остатки по результатам выполненных работ

Сложившийся по итогам года объем экономии обусловлен отсутствием в бюджетном законодательстве механизмов направления образовавшихся остатков на достижение целей Госпрограммы (аналогичная ситуация предусмотрена и на 2021 год)



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

охват государственной программой составил более 6 млн человек сельского населения

▲ 45,0

5,0
Выдано льготных ипотечных кредитов (ед.)

▲ 217

175,4
Введено жилья за счет социальных выплат и на условиях найма (тыс. кв. м)

факт

план

▲ 23

22
Создано площадок под компактную жилищную застройку (ед.)

1,9

3,5
Численность студентов, прошедших практику и обучающихся по ЦО (тыс. чел)

▲ 6 119

3 700
Реализовано проектов благоустройства (ед.)

1,56

1,56
Построено газовых сетей и водопроводов (км)

факт

план

▲ 0,63

0,43
Построено автомобильных дорог (тыс. км)

88

88
Реализовано проектов комплексного развития сельских территорий (ед.)



49,0 тысяч семей улучшили свои жилищные условия на сельских территориях (>2 млн кв. метров)

45 тыс. семей
(92%)



Сельская ипотека



45 000
семей



82 субъекта

0,6 тыс. семей
(1,3%)



Жилье в найм



> 600
семей
16 субъектов



3,4 тыс. семей
(6,7%)



Социальные
выплаты



>3 300
семей
82 субъекта



СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ



47 субъектов
реализуют проекты



259 населенных пунктов
получат доступ к новым объектам инфраструктуры



улучшится качество жизни
902 тыс. человек



привлечено **>500 млн** рублей
внебюджетных средств



В 2020 будет создано более 15 тыс. рабочих мест:

из них по направлениям:

- сфера АПК
- социальная сфера
- сфера строительства сфера промышленности
- сфера транспорта
- сфера торговли





41 объект в сфере здравоохранения:

- построены 7 объектов
- проведен капитальный ремонт 1 ФАП и 2 поликлиник
- приобретен 31 объект



53 объекта в сфере физической культуры и спорта:

- построено 39 объектов
- проведен капитальный ремонт 3 стадионов и 1 СК
- приобретены 1 автобус и 1 комплект оборудования
- установлены 8 спортивных площадок



77 объектов в сфере образования:

- построена 1 СОШ и 1 ДС;
- проведен капитальный ремонт 41 объекта
- приобретены 32 объекта
- проведена реконструкция 2 ДС



64 объектов в сфере культуры:

- построено 7 объектов учреждений культуры
- проведен капитальный ремонт 35 объектов и реконструкция 2 учреждений культуры
- приобретены 20 транспортных средств для объектов культуры



120 объектов коммунальной инфраструктуры:

- построено 107 объектов
- проведена реконструкция 10 объектов
- приобретено 1 очистное сооружение и 1 комплект оборудования для водоочистки
- проведен капремонт 1 котельной





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

