



НИУ «БелГУ»

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Создание пункта приёма вторсырья»

---

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

Вторичное использование  
сортированного бытового мусора, и  
прием его на специально  
оборудованных площадках  
способствует улучшению обще  
экологической обстановки в городе.

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<p><b>Цель проекта:</b></p>	<p>1. Повышение доходов НИУ «БелГУ» на 200 000 рублей в месяц за счёт получения прибыли от сдачи вторсырья на переработку.                  2. Увеличение количества студентов, занимающихся сортировкой мусора на 70%, благодаря выдаче им скидочных купонов и купонов на бесплатные услуги за сдачу вторсырья</p>									
<p><b>Способ достижения цели:</b></p>	<p>Создание пункта (приёма вторсырья) отдельного сбора мусора, где за сдачу вторсырья студентам и работникам университета предоставляются скидки и купоны на бесплатное предоставление некоторых (коммерческих\платных) услуг университета.</p>									
<p><b>Результат проекта:</b></p>	<p>Результат:</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align:center;">n</td> <td style="width:25%; text-align:center;">n+1</td> <td style="width:25%; text-align:center;">n+2</td> <td style="width:25%; text-align:center;">n+i</td> </tr> </table>				n	n+1	n+2	n+i
	n	n+1	n+2	n+i						
<p>Функционирующая система приема вторсырья и его сдача на переработку</p>										
<p><b>Требования к результату проекта:</b></p>	<p>Требования к результату</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align:center;">n</td> <td style="width:25%; text-align:center;">n+1</td> <td style="width:25%; text-align:center;">n+2</td> <td style="width:25%; text-align:center;">n+i</td> </tr> </table>				n	n+1	n+2	n+i
	n	n+1	n+2	n+i						
	<p>Выделено и оборудовано помещение под пункт отдельного сбора мусора.                  Заключение трудовых договоров                  Информирование студентов и сотрудников о появлении новой структуры                  Транспортное средство осуществляющее транспортировку вторсырья на перерабатывающие предприятия                  Сотрудничество с предприятиями занимающимися переработкой вторсырья                  Сотрудничество с организациями и структурными подразделениями внутри университета</p>									
	<p>Создано не менее 2 новых рабочих мест<sup>1</sup></p>									
	<p>Размер среднемесячной заработной платы не менее 20000 руб. <sup>1</sup></p>									
<p>Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области тыс. руб.<sup>1</sup></p>										
<p>Целевые значения выработки на одного работника тыс. руб.<sup>1</sup></p>										
<p><b>Пользователи результатом:</b></p>	<p>Студенты и сотрудники НИУ «БелГУ»</p>									

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---

Вторичная переработка сырья позволяет существенно снизить затраты на изготовление некоторых видов продукции.

Таким образом, деятельность пунктов приема вторичного сырья приносит немалую пользу городам.

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год												2019 год					
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		
1.	Создание проекта	15	01.02.21	15.02.21	■	■																
2.	Поиск помещения	7	16.02.21	22.02.21	■	■																
3.	Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование	14	24.02.21	10.03.21	■	■	■	■														
4.	Произвести ремонт и дооборудование помещения	10	11.03.21	21.03.21		■	■	■	■	■	■	■										
5.	Произвести подбор персонала	7	22.03.21	28.03.21						■	■	■	■	■	■							
6.	Определение результатов проекта	3	29.03.21	31.03.21												■	■	■				
7.	Анализ итогов проекта	2	01.04.21	02.04.21													■	■				
8.	Составление отчетности	2	03.04.21	05.04.21															■	■		
<b>Итого</b>		<b>60</b>			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовка и заключение договора	50			50			
2.	Техническая комплектация помещения	150			150			
3.	Персонал	50			50			
4.	Заключение договора со сторонними организациями	50			50			
5.								
6.								
7.								
8.								
<b>Всего:</b>		<b>300</b>			<b>300</b>			

# УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>Форма участия</b>		<b>Размер участия бюджета, тыс. руб.</b>		
		<b>Федеральны й</b>	<b>Областной</b>	<b>Местный</b>
<b>Прямое бюджетное финансирование</b>	<i>Указать соответствующую программу</i>			
Дороги*	<i>Указать плановую протяженность</i>			
Субсидии*	<i>Указать соответствующую программу</i>			
<b>ИТОГО:</b>				
<b>Участие в программах государственной поддержки</b>				
<b>Потребность</b>		<b>Финансовые вложения, тыс. руб.</b>		
Электроэнергия*	<i>Указать требуемую мощность</i>			
Газоснабжение*	<i>Указать требуемый объем</i>			
Водоснабжение*	<i>Указать требуемый объем</i>			
Гарантии*				
Залоги*				
<b>Прочие формы участия*:</b>				
<b>Земельный участок:</b> <i>указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка</i> необходимо указать основание выделение денежных средств				

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1 Социальная эффективность</b>			
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	<b>50</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	<b>2</b>
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	<b>20</b>
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2 Бюджетная эффективность</b>			
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3 Экономическая эффективность</b>			
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

\* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность



# КОМАНДА ПРОЕКТА

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность и основное место работы</b>	<b>Выполняемые в проекте работы</b>
1.	Ковальчук П.Г	...	Куратор проекта
2.	Яцковская А.А.	...	Руководитель проекта
3.	Пряльчук А.Н.	...	Администратор проекта
4.	Окужев В.Н.	...	Ответственный за блок работ (мерчандайзинг)
5.	Вяземцев Я.О.	...	Ответственный за блок работ (менеджер по подбору персонала)
6.	Пряльчук А.Н.	...	Ответственный за блок работ (заведующий хозяйственной частью)
7.	Яснецова Р.В.	...	Исполнитель

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта:

Божко Е.Г

тел.:

e-mail:

Администратор проекта:

*Прим А.Н.*

тел.:

e-mail: