

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» г. Красноярск**



**Проект  
«Эколого-образовательный комплекс  
«Природа Сибири»»**

# ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

**Экологические проблемы** - наиболее **глобальные проблемы** современности, связанные с бережным отношением человека к окружающей среде, в том числе к природному окружению.

Одной из стратегических целей государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является **формирование экологического мышления, экологической культуры граждан.**



Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года  
(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.)

## ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», **эколого-образовательного комплекса «Природа Сибири»**, включающего 7 локаций эколого-природоведческой направленности.

## ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Обеспечить организационные условия реализации проекта: разработать пакет проектно-нормативной документации, регламентирующей процесс организации и функционирования эколого-образовательного комплекса.
2. Обеспечить материальные условия реализации проекта: приобрести специальное оборудование и материалы, необходимые для оборудования локаций эколого-образовательного комплекса.
3. Обеспечить методическую готовность педагогических работников МБДОУ к осуществлению образовательной деятельности на эколого-образовательном комплексе.
4. Оборудовать локации эколого-образовательного комплекса.
5. Организовать и провести торжественное открытие эколого-образовательного комплекса «Природа Сибири».

## Этапы выполнения проекта

| №<br>п\п | Этап проекта          | Мероприятие  | Сроки        | Ответственные       |
|----------|-----------------------|--|--------------|---------------------|
| 1.       | Подготовительный этап | Общее собрание трудового коллектива                                    | 01.2020      | Заведующий<br>МБДОУ |
|          |                       | Утверждение проекта «Эколого-образовательный комплекс «Природа Сибири» | 01.2020      | Заведующий<br>МБДОУ |
|          |                       | Разработческие семинары членов проектной команды                       | 01.- 04.2020 | Старший воспитатель |

## Этапы выполнения проекта

| №<br>п\п | Этап<br>проекта | Мероприятие  | Сроки                                 | Ответствен<br>ные                     |
|----------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.       | Основной этап   | Приобретение (изготовление):<br>- ограждение локаций комплекса (заборчик);<br>- покрытие для выкладки пешеходных дорожек (брусчатка);<br>- хоз/ инвентарь;<br>- емкости для организации водоема; - мобильные информационные щиты и таблички;<br>- объекты наполнения локаций | 04.2020 -<br>05.2021                  | Заведующий<br>МБДОУ                   |
|          |                 | Методические семинары, консультации<br>Тренировочные занятия<br>Разработческие семинары<br>Экологические акции   | 01.2020 -<br>05.2021<br><br>С 01.2021 | Старший<br>воспитатель<br>воспитатели |
|          |                 | Локации: «Хвойный лес», «Смешанный лес», «Птичий городок», «Водоем», «Красная книга Красноярского края».   | 04.2020 –<br>09.2020                  | Старший<br>воспитатель                |
|          |                 | Локации: «Метеоплощадка», «ЭКО-площадка «Чистый город».  | 11.2020 -<br>05.2021                  | воспитатели                           |

## Этапы выполнения проекта

| №<br>п\п | Этап проекта        | Мероприятие   | Сроки   | Ответственные                |
|----------|---------------------|---|---------|------------------------------|
| 3.       | Заключительный этап | Нанесение разметки экскурсионного маршрута.   | 05.2021 | Заведующий                   |
|          |                     | Наполнение информационных стендов необходимой познавательной информацией.                                 | 05.2021 | МБДОУ<br>Старший воспитатель |
|          |                     | Подготовка сценария торжественной церемонии открытия эколого-образовательного комплекса;                  | 08.2021 | воспитатель                  |
|          |                     | Анонс мероприятия в СМИ, информирование и приглашение на мероприятие партнеров проекта и почетных гостей. | 09.2021 | воспитатели                  |
|          |                     | Торжественная церемония открытия эколого-образовательного комплекса.                                      | 09.2021 |                              |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- высажены саженцы, изготовлены муляжи природных объектов;
- приобретена «Метеостанция – ПРО», за счет полученного гранта;
- частично оформлены 5 локаций комплекса.



□ проведены мероприятия в рамках экологической акции «0 отходов!»



# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



## **Завершение работ по реализации проекта:**

- установка метеостанции, дополнение и преобразование готовых локаций);
- торжественная церемония открытие комплекса.

## **Расширения количества локаций:**

- «Климатические зоны Красноярского края»,
- «Луг»,
- «Садово-огородное хозяйство» и др.