

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» г. Красноярска**



**Проект
«Эколого-образовательный комплекс
«Природа Сибири»»**

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Экологические проблемы - наиболее **глобальные проблемы** современности, связанные с бережным отношением человека к окружающей среде, в том числе к природному окружению.

Одной из стратегических целей государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является **формирование экологического мышления, экологической культуры граждан.**



Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года
(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», **эколого-образовательного комплекса «Природа Сибири»**, включающего 7 локаций эколого-природоведческой направленности.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Обеспечить организационные условия реализации проекта: разработать пакет проектно-нормативной документации, регламентирующей процесс организации и функционирования эколого-образовательного комплекса.
2. Обеспечить материальные условия реализации проекта: приобрести специальное оборудование и материалы, необходимые для оборудования локаций эколого-образовательного комплекса.
3. Обеспечить методическую готовность педагогических работников МБДОУ к осуществлению образовательной деятельности на эколого-образовательном комплексе.
4. Оборудовать локации эколого-образовательного комплекса.
5. Организовать и провести торжественное открытие эколого-образовательного комплекса «Природа Сибири».

Этапы выполнения проекта

№ п\п	Этап проекта	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Подготовительный этап	Общее собрание трудового коллектива	01.2020	Заведующий МБДОУ
		Утверждение проекта «Эколого-образовательный комплекс «Природа Сибири»	01.2020	Заведующий МБДОУ
		Разработческие семинары членов проектной команды	01.- 04.2020	Старший воспитатель

Этапы выполнения проекта

№ п\п	Этап проекта	Мероприятие	Сроки	Ответствен ные
2.	Основной этап	Приобретение (изготовление): - ограждение локаций комплекса (заборчик); - покрытие для выкладывания пешеходных дорожек (брусчатка); - хоз/ инвентарь; - емкости для организации водоема; - мобильные информационные щиты и таблички; - объекты наполнения локаций	04.2020 - 05.2021	Заведующий МБДОУ
		Методические семинары, консультации Тренировочные занятия Разработческие семинары Экологические акции	01.2020 - 05.2021 С 01.2021	Старший воспитатель воспитатели
		Локации: «Хвойный лес», «Смешанный лес», «Птичий городок», «Водоем», «Красная книга Красноярского края».	04.2020 – 09.2020	Старший воспитатель
		Локации: «Метеоплощадка», «ЭКО-площадка «Чистый город».	11.2020 - 05.2021	воспитатели

Этапы выполнения проекта

№ п\п	Этап проекта	Мероприятие	Сроки	Ответственные
3.	Заключительный этап	Нанесение разметки экскурсионного маршрута.	05.2021	Заведующий
		Наполнение информационных стендов необходимой познавательной информацией.	05.2021	МБДОУ Старший воспитатель
		Подготовка сценария торжественной церемонии открытия эколого-образовательного комплекса;	08.2021	воспитатель
		Анонс мероприятия в СМИ, информирование и приглашение на мероприятие партнеров проекта и почетных гостей.	09.2021	воспитатель
		Торжественная церемония открытия эколого-образовательного комплекса.	09.2021	ли

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- высажены саженцы, изготовлены муляжи природных объектов;
- приобретена «Метеостанция – ПРО», за счет полученного гранта;
- частично оформлены 5 локаций комплекса.



□ проведены мероприятия в рамках экологической акции «0 отходов!»



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



Завершение работ по реализации проекта:

- установка метеостанции, дополнение и преобразование готовых локаций);
- торжественная церемония открытие комплекса.

Расширения количества локаций:

- «Климатические зоны Красноярского края»,
- «Луг»,
- «Садово-огородное хозяйство» и др.