



ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

ОПОРНЫЙ ВУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Проект-Конкурс

# «Благоустройство Бульвара Доменщиков»

# Проект-Конкурс «Благоустройство Бульвара Доменщиков»,

посвященный празднованию  
Дня Metallургов и 25-летию

Череповецкого государственного университета





Бульвар Доменщиков

**Куратор Проекта-Конкурса  
«Благоустройство  
Бульвара Доменщиков»  
Архитектор, ЧГУ**



## УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

- Каф. Дизайна и архитектуры среды
- Каф. Дизайна
- Каф. Социологии
- Региональный научно-технический центр
- Каф. Строительства



**Совет Ветеранов  
ПАО «Северсталь»**

**Северсталь**

**АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ**

# ЗАДАЧИ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА - КОНКУРСА



ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

ОПОРНЫЙ ВУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Куратор Проекта

общее руководство всеми этапами работ участников + проведение мастер-классов

ОКИ

разработка Положения Конкурса; организация встреч и Конкурсов, выставок...выплаты, призы

Совет Ветеранов  
ПАО «Северсталь»

разработка лоскутных фрагментов, дизайн которых ляжет в основу схемы брусчатки Бульвара Доменщиков (Клуб рукоделия совета Ветеранов). 1 Этап



КВАНТОРИУМ

Разработка дизайна и 3D-моделирование Арт-объектов: Учик ЧГУ, обнимающий Metallurga с доменным оборудованием, для размещения на Бульваре Доменщиков. 2 Этап



Училище им.  
Верещагина

разработка декоративных графических композиций на тему металлургического производства для оформления Бульвара Доменщиков. 3 Этап

Каф.Дизайна

Каф.Строит-ва

изготовление брусчатки и декоративное мощение в натуральную величину после подведения итогов Этапа 1 и 3.

Каф. ДАС

разработка благоустройства площадок для отдыха людей на бульваре Доменщиков. 4 Этап

РНТЦ

формирование проекта + создание макета 3м \* 1м + изготовление Арт-объекта в топиарной стилистике

Пиар-служба вуза  
и СМИ

информационное сопровождение Конкурса в группе ВК, в СМИ + размещение итогов в Интернете

Библиотека им.Верещагина, Точка  
кипения, Кванториум, РНТЦ

площадка проведения обсуждений, встреч, выставки.

## ОКТАБРЬ

### Организационная работа:

- Формирование Положения Конкурса;
- Формирование группы ВК;
- Обзвон всех участников+встречи;
- Составление анкет для проведения сессии соучаствующего проектирования с жителями Б.Д. и предприятиями в Верещагинской библиотеке;
- Формирование и распечатка листовок проекта-конкурса для всех участников;
- Постановка Задачи и согласование сроков Этапов конкурса в Точке кипения;
- Поиск спонсоров Проекта;
- Комплектование ЖЮРИ по всем конкурсам;
- Закупка материалов для проведения конкурсов;
- Оповещение деятельности в СМИ и Интернет.

## НОЯБРЬ

### Проектная работа:

- Встречи с каждым участником Конкурса;
- Проведения сессии соучаствующего проектирования с жителями Б.Д. и предприятиями в Верещагинской библиотеке;
- Корректировка результатов куратором Конкурсов;
- Поиск спонсоров Проекта
- Начало работы над созданием основы макета;
- Проведение мастер-классов и лекций;
- Проведение воркшопов;
- Формирование проекта;
- Оповещение деятельности в СМИ и Интернет.

## ДЕКАБРЬ

### Промежуточный контрольный этап:

- Подведение промежуточных итогов в «Точке кипения» ЧГУ в виде выставки с участием ЖЮРИ;
- Проведение мастер-классов и лекций;
- Награждение победителей Конкурса Этапов 1-4;
- Изготовление выставочных материалов работ участников конкурсов;
- Оповещение деятельности в СМИ и Интернет.

## ФЕВРАЛЬ-МАРТ

### Проектная работа:

- Разработка дизайн-проекта Бульвара Доменщиков куратором проекта с привлечением желающих студентов в рабочую группу;
- Оповещение деятельности в СМИ и Интернет.

## АПРЕЛЬ-МАЙ

### Проектная работа:

- Создание макета;
- Создание в РНТЦ скульптуры Арт-объекта;
- Создание выставочного стенда;
- Оповещение деятельности в СМИ и Интернет.

## ИЮНЬ-ИЮЛЬ, НОЯБРЬ

### Завершающий этап:

- Проведение выставочных мероприятий на площадках участников программы;
- Подготовка и проведение выставки на 25-летие Университета в точке кипения;
- Подготовка и проведение выставки ко Дню металлургов;
- Подготовка и проведение выставки на День города 2021г. с торжественной передачей всех проектных материалов Мэру г. Череповца;
- Оповещение деятельности в СМИ и Интернет.

## Очередность проведения Конкурсов в Проекте «БЛАГОУСТРОЙСТВО БУЛЬВАРА ДОМЕНЩИКОВ»



**По итогам Конкурсов участники и их кураторы получают ценные призы от Спонсоров**

**Северсталь**

**ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГОВ**



**ИТОГИ ПРОЕКТА – ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК У ПАРТНЕРОВ:**




**25-ЛЕТИЕ ЧГУ**



**ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ**



**ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ**



**ФИНАЛ  
ПРОЕКТА:**

**ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ  
МЭРУ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА  
ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРОЕКТА-КОНКУРСА  
«Благоустройство бульвара  
Доменщиков»**





# ПРИМЕРНОЕ ВИДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА- КОНКУРСА

Создание МАКЕТА 3 x 1 м



БАНЕР 12 М




Блоки лоскутные для  
переработки в схемы  
укладки брусчатки  
(Совет ветеранов)



Арт-объект  
в Топиарной  
стилистике, например:



3Д модель металлурга скрещенная с 3Д моделью доменного  
оборудовани



Эскизы зоны  
отдыха



**КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОЕКТА –  
КОНКУРСА  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО БУЛЬВАРА  
ДОМЕНЩИКОВ»**

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

**Ефремова Ольга  
Владимировна**

*канд. техн. наук*

начальник отдела контрактных исследований

раб.тел.: 517-112, сот.тел.: 8-906-292-01-28

E-mail: [ovefremova@chsu.ru](mailto:ovefremova@chsu.ru)