

Проектная грамотность

Как правильно подготовить заявку на финансирование проекта и реализовать задуманное.

Из опыта проектного менеджера

**Сараев Геннадий Александрович
Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Карелия**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Проект – это ограниченная во времени и ресурсах, деятельность на достижение конкретного результата.

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Проект НКО финансируемый донорской организацией (ФПГ) – это ограниченная во времени и ресурсах, деятельность на достижение конкретного результата, по запросу донора.

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

**Проект НКО должен соответствовать целям
НКО, указанным в Уставе, опыту
деятельности НКО, отчетам НКО и
информации НКО в публичном пространстве.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

**Проект НКО решает проблему общества, а не
проблему НКО!**

**Проблема общества должна быть обоснована
и подтверждена документально.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

**Проектная идея НКО должна быть основана
на реальном опыте НКО по решению
социальной проблемы с подтверждением
этого опыта.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Ресурсы НКО – кадры и партнеры.

Социальное партнерство в реализации проекта – это необходимое условие для успешной реализации проекта.

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Принципы проекта:

- Актуальность,
- Оригинальность.
- Реальность,
- Устойчивость

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

**Актуальность проекта – обосновывается
аналитикой, статистикой, результатами
исследований, письмами поддержки ОИВ и
социальных партнеров.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Оригинальность проектной идеи:

- **новое для территории (опыт других территорий или групп населения),**
- **новое для РФ (опыт других стран),**
- **новое для цивилизации (инновация).**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Реальность проектной идеи:

- **Достижимость цели,**
- **Ресурсы соответствуют цели (кадры и др.),**
- **Результат проекта соответствует затратам на проект, затраты соответствуют рыночным ценам на товары и работы/услуги.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Устойчивость проекта:

- **Результат востребован обществом,**
- **Имеются ресурсы на использование результата проекта (госзадание, субсидии),**
- **Результат проекта может иметь самокупаемость и/или развитие.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Бюджет проекта:

- Порядка 70% отказов в финансировании проектных заявок Фондом Президентских грантов было по причине наличия серьезных ошибок при составлении бюджета.

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Типичные ошибки в бюджете проекта:

- **Отсутствие пояснений к расходам проекта и завышенная стоимость проекта,**
- **Несоответствие бюджета мероприятиям,**
- **Софинансирование: отсутствие, незначительность или не реалистичность.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Типичные ошибки в бюджете проекта:

- **Проект имеет коммерческие цели,**
- **Наличие недопустимых расходов,**
- **Цены на работы/услуги и товары необоснованно завышены,**
- **Нет конкретного, подтвержденного результата проекта.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Рекомендации:

- **Оцените свои ресурсы,**
- **Оцените свою проектную идею,**
- **Внимательно читайте Инструкции и методические материалы донора.**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.

Проектная грамотность

Ресурсы:

- Кадры решают все!**
- Ресурсы партнеров – ваши ресурсы!**
- Даже собственный мобильный телефон и аккаунт в соцсетях является ресурсом!**

г. Великий Новгород, 07-08 августа 2018 г.