

Этапы реализации проекта

- Организаторский этап (Наличие кадров, УМБ, финансов)-Май 2017г.
- Основной этап: -Реализация рабочей программы, -проведение игр по дворовым видам, -проведения работы с родителями, -выступления с методическими докладами, -участия в районных соревнованиях. (июнь 2017г май 2018г)
- Заключительный этап: -анализ полученных результатов, составление отчетов, распространение опыта работы, задачи на перспективу (май 2018)



Этапы реализации проекта

- Организаторский этап (Наличие кадров, УМБ, финансов)-Май 2017г.
- Основной этап: -Реализация рабочей программы, -проведение игр по дворовым видам, -проведения работы с родителями, -выступления с методическими докладами, -участия в районных соревнованиях. (июнь 2017г май 2018г)
- Заключительный этап: -анализ полученных результатов, составление отчетов, распространение опыта работы, задачи на перспективу (май 2018)



Необходимые ресурсы

- ▶ **Кадровый** (подготовленные педагоги, тренеры, судья, врач и тд.)
- ▶ **УМБ** (дворовые площадки, ворота, мячи, свисток.)
- ▶ **Финансы** (призы, протоколы, грамоты)

Возможные риски

- Риски отсутствуют



Оценка эффективности проекта (инструменты, критерии)

- ▶ Количество участников (25%) к концу года должно увеличиться на 40 %
- ▶ Создание положительных условий для повышения мотивации у школьников для занятий физ. культурой и



Запланированные (полученные) результаты эффективности

внедрения ФСК

- Проведен турнир городского масштаба по игре «300» (по инициативе мэра города Казани)
- Улучшение здоровья у школьников и взрослого населения занимающихся спортом
- Рост количества регулярно занимающихся спортом
- Снижение количества неблагополучных подростков

