



ДЕПАРТАМЕНТ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
города Москвы



# Правила регистрации общих и специальных журналов работ в АО «Мосинжпроект»

Презентация департамента контроля качества АО «Мосинжпроект»



# Заполнение общих журналов работ

## ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №   ?

по строительству объекта: "Восточный участок Третьего передаточного контура (ТПК)  
(указать: строительство, реконструкция, капитальный ремонт)  
ст. «Каширская» - ст. «Карачарово». 3 этап: "Участок линии от ст. "Каширская"  
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый адрес)  
до ст. "Карачарово". (Строительная площадка № 6).  
Москва, ЮАО, Нагатинский затон, районы Нагатинно-Садовники, Нагатинский затон,  
ЮВАО; районы Нижегородский, Печатники, Текстильщики

Застройщик Государственное унитарное предприятие города Москвы  
(наименование застройщика)  
«Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина»,  
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,  
свидетельство о государственной регистрации 77 № 015464028 от 12.09.2012,  
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц:  
ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150,  
фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место  
129110, г Москва, пр-кт.Мира, д.41, стр.2, тел. 8 495-622-10-01  
проживания, телефон/факс - для физических лиц)

### Уполномоченный представитель застройщика

№ № п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочия	Подпись
1	2	3	4	5
<b>НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ЗАПОЛНЯЮТ В ДСМ</b>				

Заказчик АО "Мосинжпроект"  
(наименование заказчика)  
свидетельство о государственной регистрации 77 № 013018412 от 03.08.10,  
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,  
ОГРН 1107746614436, ИНН 7701885820,  
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц:  
101000, Москва, переулок Сверчков, 4/1, тел. 8-495-225-19-40  
фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место  
  
проживания, телефон/факс - для физических лиц)

### Уполномоченный представитель заказчика

№ № п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочия	Подпись
1	2	3	4	5
1	<u>Евтушенко Роман Алексеевич</u>	<u>Директор проекта АО "Мосинжпроект"</u>	<u>Доверенность № 1-1312-5412 от 11.01.2022</u>	

Сведения о выданном разрешении на строительство № 77-164000-019434-2021 от 12.03.2021  
(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или  
"Комитет государственного строительного надзора г. Москвы"  
органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

### Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

АО "Мосинжпроект"  
(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной  
свидетельство о государственной регистрации 77 № 013018412 от 03.08.10,  
документации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной  
ОГРН 1107746614436, ИНН 7701885820,  
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -  
101000, Москва, переулок Сверчков, 4/1, тел. 8-495-225-19-40  
для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих  
ОАО "НИШИИ" Ленметрогипротранс, ОГРН 1027809203311; ИНН 7808023308;  
подготовку проектной документации, паспортные данные, место  
191002, г Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 2, тел. 8 (812) 316-20-22  
проживания, телефон/факс - для физических лиц, сведения о разделах  
  
проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими  
  
подготовку проектной документации)



# Заполнение общих журналов работ

**Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)**

№№ п/п	Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведений о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом	Фамилия, имя, отчество, должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	ОАО "НИПИИ Ленметропротранс"	Филиппов Валерий Юрьевич Зам. руководителя ОСИМ	Приказ № 81 от 12.10.2020	

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьями 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ 77-1-1-3-050916-2021 от 08.09.2021

(номер, дата заключения, наименование органа исполнительной

Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"

власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

АО "Мосинжпроект",

(наименование лица, осуществляющего выполнение работ, номер и дата

Св-во о гос. регистрации 77 № 013018412 от 03.08.10, ОГРН 1107746614436, ИНН 7701885820,

выданы свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

101000, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, тел. 8-495-225-19-40

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия,

имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося

физическим лицом, паспортные данные, место проживания,

телефон/факс)

**Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство**

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	Черных Светлана Владимировна	Инженер 1 категории производственного отдела производственного управления производственного департамента АО "Мосинжпроект"	Приказ № 339 от 01.04.2022	

**Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля**

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	Назаренко Андрей Владимирович	Инспектор по качеству и приемке СМР СКТО 4 ДСМ	Приказ № ДСМ/1-04-55 от 25.06.2020	

**Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	Зайков Игорь Сергеевич	Инженер 1 категории отдела строительного контроля тоннелепроходческих и общестроительных работ департамента контроля качества АО "Мосинжпроект"	Приказ № 1395 от 25.10.2021	



# Заполнение общих журналов работ

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные  
Представители

№№ п/п	Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, па- спортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц	Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, на- именование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта	Подпись уполномоченного представителя лица, осущест- вляющего выполнение работ
1	2	3	4	5
1	ООО "МНП-Строй №1" св-во о гос. регистрации 77№017576882; ОГРН 1147746484225 ИНН 7701394860; 101000, г.Москва. Девяткин пер., д.5, стр.3, ком. 204 тел. 8 (495) 225-19-40 доб. 7277 (подрядчики по договору с АО "Мосинжпроект")	Волков Сергей Александрович Руководитель строительства Приказ № 233 от 07.04.2022	Виды работ	
2	организация и её реквизиты	ФИО представителя, его должность, № и дата приказа	ВИДЫ РАБОТ	

Сведения о государственном строительном надзоре  
(наименование)

**Комитет государственного строительного надзора г. Москвы**  
органа государственного строительного надзора, почтовые  
**121051, г.Москва, ул. Брянская, д. 9, тел. 8(499) 240-03-62**  
реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного

лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,  
номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте реконструкции, капитального ремонта  
«Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - ст. «Карачарово».  
(наименование объекта капитального строительства,  
3 этап: "Участок линии от ст. "Каширская" до ст. "Карачарово". (Строительная площадка № 6)  
краткие проектные характеристики объекта реконструкции, капитального ремонта)

объекта капитального строительства)

проект: 12-4018-П-3Э-ТКР 2.3.3

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта  
капитального строительства **21.08.2020**  
(дата)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта  
объекта капитального строительства  
(дата)

В настоящем журнале 9 листов Журнал пронумерован, сброшюрован  
и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в  
период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ (заполняется в случае, если  
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта  
вельсь несколько журналов).

**НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ!!!**

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или  
заказчика, являющегося юридическим  
лицом)

М.П.

(для застройщика или  
заказчика, являющегося  
юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного  
надзора  
(заполняется должностным лицом органа государственного  
строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) \_\_\_\_\_

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Заполнение общих журналов работ


**ОБРАЗЕЦ**

1.6. Раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

1.7. Раздел 7 «Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» ведется должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключения.

2. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в подпунктах 1.1-1.7 настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.

**Подпись и печати НЕ СТАВИТЬ!!! Подпись и печать ТОЛЬКО ЗАКАЗЧИКА!**



В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
 печатью 60 (шестьдесят) листов  
 «  » ничего не писать! 20   г.  
 Ф.И.О., должность, подпись ничего не писать!  
ничего не писать!

М.П.



1. Записи в общий журнал работ вносятся **шариковой или гелиевой** ручкой синего цвета, начиная с даты начала выполнения работ и заканчивая датой фактического окончания выполнения работ на объекте строительства. Запрещается вносить записи стирающейся ручкой
2. Регистрация общих журналов работ в АО «Мосинжпроект» осуществляется после подписания всех уполномоченных лиц на титульных листах журнала, кроме уполномоченного представителя застройщика. Журнал для регистрации должен быть защищен от изъятия страниц или вложений. Для этого страницы нумеруются, а журнал прошивается. Регистрацию общего журнала осуществляет ответственный сотрудник Департамента контроля качества АО «Мосинжпроект» путем присваивания журналу уникального номера, заверения печатью «Строительный контроль» и подписью уполномоченного представителя.



Строительство Косинховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка", 12-й эшел -  
Косинховская линия ст. ст. "Нижегородская улица" до ст. "Авиатор-  
ная" и 12-й эшел - стационарный комплекс "Авиамоторная",  
Пересадочный узел

Участок ООО "СМУ-1 Мосметрострой"

792-СМР/2022

## ЖУРНАЛ

ПОВТОРНО-КОНТРОЛЬНОГО НАГНЕТЕНИЯ  
ЗА ТЮБИНГОВУЮ ИЛИ БЕТОННУЮ ОБДЕЛКИ

В журнале пронумеровано и прошнуровано

\_\_\_\_\_ страниц

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации)

выдавшего журнал)

МЕСТО  
ПЕЧАТИ

Всего прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов

Должность ФИО

Начальник участка Зорин П.Ю.

Подпись

РУКОВОДИТЕЛЬ  
КОНТРОЛЬ  
ТОШНЕПРОХОДЧЕСКИХ И  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
БЕРБЕНДИКОВ В.А.  
по дов. от 17.02.2022 № 1-1521-1006



# И-75-02 Оформление и регистрация общего и специальных журналов учета выполнения работ при строительстве на объектах АО «Мосинжпроект»



## ПРИКАЗ

от 25 августа 2022 г.

№ 1016

Москва

Об утверждении инструкции «Оформление и регистрация общего и специальных журналов учета выполнения работ при строительстве на объектах АО «Мосинжпроект» И-75-02

В целях предотвращения нарушений требований в области оформления и регистрации общего и специальных журналов учета выполнения работ при строительстве на объектах АО «Мосинжпроект»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие инструкцию «Оформление и регистрация общего и специальных журналов учета выполнения работ при строительстве на объектах АО «Мосинжпроект» И-75-02 (далее - Инструкция) (прилагается).
2. Исполнительному директору-руководителю дивизиона по строительству метро В.П. Кивлюку ознакомить работников дивизиона по строительству метро с Инструкцией в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа.
3. Исполнительному директору-руководителю дивизиона гражданское строительство Т.Г. Галимову ознакомить работников дивизиона гражданское строительство с Инструкцией в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа.
4. Исполняющему обязанности исполнительного директора-руководителя дивизиона дорожное строительство Д.А. Данилюку ознакомить работников дивизиона дорожное строительство с Инструкцией в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа.
5. Руководителю департамента контроля качества К.Ю. Прибышину ознакомить работников департамента контроля качества с Инструкцией в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды В.А. Доровского.

Генеральный директор

Ю.Н. Кравцов

К.Ю. Прибышин  
вн. 3443



## ИНСТРУКЦИЯ

УТВЕРЖДЕНА  
приказом АО «Мосинжпроект»  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

Оформление и регистрация общего и специальных журналов учета выполнения работ при строительстве на объектах АО «Мосинжпроект»  
И-75-02

Москва





Приложение Ф СП 70.13330.2012

### ЖУРНАЛ БЕТОННЫХ РАБОТ № \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

#### Проектные данные:

1. Класс бетона по прочности на сжатие конструктивных элементов

2. Объем бетона общий \_\_\_\_\_ куб. м

Объем бетона неармированного \_\_\_\_\_ куб. м

Объем бетона армированного \_\_\_\_\_ куб. м

Производитель работ \_\_\_\_\_

Ведение журнала: начало \_\_\_\_\_

Ведение журнала: окончание \_\_\_\_\_

Дата и время укладки бетона	Наименование бетонированной конструкции и ее расположение (оси, отметка)	Изготовитель (поставщик) бетонной смеси	Условное обозначение бетонной смеси и номер документа о качестве по ГОСТ 7473	Объем партии бетонной смеси, уложенной в конструкцию, м <sup>3</sup>	Температура наружного воздуха, °С	Способ и режим твердения бетона	Проектный класс прочности бетона В		Прочность бетона в промежуточном возрасте при распаковке или нагружении конструкций (%В <sub>протр</sub> )		Средняя прочность серий контрольных образцов бетона (МПа) по результатам входного контроля прочности бетонной смеси по п. 5.4 ГОСТ 18105 или по примечанию к п. 4.3 ГОСТ 18105		Подпись ответственных исполнителей работ по бетонированию и контролю качества
							(В <sub>проект</sub> )	Фактический (В <sub>ф</sub> ) в проектном возрасте в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного контроля прочности по ГОСТ 18105	Нормируемая	Фактическая в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного контроля прочности по ГОСТ 18105	В промежуточном возрасте	В проектном возрасте	



## Сдача журналов на регистрацию

**МОСИНЖПРОЕКТ**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО «Мосинжпроект»)  
Юридический адрес:  
Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101000  
Фактический адрес:  
Ходынский б-р, д. 10, Москва, 125252  
тел: (495) 225-19-40; факс: (495) 899-04-66  
E-mail: info@mosinzhprouekt.ru;  
http://www.mosinzhprouekt.ru  
ОГРН 1107746614436

Комитет государственного  
строительного надзора  
города Москвы  
Брянская ул., 9, Москва, 121059

от 19.04.2022 № 1-1524-543 (9) 2022  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


О регистрации журналов  
ООО «СМУ-15»

В соответствии с п. 4, 5 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утверждённого приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, направляю для регистрации журналы учета выполненных работ по объекту капитального строительства «Электродепо «Южное» («Братеево-2»). Этап 2: «Строительство основных зданий и сооружений электродепо «Южное» («Братеево-2») с реконструкцией Многофункционального комплекса электродепо «Братеево» субподрядной организации ООО «СМУ-15».

Приложение: 1. Общий журнал работ в 1 экз.  
2. Журнал бетонных работ в 1 экз.  
3. Журнал ухода за бетоном в 1 экз.  
4. Журнал сварочных работ в 1 экз.  
5. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования в 1 экз.  
6. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений в 1 экз.

С уважением,  
Руководитель департамента  
контроля качества

  
К.Ю. Прибышин

Принят 19.07.2022  
  
В.И. Кривенко  
(495) 225-19-40 доб. 4803



Комитет государственного  
строительного надзора  
города Москвы  
Брянская ул., 9, Москва, 121039

О регистрации журналов  
АО «НПО ГРАНД»

## Шрифт Times New Roman 12

В соответствии с п. 4.1 Порядка ведения общего и (или) специального журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Департамента от 12.01.2007 № 9, направленного для регистрации журналов учета выполнения работ по объекту капитального строительства «Защитный участок Третьего пересечения кольцевой, станция метро «Можайская»» - станция метро «Можайская» - 1.6.1 этап «Монтажно-пробная камера» для выполнения подготовительных работ по прокладке переходных тоннелей от станции «Проспект Маршала Жукова» до станции «Щадиновка» по объекту Рублево-Архангельская линия метрополитена подрайон организации АО «НПО ГРАНД».

- Приложение: 1 - Общий журнал работ - 1 экз. ]
- → 1. Журнал бетонных работ в 1 экз. ]
  - → 2. Журнал ухода за бетоном в 1 экз. ]
  - → 3. Журнал сварочных работ в 1 экз. ]
  - → 4. Журнал сварочных работ в 1 экз. ]
  - → 5. Журнал контроля качества и приемки продукции, изделий, материалов в 2 экз. ]
  - → 6. Журнал разработки технологии при ведении работ из бетона с тем же в 1 экз. ]
  - → 7. Журнал контроля качества бетонного раствора (суспензия) в 1 экз. ]


С уважением,

Руководитель подразделения  
контроля качества


В.И. Крипачко  
(495) 225-19-40 факс: 48035

## Основные правила:

- Интервал  
основного  
текста



- Интервал до  
и после  
основного  
текста -  
одинарный







## Составление писем по журналам

*Если в приложении 1 и более журналов, то в тексте и шапке письма пишется «журналОВ», «журналы», если 1 журнал, то «журналА», «журнал»*

О регистрации журналов  
АО «НЬЮ-ГРАУНД»

В соответствии с п. 4, 5 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утверждённого приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, направляю для регистрации журнал учёта выполненных работ по объекту капитального строительства «Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» - 1.6.1 этап «Монтажно-питовая камера для выполнения подготовительных работ по проходке перегонных тоннелей от станции «Проспект Маршала Жукова» до станции «Шелешха» по объекту Рублево-Архангельская линия метрополитена» подрядной организации АО «НЬЮ-ГРАУНД».

- Приложение: 1. Общий журнал работ в 1 экз.  
 - - 2. Журнал бетонных работ в 1 экз.  
 - - 3. Журнал ухода за бетоном в 1 экз.  
 - - 4. Журнал сварочных работ в 1 экз.  
 - - 5. Журнал входного контроля и приёма продукции, изделий, материалов в 2 экз.  
 - - 6. Журнал разработки траншей при ведении работ методом «стена в грунте» в 1 экз.  
 - - 7. Журнал контроля качества бетонного раствора (суспензия) в 1 экз.

О регистрации журнала  
АО «НЬЮ-ГРАУНД»

В соответствии с п. 4, 5 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утверждённого приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, направляю для регистрации журнал учёта выполненных работ по объекту капитального строительства «Западный участок Третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» - 1.6.1 этап «Монтажно-питовая камера для выполнения подготовительных работ по проходке перегонных тоннелей от станции «Проспект Маршала Жукова» до станции «Шелешха» по объекту Рублево-Архангельская линия метрополитена» подрядной организации АО «НЬЮ-ГРАУНД».

Приложение: общий журнал работ в 1 экз.

