

Проект по созданию такси “Витал”

Создатель
проекта
Алифиренко
Сергей
Викторович

Цели проекта такси "Витал"



Покупка более 200 машин


- Купить 10 машин
- Копить на новые машины



Уменьшить нехватку машин в Московской Области

- Найма водителей
- Найма диспетчеров

План проекта такси “Витал”



Задачи проекта



Покупка все больше и больше машин




Найма больше рабочих



Аренда диспетчерской с парковкой

Бюджет проекта



Финансирование проекта

ООО «Сбербанк»

- Получение кредита на сумму 3 миллиона рублей

ООО «ВТБ24»

- Взять в кредит 3.5 миллиона рублей

Результаты проекта



Решение проблем с перевозкой пассажиров из Москвы и Московской области

- Производится перевозка пассажиров из Москвы и Московской области
- Перевозка пассажиров в комфортабельных авто

Риск проекта(не дадут полную сумму в банке)

Получение
кредита



Неодобрение
кредита в
банке



Риск проекта (бунт водителей)

Увеличение
время работы

Недовольство
водителей



Риск проекта(кризис)

Подорожани
е бензина в 2
раза

Введение
высокого
налога на
транспорт



Источники литературы

Источники
информации

Goog
le
Yand
ex
wikip
edia
Goog
le
Yand
ex
wikip
edia

План проекта


- подборка машин для работы в службе такси – они оснащаются «таксометрами», таксометрами и фонарями
- подборка профессиональных водителей, которые должны пройти техосмотр
- техосмотра каждой машины – для этого нужно заключить договор с определенным СТО на плановое обслуживание
- подборка места для стоянки автомобилей – это должен быть крытый гараж или бокс с отделением, в котором можно оборудовать офис

1) Открытие Такси



План проекта


- Поиск здания
- Поиск парковки
- Цены на аренду



Аренда
здание
диспетче
рской и
парковко
й

План проекта


- Подача рекламы
- Собеседование
- График работы



Найма
водителей

План проекта

- Подача рекламы
- Собеседование
- График работы



Найма
диспетчеров

