

Наше название:

Group of fans



ЛОГОТИП



Наша идея к start up:

В нашем городе Тольятти мало разных молодёжных движений, поэтому мы решили устраивать встречи для тех, кому нравятся сериалы, аниме и прочее. В нашем проекте будут разные конкурсы, соревнования по косплею и, конечно же, обсуждения любимых персонажей. Всё это нужно для того, чтобы люди не сидели дома, думая, что им не с кем поговорить, обсудить интересные им темы, а чтобы они общались и

Состав команды

- 1. Лачинова Сафия
- 2. Епинина Ульяна
- 3. Шевченко Дарья
- 4. Гарастюк
Екатерина
- 5. Павлова Валерия

























Распределение обязанностей

- 1. Ответственная за посты -
Лачинова Сафия
- 2. Ответственная за
логотип – Гарастюк
Екатерина
- 3. Ответственная за еду –
Шевченко Дарья
- 4. Ответственная за
декорации – Епинина
Ульяна
- 5. Ответственная за
конкурсы – Павлова
Валерия



Дорожная карта

На грани провала	Наименование задания	Дата начала	Срок окончания	Исполнитель	% выполнения	Длительность выполнения	Задачи, предшествующие данной	Комментарии
1	 Формирование команды	16.03.19	19.03.19			3д		
2	 Поиск идеи	19.03.19	19.03.19			1д	Формирова	
3	 Название бренда	20.03.19	25.03.19			4д	Фотография	
4	 Фотография команды	24.03.19	24.03.19			1д		
5	 Разработка логотипа	25.03.19	28.03.19			4д		
6	 Создание презентации	28.03.19	28.03.19			1д		
7	 Создание дорожной карты	28.03.19	28.03.19			1д	6 строка	
8	 Workshop	31.03.19	31.03.19			1д		
9	 Поиск помещения	29.03.19	08.04.19			7д	8строка	
10	 Распределение финансов для украшений помещения	08.04.19	09.04.19			2д		
11	 Закупка украшений для помещения	10.04.19	12.04.19			3д		
12	 Украсить помещение	12.04.19	15.04.19			2д		
13	 Распределение финансов для угощений	16.04.19	17.04.19			2д		
14	 Назначить дату встречи	15.04.19	19.04.19			5д		
15	 Workshop	20.04.19	20.04.19			1д		
16	 Назначение цены для входа	20.04.19	20.04.19			1д		
17	 План мероприятия	21.04.19	24.04.19			4д		
18	 Пост с датой, местом встречи	23.04.19	23.04.19			1д		
19	 Закупка угощений	25.04.19	26.04.19			2д		
20	 Встреча	26.04.19	02.05.19			5д		
21	 Разработка следующих встреч	02.05.19	10.05.19			7д		
22	 Workshop	11.05.19	11.05.19			1д		

Что мы ждём от нашего проекта:

Наш проект, в первую очередь, должен создавать движение среди молодёжи и отвлекать людей от перегрузов в учёбе и не только. Ещё, как и все участники Start up, мы ждём прибыли от нашей задумки. Мы надеемся что поклонников сериалов, аниме и фильмов зацепит то, что наша команда хочет делать для них. Ждём всех.