

Спортивно-эстетический комплекс для детей и подростков в п. Краснояка «Сказка»



Проблема

Очень не хватает детской площадки.

Большая проблема в п.Красноярка с игровым оборудованием и детской площадкой, с его населением **1812** человек при этом детей **580** чел.

В поселке располагается лесное предприятие возникает высокая концентрация ДТП с участием детей, и вызывает большую угрозу для детей, играющих на обочине дороги. Нет возможности детям и молодым родителям гулять с колясками, общаться между собой, одновременно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста.


Проблема





Цель:

- Создание спортивно-эстетического комплекса для детей и подростков («Сказка») в п.Краснояка
- Создание условий для укрепления физического развития и улучшения условий травмобезопасности детей, организации активного отдыха.
- Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей дошкольного возраста, личного роста младшего школьного возраста, формирование активной жизненной позиции.



Задачи

- Разработка комплексного проекта площадки.
- Поиск источников финансирования проекта.
- Установить и благоустроить прилегающую к площадке территорию..
- Пропаганда социально - приемлемого поведения молодого поколения.
- Развитие патриотизма с ранних лет жизни ребенка.
- Пропаганда и привлечение населения к здоровому образу жизни и семейным ценностям.
- Формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях.
- Формирование у населения практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.
- Обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения.
- Формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков детей и подростков.

Варианты площадки



План реализации

1 этап Июнь –Сентябрь 2018г.)

- Разработка комплексного проекта;
- расчет сметы;
- разработка этапов работы проекта;
- поиск соисполнителей проекта.
- поиск источников финансирования.

2 этап (Октябрь- Март 2018-2019 года)

- согласование проекта с необходимыми инстанциями;
- Заключение договоров на изготовление, доставку и установку спортивного детского оборудования, качелей, карусели и мини футбольного поля;
- подготовка территории к реализации проекта.

3 этап (Март –Август 2019 года)


- установка ограждения вокруг площадки;
- установка мини футбольного поля;
- создание детской площадки;
- создание комфортной зоны для отдыха молодых родителей и их детей, создание цветников на территории площадки;
- установка металлических урн и скамеек;
- торжественное открытие площадки;



Ресурсное обеспечение проекта.

Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта составит

- Предполагается привлечь средства с местного бюджета и областного бюджета.
- Предполагается привлечь спонсорскую помощь с предприятия ООО «Лесной Урал»
- Привлечь спонсорскую помощь от ПАО «Надежденский металлургический завод»



Ожидаемый Результат

Каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться.

Организация досуга детей.

Привлечение детей из неблагополучных семей.

Привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей.

Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию

Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей дошкольного и младшего школьного, подросткового возраста.

появится культурный объект в поселке, привлекательно эстетически оформленный;

