



О ликвидации 2 смены в школах Подмоскovie

**Минобразования
Московской области
2017 г**

Школьники
тыс. чел.

2014

2016

643

758

+115

Школы

2014

1373

2016

1403

+30

Школы во 2 смену

2014

321

2016

261

-60

Альтернативные

места

• *Рациональное использование помещений*

15000

• *Оптимизация расписания*

340

• *Перезакрепление территорий*

2492


• *Использование помещений других организаций*

1608

• *Возврат помещений/зданий в систему образования*

1250

Задача снижение 2 смены



2 смена

муниципальные образования

16

30

22

2 смена

0%

1	Бронницы	12	Красноармейск
2	Власиха	13	Краснознаменск
3	Воскресенский	14	Лосино-Петровский
4	Восход	15	Молодежный
5	Дзержинский	16	Протвино
6	Дубна	17	Пушино
7	Егорьевский	18	Реутов
8	Жуковский	19	Серебряно-Прудский
9	Зарайский	20	Талдомский
10	Звездный городок	21	Черноголовка
11	Кашира	22	Шаховской

2 смена

0,85 – 11%

1	Долгопрудный
2	Щелковский
3	Ступинский
4	Наро-Фоминский
5	Павлово-Посадский
6	Балашиха
7	Пушкинский
8	Звенигород
9	Ногинский
10	Рузский
11	Лотошинский
12	Раменский
13	Ленинский
14	Орехово-Зуевский
15	Серпуховский

16	Клинский
17	Домодедово
18	Королев
19	Озера
20	Одинцовский
21	Сергиево-Посадский
22	Можайский
23	Красногорск
24	Дмитровский
25	Люберецкий
26	Луховицкий
27	Коломенский
28	Электросталь
29	Мытищи
30	Химки

2 смена

11 – 28 %

1	Ивантеевка
2	Котельники
3	Лыткарино
4	Волоколамский
5	Подольск
6	Шатурский
7	Рошаль
8	Коломна

9	Орехово-Зуево
10	Электрогорск
11	Серпухов
12	Лобня
13	Фрязино
14	Чеховский
15	Истринский
16	Солнечногорский

Критерии отбора

- 1. Доля во 2 смену**
- 2. Число учащихся во 2 смену**
- 3. Деление на зоны: красная, желтая**
- 4. Свободный имущ. комплекс для школ**
- 5. Количество первоклассников**
- 6. Количество выпускников**
- 7. Прирост учащихся**

Завершение мероприятий 2017-2020

	бюджет	внебюджет
Количество объектов	123	107

230

94 объекта (ОБ)

50 860 мест

42 школы

46
пристроек

6
реконструкций

2017 год - ПИР

Школа на 1 100 мест



ШКОЛА Г.П.ШАТУРА

Школа на 1 100 мест

Вариант фасадного решения №1



ШКОЛА Г.П.СЕРГИЕВ ПОСАД

Школа на 1 100 мест

Вариант фасадного решения №2



ШКОЛА Г.П.СЕРГИЕВ ПОСАД

Школа на 550 мест



Школы на 825 мест




ШКОЛА Г.ВОЛОКОЛАМСК

Школы на 825 мест



ШКОЛА Г.ИВАНТЕЕВКА

Ленинский район



Ленинский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	п. Володарского Строительство школы	600	15.12.2015	01.09.2017
2	Реконструкция Видновского художественного технического лицея с пристройкой школы нач.классов	300	14.10.2015	01.09.2017
3	Реконструкция Видновской СОШ № 2	0	14.10.2015	01.09.2017
4	г. Видное, Жуковский проезд, д. 12, пристройка на 250 мест	250	01.04.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		1150		

Ленинский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	школа пос. Совхоз имени Ленина	550	17.10.2014	01.09.2017
2	Школа на 1100 мест (д. Лопатино)	1100	23.01.2017	01.09.2018
3	Школа на 550 мест (д. Дрожжино)	550	03.12.2013	31.12.2018
4	Здание блока начальных классов (школа) (СХПК "Колхоз-племзавод им. М. Горького", в районе деревни Орлово)	237	02.05.2017	01.09.2018
5	с.п. Булатниковское, д. Боброво	1375	01.12.2014	01.09.2018
6	с.п. Булатниковское, д. Боброво	1375	05.11.2013	31.12.2018
7	Реконструкция школы (с.п. Развилковское)	725	01.04.2018	01.09.2019

Ленинский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
8	восточнее деревни Ермолино	1100	01.03.2018	01.09.2019
9	школа на 825 мест (с. Молоково ЖК "Ново-Молоково")	825	01.04.2018	01.09.2019
10	г. Видное, Жуковский проезд, д. 12, пристройка на 250 мест	250	01.04.2018	01.09.2019
11	Школа на 1100 мест (д. Лопатино)	1100	02.03.2019	01.09.2020
12	с.п.Молоковское, между д. Мисайлово и д. Верхние Пруды	1100	01.03.2019	01.09.2020
13	с.п. Булатниковское, д. Боброво	1375	31.01.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		12 237		

Химки

16

Бюджета

т

4

Внебюджет

12

Химки (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Парковая, д. 10 (пристройка к зданию лица)	300	20.12.2014	01.09.2017
2	Реконструкция здания МБОУ для обучающихся с ОВЗ по адресу: Московская, д. 38	75	30.04.2017	15.12.2017
3	мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2, пристройка на 450 мест	450	01.04.2019	01.09.2020
4	мкр. Сходня, 2-й Чапаевский пер., д. 3 а, пристройка на 285 мест	285	01.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1110		


Химки (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. Сходня, ул. Микояна, вл. 25	550	24.08.2011	15.12.2017
2	ЖК "Солнечная система" школа на 1100 мест	1100	04.05.2016	15.12.2017
3	мкр. Клязьма-Старбеево, кв. Вашутино	350	01.07.2017	01.09.2018
4	ЖК "Солнечная система", Транспортный проезд	875	04.05.2016	01.09.2018
5	ул. Горная	600	01.08.2017	01.09.2018
6	ул. Кудрявцева	730	24.05.2016	01.09.2018
7	ул. Совхозная, корп. 28	1100	03.03.2017	01.09.2018

Химки (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
8	микрорайон 7, корп. 41	1050	01.03.2017	01.09.2018
9	мкр. Клязьма-Старбеево	825	01.04.2018	01.09.2019
10	мкр. Сходня, ул. Железнодорожная	200	01.09.2018	01.09.2019
11	Новогорск	825	01.04.2018	01.09.2019
12	ул. Грушина/ул. 8 Марта	550	01.07.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		8 765		

Подольск




Подольск (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. "Кузнечики", ул. Генерала Стрельбицкого, д. 5 а (ШЗ) строительство школы на 825 мест с пристройкой для доп. образования на 275 мест и спортивным ядром	825	15.06.2016	15.11.2017
2	мкр. Климовск, мкр. Дубки ул. Революции, д. 2	825	15.08.2017	14.12.2018
3	Ш4, Флотский пр-д, д. 9, школа на 1100 мест	1100	01.06.2018	01.09.2019
4	Ш6, Армейский пр-д, д. 5, школа на 1100 мест	1100	01.06.2018	01.09.2019
5	Климовск, Спортивный пр-д, вблизи стадиона «Заречье», школа на 1100 мест	1100	01.06.2018	01.09.2019
6	Бородинский бульвар, д. 9, школа на 1100 мест	1100	01.06.2018	01.09.2019
7	ул. Ватутина, д. 34, реконструкция с пристройкой на 200 мест	200	01.10.2018	01.09.2019
8	ул. Бородинская, д. 20, реконструкция с пристройкой на 300 мест	300	15.08.2018	01.09.2019
Итого:		6550		

Подольск (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	с.п. Лаговское, вблизи дер. Бережки	350	01.01.2016	01.09.2018
2	территория в границах улиц: Индустриальная, Народная, Чистова, Литейная	310	31.08.2018	01.09.2019
3	Реконструкция СОШ № 11 , ул. Садовая, д. 2	860	02.07.2019	01.09.2020
4	Реконструкция здания СОШ №6, ул. Февральская, д. 30	400	02.06.2019	01.09.2020
5	м-н «Бородино», ул. Бородинский бульвар, д.9 (2-я очередь)	330	01.09.2019	01.09.2020
6	с.п. Лаговское, вблизи д. Коледино	500	02.06.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2 750		

Люберцы




Люберцы (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г.п. Октябрьский, мкр. Западный, ул. Школьная, д. 2, пристройка на 300 мест	300	15.07.2018	01.09.2019
2	д. Марусино, ул. Заречная, д. 26, пристройка на 400 мест	400	15.05.2018	01.09.2019
3	г.п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19, пристройка на 250 мест	250	30.08.2018	01.09.2019
4	3-е почтовое отделение, д. 50 пристройка на 300 мест	300	15.07.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1250		

Люберцы (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкрн 7-8, корп. 58, школа на 1100 мест	1100	28.12.2015	15.12.2017
2	мкрн. Зенино, школа на 1100 мест	1100	30.10.2015	15.12.2017
3	Реконструкция школы со строительством пристройки (п. Красково)	420	31.08.2018	01.09.2019
4	северо-восточная часть	1100	01.03.2018	01.09.2019
5	ул.Урицкого	825	01.04.2018	01.09.2019
6	пристройка на 250 мест	250	01.08.2018	01.09.2019
7	Пристройка к школе №59 (д. Марусино, д. 77, к. 10, пом. 6)	171	01.08.2018	01.09.2019
8	г. п. Томилино	750	01.04.2018	01.09.2019
9	г. Люберцы, район Красная Горка, микрорайон № 12	1475	31.01.2019	01.09.2020
10	пос. Томилино, пос. Север.	1100	01.03.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		8 291		

Балашиха




Балашиха (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Кудаковского, пристройка к СОШ №2	300	01.08.2017	01.09.2018
2	Шоссе Энтузиастов, д. 38, школа на 1100 мест	1100	15.05.2019	01.09.2020
3	мкр. Северное Кучино, школа на 825 мест	825	01.04.2019	01.09.2020
4	ул. Крупской, д. 4, пристройка на 150 мест	150	01.08.2019	01.09.2020
5	ул. Свердлова, д. 49, пристройка на 800 мест	800	01.04.2019	01.09.2020
6	ул. Юннатов, д. 8, пристройка на 600 мест	600	01.09.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		3775		

Балашиха (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Строительство школы на 450 мест мкр. Ольгино	450	03.12.2015	15.12.2017
2	Пристройка к лицее на 200 мест	200	31.07.2012	01.09.2017
3	мкр. Железнодорожный, мкр. Центр-2, квартал 2, ул. Автозаводская	792	17.06.2014	01.09.2018
4	микрорайон 1 Мая, позиция 39	550	01.10.2017	01.09.2018
5	19-й км. Щелковского шоссе, м-н «Щитниково Б»	250	02.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2 242		

Красногорс



Красногорск (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Вблизи г. Красногорск (ГП «Жилище»)	825	15.05.2017	01.09.2018
2	ул. Ленина, д. 32, пристройка на 300 мест	300	01.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1125		

Красногорск (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	дер. Путилково	1510	15.12.2014	15.12.2017
2	д. Глухово, ЖК "Рублевское предместье", начальная школа	400	07.07.2010	01.09.2018
3	Пристройка к Ульяновской СОШ д. Путилково, д. 53	200	01.08.2017	01.09.2018
4	дер. Сабурово, ул. Парковая д. 27	750	01.08.2017	01.09.2018
5	Пристройка к Архангельской СОШ	400	01.07.2019	01.09.2020
6	мкр.Опалиха	875	01.06.2019	01.09.2020
7	с.п.Отрадененское, село Ангелово	568	01.07.2019	01.09.2020
8	Пристройка к школе (г.п. Красногорск, мкр.№1 и №5 д.№№2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13)	160	01.09.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		4760		

Мытищи

9

Бюджета
т

2

Внебюджет
7

Мытищи (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр.25, Новомытищинский пр-т, 4 , строительство на 1100 мест	1100	15.05.2017	01.09.2018
2	Ново-Мытищинский пр., д. 74, реконструкция на 525 мест	525	15.06.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1625		

Мытищи (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. 17 А, на 768 мест	768	03.11.2015	15.12.2017
2	мкр. № 16	1050	25.01.2017	01.09.2018
3	мкр. 17А)	625	21.01.2016	01.09.2018
4	д. Болтино	600	01.06.2017	01.09.2018
5	сельское поселение Федоскинское, вблизи д. Капустино	400	01.10.2018	01.09.2019
6	д.Погорелки	800	01.03.2019	01.09.2020
7	в пос. Мебельная фабрика	825	01.03.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		5 068		

Щелковски

9^й

Бюджета
Т

6

Внебюджет
3




Щёлковский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Пристройка к нежилому зданию школы д. Медвежьи Озёра	275	01.08.2017	01.09.2018
2	мкр. №4 "Солнечный" Общеобразовательная школа	1105	15.08.2017	14.12.2018
3	мкр. «Жегалово», школа на 1100 мест	1100	15.05.2018	01.09.2019
4	мкр. Потапово-За, школа на 825 мест	825	15.04.2019	01.09.2020
5	ул. Парковая, д. 18, пристройка на 350 мест	350	15.08.2019	01.09.2020
6	ул. Институтская, д. 5, пристройка на 350 мест	350	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		4005		

Щёлковский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
4	Строительство пристройки к СОШ №16 , ул. Парковая, д.3б	500	31.08.2018	01.09.2019
5	Пристройка к школе (г.п. Свердловский)	550	01.05.2018	01.09.2019
6	с.п. Огудневское	160	31.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		1210		

Короле



Бюджета
Т

4

Внебюджет
4

Королев (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	пр-т Космонавтов, д. 5а, пристройка на 500 мест	500	15.10.2018	01.09.2020
2	ул. Кооперативная, д. 1, пристройка на 400 мест	400	15.08.2019	01.09.2020
3	мкр. Юбилейный, Школьный пр-д, д. 2, пристройка на 400 мест	400	15.08.2019	01.09.2020
4	мкр. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3, пристройка на 200 мест	200	01.09.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1500		

Королев (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Горького ЖК "Валентиновка Парк", на 550 мест	550	22.09.2016	15.12.2017
2	мкр.12-17 (ЖК золотые ворота)	1100	01.03.2017	01.09.2018
3	Бурковские поля (улицы Горького, Добролюбова, Полевая)	650	22.09.2016	01.09.2018
4	ул. Первомайская, д.17	750	01.04.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		4 550		

ОДИНЦОВСКИЙ

8

Бюджета
4

Внебюджет
4

4

Одинцовский район (бюджет)



№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры (д/сад- 390 мест, школа – 825 мест).	825	14.05.2015	01.09.2017
2	Плоскостные спортивные сооружения, Зареченская СОШ г. п. Заречье, ул.Березовая, д.1	0	15.10.2016	01.09.2017
3	п. Горки-2	550	15.08.2017	14.12.2018
4	Реконструкция МБОУ «Ершовская СОШ» с. Ершово, д. 6а	50	01.09.2017	01.09.2018
<u>Итого:</u>		1425		

Одинцовский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	р.п. Заречье	550	01.08.2017	01.08.2018
2	с.п. Жаворонковское, д. Зайцево	1000	01.07.2018	25.12.2019
3	вблизи с. Успенское	70	01.10.2018	01.09.2019
4	с.п.Жаворонковское, с. Перхушково	2200	01.01.2019	01.08.2020
<u>Итого:</u>		3 820		

Пушкинский

8



Бюджет
т

3

Внебюджет
5

Пушкинский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Чехова, д. 8, пристройка к СОШ № 8	450	15.08.2017	01.09.2018
2	микрорайон Серебрянка пристройка на 550 мест	550	15.07.2019	01.09.2020
3	г.п. Ашукино, ул. Кольцова, д. 11, пристройка на 350 мест	350	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1350		

Пушкинский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. Новая Деревня	550	17.10.2014	01.09.2018
2	Реконструкция здания школы № 1 с пристройкой , 2-ой Некрасовский пр., д.4	500	02.05.2017	01.09.2018
3	в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино	1050	31.01.2019	01.09.2020
4	в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино	1050	31.01.2019	01.09.2020
5	Ярославское шоссе, 38 км, вл 1	1100	01.03.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		4 250		

Раменский

7

Бюджет
т

5

Внебюджет
2

Раменский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Ильинский, Первомайская, 15, пристройка к зданию Ильинской школ № 26	300	15.01.2017	15.12.2017
2	ул. Молодёжная школа на 1100 мест	1100	15.05.2019	01.09.2020
3	ул. Электрификации	600	10.10.2018	01.09.2020
4	мкр. Холодово	825	15.04.2019	01.09.2020
5	с.п. Вялковское, (школа № 13) пристройка	450	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		3275		

Раменский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Новые Островцы	825	01.04.2018	01.09.2019
2	Пристройка, г. Раменское	300	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1125		

Долгопрудный

6

Бюджета
Т

3

Внебюджет
3


Долгопрудный (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	новая школа на 300 мест по ул. Дирижабельная	300	15.08.2017	01.09.2018
2	Лихачевское шоссе, д. 27 пристройка на 400 мест	400	15.08.2018	01.09.2019
3	ул. Молодежная, 10-а пристройка на 200 мест	200	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		900		

Долгопрудный (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. Центральный, 3 -я очередь, корп. 5	900	10.04.2014	15.12.2017
2	мкр. Центральный, К. 44 5	550	01.04.2014	15.12.2017
3	ул. Московская	550	02.11.2015	01.09.2018
<u>Итого:</u>		2 000		

Котельники



Котельники (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Корпус-пристройка к Котельниковской к школе № 2 ул. Новая, д. 39	300	15.08.2017	01.09.2018
2	мкр. Белая Дача, д. 8, пристройка на 200 мест	200	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		500		

Котельники (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Мкрн. Южный г.о. Котельники	900	01.03.2018	01.09.2019
2	ул. Угрешская	1570	15.01.2019	01.09.2020
3	восточная часть	1100	02.03.2019	01.09.2020
4	вблизи ул. Новая	1100	02.03.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		4 670		

Лобня

6

Бюджете

т

5

Внебюджет

1

Лобня (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Аэропортовская, 1, пристройка	400	15.08.2018	01.09.2019
2	ул. Ленина, 29, пристройка н	100	15.08.2019	01.09.2020
3	границы мкр. Москвич-Центральный-Южный,	1100	15.05.2019	01.09.2020
4	ул. Чайковского, д. 2, пристройка	500	15.10.2018	01.09.2020
5	ул. Авиационная, д. 1, пристройка	500	15.10.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2 600		

Лобня (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Пристройка, в границах улиц 40 лет Октября-ул. Кольцевая-ул. Калинина-ул. Космонавтов, мкр. Южный	320	01.09.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		320		

Чеховский

6

Бюджета
Т

3

Внебюджет
З

Чеховский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Любучанская СОШ, п. Любучаны, ул. Заводская, д.15	600	01.11.2015	15.12.2017
2	ул. Лопасненская, школа	275	15.08.2018	01.09.2019
3	г. Чехов, мкр. № 5 школа	550	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1425		

Чеховский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	второе здание СШ №10 , ул. Уездная, стр.6	550	02.08.2016	15.12.2017
2	с.п. Стремилдовское, в районе д. Большое Петровское	410	31.08.2018	01.09.2019
3	мкр. «Олимпийский»	375	02.05.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1 335		

Домодедово

5

Бюджет
т

1

Внебюджет
4

Домодедово (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Домодедово, ул. Советская, д. 32	200	15.08.2017	01.09.2018
<u>Итого:</u>		200		

Домодедово (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	1 очередь строительства блока школы	275	21.08.2015	15.12.2017
2	мкр. Южный	900	29.09.2016	15.12.2017
3	д. Калачево)	262	02.03.2017	01.09.2018
4	мкр.Западный, ул.Текстильщиков	990	02.03.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2 427		

Ногинский

5

Бюджета
Т

3

Внебюджет
2

Ногинский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Новая, д. 1, пристройка	200	01.08.2017	01.09.2018
2	мкр. Заречье-2, ул. 2-ая Глуховская	1100	15.05.2018	01.09.2019
3	ул. Комсомольская, д. 3 пристройка	400	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1700		

Ногинский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г.п. Старая Купавна, вблизи с. Бисерово	375	10.02.2015	01.09.2018
2	Пристройка к школе (с северо-запада-ул.Интернационала, с северо-востока проектируемая автодорога в соответствии с ген.планом г.Ногинск, с юго-востока – территория стадиона, с запада – ул. Бабушкина)	400	02.06.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		775		

Серпухов

5

Бюджета
т

5



Внебюджет
0

Серпухов

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. Ивановские дворики	600	15.06.2017	14.12.2018
2	ул. Джона Рида, д. 6, пристройка	200	15.08.2018	01.09.2019
3	ул. Фирсова, д. 9, пристройка	200	15.08.2018	01.09.2019
4	ул. Советская, д. 83, пристройка	200	15.08.2018	01.09.2019
5	мкр. Ивановские дворики, ул. Юбилейная	825	15.04.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2 025		

Коломн

^а
4



Бюджета
т

4

Внебюджет
0

Коломна (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Леваневского, д. 8,	200	15.08.2018	01.09.2019
2	мкр. Колычево, ул. Захарова, 18, школа на 825 мест	825	15.04.2018	01.09.2019
3	ул. Калинина, д.14-а, пристройка на 300 мест	300	15.08.2018	01.09.2019
4	ул. Кутузова, школа на 600 мест	600	15.10.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1 925		

Лыткарино

4

Бюджета
Т

1

Внебюджет
З

Лыткарино (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Пионерская, д. 12а	300	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		300		

Лыткарино (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Второе здание гимназии № 1, квартал 7, д.7а	200	01.08.2018	01.09.2019
2	Квартал 6	525	01.07.2018	01.09.2019
3	ул. Комсомольская, 34, пристройка	245	02.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		970		

Наро- Фоминский

4

Бюджете

т

2

Внебюджет

2

Наро-Фоминский район (бюджет)



№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, школа на 825 мест	825	15.04.2018	01.09.2019
4	г. Апрелевка, ул. Февральская, д 69, пристройка на 300 мест	300	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		1125		

Наро-Фоминский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ЖК "Весна"	825	08.08.2016	01.09.2018
2	Реконструкция Апрелевской СОШ №2 в микрорайоне «Победа»	620	01.07.2017	01.09.2018
<u>Итого:</u>		1 445		

Ступинский

4



Бюджет
Т

3

Внебюджет
1

Ступинский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Ступино, квартал 23	600	01.08.2017	14.12.2018
2	г. Ступино, мкр. Надежда, школа на 600 мест	600	01.08.2018	01.09.2020
3	мкр. Юго-Западный, школа на 825 мест	825	15.04.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2025		

Ступинский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г.п. Жилево, с. Верзилово (школа)	275	08.02.2016	08.11.2017
<u>Итого:</u>		275		

ДМИТРОВСКИЙ

3

Бюджете

т

2

Внебюджет

1

Дмитровский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Дмитров, мкр. №5	1100	15.05.2019	01.09.2020
2	г. Дмитров, мкр. Внуковский пристройка	350	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1 450		

Дмитровский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Строительство нового корпуса (г.п. Некрасовский)	420	01.05.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		420		

Ивантеевка

3

Бюджета
Т

3

Внебюджет
0

Ивантеевка (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Богданова	825	15.08.2017	04.12.2018
2	Студенческий пр-д,	1100	15.05.2018	01.09.2019
3	ул. Задорожная, д.18, пристройка	200	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		2 125		

Истринский

3

Бюджета
Т

3



Внебюджет
0

Истринский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Кирова, реконструкция	400	15.08.2017	01.09.2018
2	мкр. Восточный	825	15.04.2018	01.09.2019
3	п. Глебовский, д. 21-а, пристройка	400	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1 625		

Клински

З^й



Бюджета
З

Внебюджет
0

З

Клинский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Клин, ул. Клинская, д.40	1100	15.05.2018	01.09.2019
2	г. Клин, ул. Дзержинского, дом № 11, школа	275	15.08.2019	01.09.2020
3	г. Клин, Талицкий проезд, 49, пристройка	100	15.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1 475		

Орехово-Зуево

3

Бюджета
Т

3

Внебюджет
0

Орехово-Зуево (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Мадонская, д.4 , пристройка	500	15.12.2017	13.12.2019
2	ул. Гагарина д. 8, реконструкция	200	15.08.2018	01.09.2019
3	ул. Бугрова, д. 7,	300	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		1 000		

Солнечногорский

3

Бюджета
Т

3

Внебюджет
0

Солнечногорский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Пристройка к школе (на территории МБОУ Поваровская СОШ)	400	15.11.2017	31.12.2018
2	мкр. Рекинцо-2,	1100	15.05.2019	01.09.2020
3	мкр. Центральный	1100	15.05.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		2 600		

ЛУХОВИЦЫ

2

Бюджета
т

2

Внебюджет
0

Луховицы (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Луховицы, ул. Первомайская	400	15.08.2017	01.09.2018
2	с. п. Газопроводск, школа	150	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		550		

Орехово-Зуевский

2

Бюджета
т

2

Внебюджет
0

Орехово-Зуевский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г.Ликино-Дулево, мкр. Ликино, школа	600	15.09.2018	01.09.2020
2	г. Куровское, ул. Советская,129, пристройка	250	15.08.2019	01.09.2020
	<u>Итого:</u>	850		

Русски

2^й

Бюджете
т

2

Внебюджет
0

Рузский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	п.Тучково, ул. Новая, д.15, пристройка	350	15.08.2019	01.09.2020
2	г.п. Тучково, мкр. Западный, школа	600	15.09.2017	01.09.2020
<u>Итого:</u>		950		

Сергиево- Посадский

2

Бюджета

т

2

Внебюджет

0

Сергиево-Посадский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Сергиев Посад, мкр-н Северный-5 ул. Владимирская	1100	15.10.2017	01.09.2018
2	г. Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, мкр. Зубачево	600	15.09.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1700		

Электросталь

2

Бюджета
т

2

Внебюджет
0

Электросталь (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. «Северный-2»	825	15.04.2018	01.09.2019
2	Реконструкция МОУ ДО «Станция юных техников» для размещения 150 человек из СОШ № 13, ул. Радио, д. 38	150	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		975		

Воскресенски

1^й

Бюджете
т


0

Внебюджет
1

Воскресенский район (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Район с. Михалево	375	02.08.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		375		

Волоколамский



Волоколамский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Волоколамск, 2-й Шаховской проезд,	825	15.08.2017	14.12.2018
2	г.Волоколамск, ул.Текстильщиков д.10	550	15.06.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1 375		

Дзержински

1^й

Бюджете
т


0

Внебюджет
1

Дзержинский (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	6 микрорайон, ул. Угрешская, напротив дома 30	1000	20.03.2013	31.12.2018
<u>Итого:</u>		1000		




Звенигород



Звенигород (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	р-н Восточный, мкр №2, №3	1100	01.03.2019	01.08.2020
<u>Итого:</u>		1100		

Коломенски




1



Коломенский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	п. Пески, ул. 1-я Школьная, д. 4, МОУ Песковская СОШ	500	15.09.2016	31.12.2017
<u>Итого:</u>		500		




Лотошинский



Лотошинский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Лотошино, ул. Микрорайон, д.8, реконструкция на 184 места (ГП «Сельское Хозяйство»)	184	15.08.2017	01.09.2018
<u>Итого:</u>		184		

Можайски



1

Можайский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Можайск, школа	600	15.08.2018	01.09.2020
	<u>Итого:</u>	600		

Озера

1

Бюджета
т

1

Внебюджет
0

Озёры (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Озёры, мкр.1, пристройка	300	15.08.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		300		

Павлово- Посадский

1

Бюджета

т

1

Внебюджет

0

Павлово-Посадский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г. Павловский Посад, ул.1 Мая, школа	1100	15.05.2019	01.09.2020
<u>Итого:</u>		1100		

Реутов

1

Бюджета
т

0

Внебюджет
1

Реутов (внебюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Северо-восточный и южный кварталы, мкр. 10-10А	1 125	26.05.2014	19.02.2018
<u>Итого:</u>		1 125		

Рошаль

1

Бюджета
Т


1

Внебюджет
0

Рошаль (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	СОШ №2, ул Фредерика Энгельса, д.12	825	15.08.2017	14.12.2018
<u>Итого:</u>		825		

Серпуховский



Серпуховской район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	Школа с бассейном, п. Большевик	600	15.06.2017	14.12.2018
<u>Итого:</u>		600		

Фрязино

1

Бюджета
Т


1

Внебюджет
0

Фрязино(бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	мкр. № 4, спортивно-оздоровительный корпус, школа	825	15.04.2018	01.09.2019
<u>Итого:</u>		825		

Шатурски



Шатурский район (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	г.п. Шатура, 5 микрорайон	1100	15.08.2017	14.12.2018
<u>Итого:</u>		1 100		

Электрогорск

^К
1

Бюджета
Т

1

Внебюджет
0

Электрогорск (бюджет)

№ п/п	Адрес	Мощ-ть	Начало строительства	Дата открытия
1	ул. Чкалова, 2, школа	600	15.10.2018	01.09.2020
<u>Итого:</u>		600		