



# Лекция 1. Введение в курс

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ФАНДРАЙЗИНГ

Екатерина Сергеевна Причина,  
[kateryna.prychyna@gmail.com](mailto:kateryna.prychyna@gmail.com)

# **1.ПРОЕКТ**

## **2.Что такое «проектный менеджмент»**

## **3. Методы и подходы в рамках проектного менеджмента**



**Проект** — это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.

Проект — это любая деятельность, преследующая определенную цель.

Конечный результат проекта может быть осязаемым или неосязаемым.

# Примеры проектов

- разработка нового продукта, услуги или результата;
- осуществление изменений в структуре, процессах, персонале или стиле организации;
- разработка или приобретение новой или усовершенствованной информационной системы (оборудование или программное обеспечение);
- проведение исследования, результат которого будет надлежащим образом зафиксирован;
- строительство здания, промышленного предприятия или сооружения;
- внедрение, улучшение или усовершенствование существующих бизнес-процессов и процедур.



Руководство к  
**Своду знаний по  
управлению проектами**  
(Руководство РМВОК®)

Пятое издание

Проектом может быть любая деятельность ,  
имеющая  
**ЦЕЛЬ!**





## Управление проектами – проектный менеджмент –

это управление и организация всего, что нужно для достижения поставленной цели – вовремя и в рамках бюджета.

Управление проектами – это область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками.




## **Популярные методы управления проектами:**

- **Классический проектный менеджмент**
- **Agile**
- **Scrum**
- **Lean**
- **Kanban**
- **Six Sigma**
- **PRINCE2**



Рисунок 1: Схема управления космической программой "Аполлон"






Самый очевидный путь реализации проекта – **разбить его на фазы или отдельные задачи.**


Простейший инструмент проектного управления представляет собой **чек-лист действий, которые необходимо совершить для достижения цели.**



**Рисунок 2: Диаграмма Гантта, построенная в Smarthsheet**



**Рисунок 3: Схема Классического проектного подхода**




# Базовые термины проектного управления

- **Критический путь**
- **Событийная цепочка процессов** (EPC-диаграмма)
- **Резерв времени**
- **Веха** (контрольная точка, milestone)
- **Менеджер проекта** (руководитель проекта, project manager, PM)
- **Ресурсы**
- **Содержание проекта** (Scope)
- **Спринт** (Sprint)
- **Итерация** (рабочий цикл)



**Рисунок 4: Схема работы по Agile**



# Лекция 1. Введение в курс

Благодарю за внимание!

Екатерина Сергеевна Причина,  
kateryna.prychyna@gmail.com