



БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»

Согласовано:

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

И.Г.Титов

Утверждаю:

Главный врач
БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»

Г.А.Красноперова

Паспорт проекта
«Организация работы врача-педиатра
с подростками, передающимся во
взрослую сеть»

Руководитель проекта –
Заведующий поликлиникой, врач-педиатр

Е.Е.Волкова

Паспорт проекта

«Оптимизация работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть»

1. Общая информация

Заказчик проекта: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики И.Г.Титов

Владелец процесса: Главный врач БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» Г. А.Красноперова

Руководитель проекта: Заведующий поликлиникой, врач-педиатр Е.Е.Волкова

Периметр проекта: БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»

Клиенты процесса: Подростки, достигшие 18 лет, их законные представители

2. Обоснование выбора

1. Длительная передача переводных эпикризов на подростков, достигших 18 лет во взрослую сеть(ежеквартально).
2. Длительное нахождение амбулаторной карты на руках (отказ родителей предоставлять медицинскую документацию, прохождение медицинских осмотров и т.д.)
3. Заполнение медицинской документации на бумажном носителе с неполной информацией.
4. Затратный механизм передачи в другие медицинские организации(БУЗ УР ГКБ № 3, БУЗ УР ГКБ № 4, БУЗ УР ГКБ № 6)
5. Несвоевременная передача переводных эпикризов.

3. Цель и плановый эффект проект

Плановый эффект:

1. Заполнение переводных эпикризов в электронном виде.
2. Передача переводных эпикризов посредством электронной связи в другие медицинские организации.

Цель: Уменьшение периода передача переводных эпикризов на подростков, достигших 18 лет во взрослую сеть.

Риски проекта:

1. Возможности передачи переводных эпикризов посредством электронной связи в другие медицинские организации

4. Ключевые события

1. Старт 16.04.2018г.
2. Диагностика и Целевое состояние 16.04.18г.- 31.12.18г.
3. Разработка текущей картины состояния процесса 16.04.18-30.06.18.
4. Включение в электронную карту пациента переводного эпикриза на подростка 01.06.18- 30.10.18
5. Передача переводных эпикризов в электронном виде в другие медицинские организации 01.03.18- 31.12.18.
6. Обучение медицинского персонала – сентябрь 2018г.
7. Внедрение улучшений 01.10.18-31.12.18


Цели проекта

«Организация работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть»

Период передачи переводных эпикризов (в днях)



Заполнение переводных эпикризов в электронном виде



Механизм передачи эпикризов в другие мед. организации



Команда проекта

Руководитель проекта –
Заведующий поликлиникой, врач-педиатр
Е.Е.Волкова



ФИО	Организация	Должность	Отв. за этап участия (роль)
Красноперова Г. А.	БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»	Главный врач	Лидер проекта
Гарайханова Т.В.	БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»	Заместитель главного врача по КЭР	Разработка Технического плана реализации проекта, перечня мероприятий по информатизации
Волкова Е.Е.	БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»	Заведующий поликлиникой	Руководитель проекта
Чернышева В.В.	БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»	Заведующий ООМПДиПвОУ	Разработка методик по организации работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть
Бабушкина О.Р.	БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»	Заведующий 1-м отделением	Создание алгоритма работы участковой службы для улучшения процесса передачи подростков во взрослую сеть
Бутолина Е.Э.	БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»	Заведующий 2-м отделением	