



**БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»**

**Согласовано:**

Министерство здравоохранения  
Удмуртской Республики

\_\_\_\_\_ И.Г.Титов

**Утверждаю:**

Главный врач  
БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»

\_\_\_\_\_ Г.А.Красноперова

***Паспорт проекта***  
***«Организация работы врача-педиатра***  
***с подростками, передающимся во***  
***взрослую сеть»***

Руководитель проекта –  
Заведующий поликлиникой, врач-педиатр

\_\_\_\_\_ Е.Е.Волкова

# Паспорт проекта

## «Оптимизация работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть»

### 1. Общая информация

**Заказчик проекта:** Министерство здравоохранения Удмуртской Республики И.Г.Титов

**Владелец процесса:** Главный врач БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» Г. А.Красноперова

**Руководитель проекта:** Заведующий поликлиникой, врач-педиатр Е.Е.Волкова

**Периметр проекта:** БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР»

**Клиенты процесса:** Подростки, достигшие 18 лет, их законные представители

### 2. Обоснование выбора

1. Длительная передача переводных эпикризов на подростков, достигших 18 лет во взрослую сеть( ежеквартально).
2. Длительное нахождение амбулаторной карты на руках ( отказ родителей предоставлять медицинскую документацию, прохождение медицинских осмотров и т.д.)
3. Заполнение медицинской документации на бумажном носителе с неполной информацией.
4. Затратный механизм передачи в другие медицинские организации( БУЗ УР ГКБ № 3, БУЗ УР ГКБ № 4, БУЗ УР ГКБ № 6)
5. Несвоевременная передача переводных эпикризов.

### 3. Цель и плановый эффект проект

#### Плановый эффект:

1. Заполнение переводных эпикризов в электронном виде.
2. Передача переводных эпикризов посредством электронной связи в другие медицинские организации.

**Цель:** Уменьшение периода передача переводных эпикризов на подростков, достигших 18 лет во взрослую сеть.

#### Риски проекта:

1. Возможности передачи переводных эпикризов посредством электронной связи в другие медицинские организации

### 4. Ключевые события

1. Старт 16.04.2018г.
2. Диагностика и Целевое состояние 16.04.18г.- 31.12.18г.
3. Разработка текущей картины состояния процесса 16.04.18-30.06.18.
4. Включение в электронную карту пациента переводного эпикриза на подростка 01.06.18- 30.10.18
5. Передача переводных эпикризов в электронном виде в другие медицинские организации 01.03.18- 31.12.18.
6. Обучение медицинского персонала – сентябрь 2018г.
7. Внедрение улучшений 01.10.18-31.12.18


## Цели проекта

### «Организация работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть»

Период передачи переводных эпикризов ( в днях)



Заполнение переводных эпикризов в электронном виде



Механизм передачи эпикризов в другие мед. организации



# Команда проекта

Руководитель проекта –  
Заведующий поликлиникой, врач-педиатр  
Е.Е.Волкова



| ФИО                | Организация           | Должность                         | Отв. за этап участия (роль)   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Красноперова Г. А. | БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» | Главный врач                      | Лидер проекта   |
| Гарайханова Т.В.   | БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» | Заместитель главного врача по КЭР | Разработка Технического плана реализации проекта, перечня мероприятий по информатизации                 |
| Волкова Е.Е.       | БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» | Заведующий поликлиникой           | Руководитель проекта  |
| Чернышева В.В.     | БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» | Заведующий ООМПДиПвОУ             | Разработка методик по организации работы врача-педиатра с подростками, передающимся во взрослую сеть    |
| Бабушкина О.Р.     | БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» | Заведующий 1-м отделением         | Создание алгоритма работы участковой службы для улучшения процесса передачи подростков во взрослую сеть |
| Бутолина Е.Э.      | БУЗ УР «ДГП №6 МЗ УР» | Заведующий 2-м отделением         |   |