

МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИРЭА
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ
«УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
ПРОЕКТА»

Выполнил Пушков А.
В.

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ ПРОЕКТА



ТЕМА ПРОЕКТА

- ОБЕСПЕЧИТЬ ПОИСК ПРОБЛЕМЫ
- ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
- СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

- ИССЛЕДОВАТЬ АНАЛОГИ
- ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ РЕШЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
- ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
- ФОРМУЛИРОВКА КРИТЕРИЕВ
- ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- ПОЛУЧЕНИЕ БЛАНКА
- ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА
- УТВЕРЖДЕНИЕ БЛАНКА

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ




	http://eltablo.ru	www.distablo.ru	http://albrus.ru
			
Напряжение питания	+8...+40 В	+8...+40 В	+24 В
Температура эксплуатации	-35...+40	-35...+40	-40...+50
Цвет свечения	однотонный	однотонный	однотонный
Условия эксплуатации	помещение	помещение	Улица
Кол-во символов номера	3	3+символ	2
Кол-во строк индикации	2	2	2
Ввод информации	От компьютера, устройство переноса данных	От компьютера, устройство переноса данных	От компьютера по RS-232
Длина	1200	1200	1050
Высота	200	200	204
Толщина	60	65	75
Цена	74900 р	104900 р	44390 р

ГРАФИК ГАНТА

Планировщик проекта

Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы.

Рассматриваемый период 1



Длительность (план.)



Начало (факт.)

