
МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРЭА ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ «УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ ПРОЕКТА»

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ ПРОЕКТА





ΤΕΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑ

- □ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОИСК ПРОБЛЕМЫ
- □ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
- □ СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

- □ ИССЛЕДОВАТЬ АНАЛОГИ
- □ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ РЕШЕНИЙ



- □ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
- □ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
- □ ФОРМУЛИРОВКА КРИТЕРИЕВ
- □ ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ПРОЕКТА



- □ ПОЛУЧЕНИЕ БЛАНКА
- □ ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА
- □ УТВЕРЖДЕНИЕ БЛАНКА

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

	http://eltablo.ru	www.distablo.ru	http://albrus.ru					
	234 П-К КУЛЬТУРЫ	734 w	88					
Напряжение питания	+8+40 B	+8+40 B	+24 B					
Температура эксплуатации	-35+40	-35+40	-40+50					
Цвет свечения	однотонный	однотонный	однотонный					
Условия эксплуатации	помещение	помещение	Улица					
Кол-во символов номера	3	3+символ	2					
Кол-во строк индикации	2	2	2					
Ввод информации	От компьютера, устройство переноса данных	От компьютера, устройство переноса данных	От компьютера по RS-232					
Длинна	1200	1200	1050					
Высота	200	200	204					
Толщина	60	65	75					
Цена	74900 p	104900 p	44390 р					

ГРАФИК ГАНТА

Планировщик проекта

Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы.				Рассматриваемый период 1)					
действие	начало (план.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.)	начало (факт.)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.)	ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ	ΠΕΡΙ 1	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
Обеспечить поиск					100%	01000		Ť										
проблемы	1	1	1	1	100/0		8	13										
определить причину					100%													
возникновения проблемы	2	2	2	2			ē	-68										
Сформулировать					100%													
проблему	3	3	3	3														
Исследовать аналоги	4	2	4	3	100%													
Последствия отказа от решений	5	2	5	3	100%													
Определить цели проекта	6	1	6	1	100%													
Показатели качества	7	2	7	3	100%													
Формулировка критериев	8	1	8	1	100%													
Формулировка цели	100	8	323	0.20	100%													
проекта	9	2	9	3	211										////			
Получение бланка	10	1	10	1	0%										///,			,,
Оформление бланка	11	2	11	3	0%													//,
Утверждение бланка	12	3	12	3	0%													