

Рейтинг заводов-изготовителей, поставляющих металлоконструкции на объекты АО «Газстройпром», по результатам работы за 1 квартал 2022 года.

29.04.2022

КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ ЗАВОДОВ М/К ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗА 1 КВ. 2022

53


КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ М/К:



Сроки



Качество выпускаемой продукции



Соблюдение технологической последовательности выполнения отгрузки






Сопровождение монтажных работ на объекте

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАГЕНТА
по договору на изготовление и поставку МК:

Объект строительства, инвестор:

Общие сведения		ООО "АКРАД"						
1. Форма и полное наименование контрагента		ООО "АКРАД"						
2. ИНН/ОГРН		5017000160						
3. Наименование объекта для которого осуществляется поставка		Для объекта строительства МК в "Малодельном" КД в составе строящегося многоквартирного жилого комплекса "Уют" (жилищно-коммунальный отдел)						
4. Наименование выполняемых работ								
5. Номер и дата договора		ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 440-03/21 от 04.02.2021						
6. Подпись заказчика		ОГН 468-079-015, ОГРН 501437 31 января 2022						
7. Срок действия договора, с учетом дополнительных соглашений		1 января 2022 года						
8. Страна-исполнитель работ								
9. ВЕД регистрирующее предприятие Контрагента								
Общие сведения Контрагента		ОТЧЕТНО			Финансовые оценки		92,5	
№ п/п	Критерий оценки	Вариант ответа по соответствию критерию	1 - все пункты выполнены в полном объеме / 0 - не все пункты выполнены	Шкала баллов по результатам оценки	Ед. изм.	Финансовый балл	Исходные документы/материалы для оценки (реквизиты)	
1. Сроки выполнения работ								
11.	Выполнение согласованной и утвержденной графика отгрузки в поставку	Выполнение работ по графику отгрузки более 90% Выполнение работ по графику отгрузки от 90% до 95% Выполнение работ по графику отгрузки менее 90%, при утвержденном графике отгрузки Баллы = (Фактически фактс * весовой коэффициент) / 100 1 - максимальный фактс * весовой коэффициент	1 0 0	10 5 0	%	10		
							100	
2. Качество выпускаемой продукции								
21.	Соблюдение сроков изготовления и отгрузки продукции	Соблюдение сроков изготовления и отгрузки в ОТЧЕТНО Соблюдение сроков изготовления и отгрузки в ОТЧЕТНО, при наличии отклонений Несоблюдение сроков изготовления и отгрузки в ОТЧЕТНО, при наличии отклонений Соблюдение сроков изготовления и отгрузки в Акт, при наличии отклонений Соблюдение сроков изготовления и отгрузки в Акт, при наличии отклонений	1 0 0	10 5 0	%	5		
22.	Зачемление, нарушение и несоответствия, замечания и несоответствия	Зачемление, нарушение и несоответствия в количестве и качестве продукции в ОТЧЕТНО Зачемление, нарушение и несоответствия в количестве и качестве продукции в Акт, при наличии отклонений Зачемление, нарушение и несоответствия в количестве и качестве продукции в Акт, при наличии отклонений Зачемление, нарушение и несоответствия в количестве и качестве продукции в Акт, при наличии отклонений Баллы = (Фактически фактс * весовой коэффициент) / 100 1 - максимальный фактс * весовой коэффициент	1 0 0	5 0 0	%	10		
							75	
3. Соблюдение последовательности отгрузки								
31.	Зачемление, нарушение и несоответствия, замечания и несоответствия	Несоблюдение последовательности отгрузки в ОТЧЕТНО Несоблюдение последовательности отгрузки в Акт, при наличии отклонений Соблюдение последовательности отгрузки в ОТЧЕТНО Соблюдение последовательности отгрузки в Акт, при наличии отклонений Баллы = (Фактически фактс * весовой коэффициент) / 100 1 - максимальный фактс * весовой коэффициент	1 0 0	10 5 0	%	10		
							100	
4. Сопровождение монтажных работ на объекте								
41.	Сопровождение монтажных работ на объекте	Сопровождение монтажных работ на объекте осуществляется на постоянной основе (включая отгрузки) и в полном объеме Сопровождение монтажных работ на объекте осуществляется на постоянной основе (включая отгрузки) и в полном объеме (без учета стоимости по договору) Сопровождение монтажных работ на объекте осуществляется на постоянной основе (включая отгрузки) и в полном объеме (без учета стоимости по договору) Сопровождение монтажных работ на объекте осуществляется на постоянной основе (включая отгрузки) и в полном объеме (без учета стоимости по договору) Баллы = (Фактически фактс * весовой коэффициент) / 100 1 - максимальный фактс * весовой коэффициент	1 0 0 0	10 5 3 0	%	10		
							100	
Итоговый балл								
№ п/п	Наименование раздела	Суммарный балл по разделу	Весовой коэффициент раздела		Итоговый балл по разделу			
1	1	100,0	40%		40,0			
2	2	75,0	30,0%		22,5			
3	3	100,0	40%		40,0			
4	4	100,0	40%		40,0			
Итоговый рейтинг и FTM								
№ п/п	Наименование оценки	Макс. баллы за оценку	Финансовый рейтинг		Итоговый балл		Наибольшее количество FTM за оценку	
1	1	100	92,5		92,5		0	
2	2	100	92,5		92,5		0	
3	3	100	92,5		92,5		0	
4	4	100	92,5		92,5		0	
			ОТЧЕТНО		93		NET	

РЕЙТИНГ ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ



Оценка	Баллов	Заводов
1. Отлично	>80	3 (5%)
2. Хорошо	70-80	19 (35%)
3. Удовлетворительно	60-70	20 (36%)
4. Неудовлетворительно	<60	13 (24%)

1 ГРУППА

80-100 баллов

3

завода-изготовителя



№ п/п	Наименование завода	Балл по ОЛ	Мощность (тонн)		Загрузка на 1 кв. 2022
			Квартальная	Суточная	
1	ООО «УРАЛПРОММЕТАЛЛКОМПЛЕКТ»	100	1050	11,6	509,00
2	ООО «УРАЛО-СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»	88	540	6	281,82
3	ООО «УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	88	900	10	526,43

ООО «СГС»

1. Официально довести до поставщиков-контрагентов результаты рейтинга и данные презентационные материалы.
2. На основании результата рейтинга за I квартал 2022 года, совместно с поставщиками-контрагентами, разработать корректирующие мероприятия по повышению эффективности работы.
3. Провести повторную оценку поставщиков-контрагентов по итогам работы за II квартал 2022 года, а также оценить эффективность ранее принятых мероприятий.
4. Представить в АО «Газстройпром» результаты рейтинга за II квартал 2022 года не позднее 15.07.2022.
5. На основе результатов оценки за I и II квартал 2022 года подготовить предложения по включению поставщиков-контрагентов, входящих в 4 группу, в реестр «неблагонадежных поставщиков».

Спасибо за внимание!

2 ГРУППА

70-80 баллов

19

заводов-
изготовителей

№ п/п	Наименование завода	Балл по ОЛ	Мощность (тонн)		Загрузка на 1 кв. 2022
			Квартальная	Суточная	
1	ООО «АМЕТ ГРУПП»	75	600	6	14,68
2	ООО «БАЙКАЛМЕТСИБИРЬ-ГРУПП»	75	180	2	103,00
3	ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»	75	300	3	67,00
4	ООО «ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»	75	540	6	27,88
5	ООО «РЕМНЕФТЕСТРОЙ»	75	150	2	156,24
6	ООО «НЕФТЕХИМКОНСТРУКЦИЯ»	75	450	5	19,92
7	ООО «КАЛТАНСКИЙ ЗМК»	75	600	6,6	114,82
8	ООО «ТЕПЛОМАШ»	75	300	3	23,65
9	ООО «МАРКОН ИНЖЕНЕРГЕЗЕЛЛЬШАФТ РУС»	75	1200	13	155,55
10	ООО ГК «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»	75	300	3	175,92
11	ООО «МСК ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»	75	600	6,6	140,00
12	ООО ЗМК «БАШМЕТРЕСУРС»	75	900	10	544,19
13	ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»	75	750	8	141,62
14	ООО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»	75	600	6,6	211,50
15	ООО «СТАЛЬРЕМСТРОЙ»	75	750	8	552,67
16	ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «АРММАКС»	75	600	6,6	227,68
17	ООО «СИБМЕТСТРОЙ»	75	300	3	112,37
18	ООО «СИБСТК»	75	300	3	31,73
19	ООО «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»	75	300	3	172,28

3 ГРУППА

60-70 баллов

20

заводов-
изготовителей

№ п/п	Наименование завода	Балл по ОЛ	Мощность (тонн)		Загрузка на 1 кв. 2022
			Квартальная	Суточная	
1	ООО «ГАЗ-ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ»	68	600	6,6	129,80
2	ООО «КАМСПЕЦСТАЛЬ»	68	450	5	218,56
3	ООО «УНИВЕРСАЛ»	68	1200	13	673,62
4	ООО «МИЛИМОНТ»	68	300	3	47,06
5	ООО «СК «КМ-ЦЕНТР»	68	390	4	285,03
6	ООО «СИБМОНТАЖАВТОМАТИКА»	68	600	6,6	415,27
7	ООО «МЕТАЛЛ - СЕРВИС»	68	540	6	373,00
8	ООО «АРМАДА»	68	240	2,6	7,39
9	ООО «УЗМО»	68	750	8	906,10
10	ООО «ЗМК«КОНСТРУКТИВ»	68	3000	33	1197,02
11	АО «ЛАДЬЯ-М»	68	750	8	
12	ООО «СТРОЙМЕТАЛЛГРУПП»	68	750	8	732,63
13	ООО «АДАМАНТ»	68	600	6,6	401,43
14	ООО «СПЕЦМАШ-СП»	68	600	6,6	276,56
15	ООО «ЗСК»	68	300	3	178,92
16	ООО «ИМПЭКСТРЕЙД»	68	450	5	150,88
17	ООО «РКС»	66	750	8	609,53
18	ООО ЗМК «ОСНОВА»	65	2600	28	927,01
19	ООО «ЛЕВИКОН»	63	1050	11,6	1138,89
20	ООО ГМК «МЕТАЛЛТРУБПРОМ»	60	450	5	332,00

4 ГРУППА

< 60 баллов

13

заводов-
изготовителей

№ п/п	Наименование завода	Балл по ОЛ	Мощность (тонн)		Загрузка на 1 кв. 2022
			Квартальная	Суточная	
1	ООО «ДЕМЕТРА»	58	1050	11	742,10
2	ООО «КРАСМОНТАЖ»	58	300	3	16,47
3	ООО «КОМПЛЕКТСТРОЙРЕСУРС»	58	1500	16,6	1045,00
4	ООО «СТАЛЬКОМ»	50	300	3	264,35
5	ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»	50	210	1,6	145,61
6	ООО «ТЕХНОСТРОЙ»	43	300	3	202,21
7	ООО «МАККОЙ»	38	300	3	271,92
8	ООО «ЗАО МПС»	38	300	3	99,36
9	ООО «МЕГА ПРОМСНАБ»	38	600	6	553,54
10	ООО «САМАРСКАЯ СМК»	36	600	6	155,53
11	ООО «ИЦ «СМАРТ ПРОДЖЕКТ»	35	600	6,6	330,00
12	ООО ЗПК «МЕТИЗ»	30	600	6,6	155,57
13	ООО ТПК «ПРОГРЕСС»	23	150	1,5	38,00