

# **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**МАОУ СОШ №8  
С УГЛУБЛЕННЫМ  
ИЗУЧЕНИЕМ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОФИЛЯ  
Г. МИРНЫЙ  
САХА (ЯКУТИЯ)**

**СОСТАВИЛИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ**

**КЛАССОВ:**

**КАЛАШНИКОВА Л.Я.**

**ЛАЙКОВА Ю.А.**

**КРОПОТКА М.С.**

# Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС для учителей, работающих в 4 классах
2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС
3. Организация курсовой подготовки на базе ИРО и ПКРС (Я) по проблеме реализации ФГОС начального общего образования и другие курсы по ФГОС
4. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
5. Проведение педагогического совета, посвященного реализации ФГОС
6. Разработка плана методического сопровождения апробации реализации ФГОС в школе
7. Проведение инструктивно-методических совещаний
8. Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам реализации ФГОС

9. Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета национальных и этнокультурных особенностей
10. Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы
11. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
12. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения
13. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
14. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
15. Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС
16. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС
17. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения

18. Мониторинг реализации ФГОС начального общего образования

19. Организация отчетности по реализации  
ФГОС

# Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования
2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС
3. Проведение круглого стола  
«Реализация ФГОС начального общего образования: опыт, проблемы и перспективы»
4. Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по реализации ФГОС начального общего образования

# Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО

1. Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

# **Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО**

1. Проведение диагностики готовности школы к реализации ФГОС НОО.
2. Размещение на сайте школы информации реализации ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе
3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС НОО).
4. Информирование общественности через СМИ о реализации ФГОС

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ**