

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**МАОУ СОШ №8
С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Г. МИРНЫЙ
САХА (ЯКУТИЯ)**

СОСТАВИЛИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ

КЛАССОВ:

КАЛАШНИКОВА Л.Я.

ЛАЙКОВА Ю.А.

КРОПОТКА М.С.

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС для учителей, работающих в 4 классах
2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС
3. Организация курсовой подготовки на базе ИРО и ПКРС (Я) по проблеме реализации ФГОС начального общего образования и другие курсы по ФГОС
4. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
5. Проведение педагогического совета, посвященного реализации ФГОС
6. Разработка плана методического сопровождения апробации реализации ФГОС в школе
7. Проведение инструктивно-методических совещаний
8. Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам реализации ФГОС

9. Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета национальных и этнокультурных особенностей
10. Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы
11. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
12. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения
13. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
14. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
15. Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС
16. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС
17. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения

18. Мониторинг реализации ФГОС начального общего образования

19. Организация отчетности по реализации
ФГОС

Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования
2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС
3. Проведение круглого стола
«Реализация ФГОС начального общего образования: опыт, проблемы и перспективы»
4. Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по реализации ФГОС начального общего образования

Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО

1. Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

1. Проведение диагностики готовности школы к реализации ФГОС НОО.
2. Размещение на сайте школы информации реализации ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе
3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС НОО).
4. Информирование общественности через СМИ о реализации ФГОС

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**