

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Через физминутку - к здоровью!"

Разработана и реализована программа физкультуры для дошкольников в рамках социального проекта "Через физминутку - к здоровью!"



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**Активизировать условия,
способствующие
созданию
здоровьесберегающей
среды в начальных
классах МОСШ № 8
посредством
физминуток.**



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



- Создать банк физминуток.**
- Обучить физоргов классов.**
- Провести итоговое мероприятие «Фестиваль физминуток».**
- Организовать взаимодействие со студентами ННГУ, факультет физ. воспитания.**
- Активизировать творческую активность учащихся и учителей посредством творческих конкурсов.**



ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

***Несоответствие
количества и
разнообразия
физминуток
потребностям
учащихся.***



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Реализация проекта «ЧЕРЕЗ ФИЗМИНУТКУ К ЗДОРОВЬЮ» - это интересное проведение свободного времени, возможность реализовать себя в конкретной творческой социально-значимой деятельности, с пользой для своего здоровья, пообщаться со старшими товарищами.



ВИД ПРОЕКТА

Практико - ориентированный



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ –
25 ноября – 5 декабря 2009
г.
- ОСНОВНОЙ – 5 декабря
15 января 2010 г.
- ИТОГОВЫЙ – 16 января -
23 января 2010 г.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

НГГУ,
Факультет
Физического
воспитания



3 В
класс

Редакция
газеты
«ВАРТА»

ЦДТ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

3 В класс

совет лидеров школы

администрация школы

учащиеся

учителя

родители

организационные партнеры



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- *Активизация интереса учащихся к собственному здоровью.*
- *Популяризация физминуток посредством выпуска буклетов и брошюр.*
- *Налаживание связей со студентами НГГУ*
- *Корректировка работы органов самоуправления классов, спортивного сектора.*



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



| Этапы и сроки | Мероприятие | Результат | Ответственный |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| 25.11 – 30.11, подготовит. | Анкетирование уч-ся 1-4 классов | Выявить актуальность проблемы | Классные руководители |
| 1.12 подготовит. | Лекция «Какая польза в физминутках?» | Мотивация учащихся на реализацию проекта | Кузьменко Н. А. |
| 4.12 подготовит. | Заседание совета лидеров | Запуск проекта | Еловикова Н. С. |
| 5.12 – 10.12 основной | Подбор физминуток | Работа с литературой, интернет | Учащиеся 3 в кл. |
| 11.12 – 13.12 основной | Работа в ЦДТ | Банк физминуток | Учащиеся 3 в кл. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



| Этапы и сроки | Мероприятие | Результат | Ответственный |
|----------------------|--|---|-----------------------------------|
| 14.12-17.12 осн. | Разучивание физминуток | Обучение физоргов | Учащиеся 3 В |
| 17.12 -25.12 осн. | Выпуск буклетов, брошюр | Популяризация физминуток | Кузьменко Н.А. |
| 19.12 основной | Встреча со студентами НГГУ | Мастер – класс по проведению физминуток | Студенты факультета физ. культуры |
| 20.12-10.01 осн. | Творческий конкурс «Сочини физминутку» | Пополнение банка физминуток | Учащиеся 1-4 кл |
| 20.12-10.01 осн. | Творческий конкурс для учителей «Физминутка – презенташка» | Пополнение банка физминуток | Учителя 1-4 классов |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



| Этапы и сроки | Мероприятие | Результат | Ответственный |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|
| 15.01. Итоговый | Итоговое мероприятие «Фестиваль физминуток» | Организация здоровьесберегающей деятельности, сплочение коллективов, проявление творческой активности | Классные руководители 1-4 классов |
| 15.01. Итоговый | Рейтинговое голосование | Определение номинаций творческих конкурсов | Жюри творческих конкурсов |
| 23.01. Итоговый | Презентация проекта, репортаж в газету «Варта» | Внешняя оценка проекта | Кузьменко Н.А. |
| 25.01. Итоговый | Анализ реализации проекта, анкетирование | Награждение победителей творческих конкурсов, активистов проекта | Кузьменко Н.А. |



СМЕТА РАСХОДОВ

| Наименование | Стоимость 1 единицы | Количество о единиц | Сумма |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Бумага цветная | 200 рублей | 2 ед. | 400 рублей |
| Картридж для буклетов | 300 рублей | 1 ед. | 300 рублей |
| Грамоты для награждения | 15 рублей | 20 ед. | 300 рублей Итого 1000 р. |


Источник финансирования - доход класса с осенней ярмарки.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение уровня физической и творческой активности учащихся. Привлечение внимания к своему здоровью.

Показатель – количество участников проекта, результаты анкетирования.

- Повышение качества участия в конкурсе социальных проектов.



ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ФОТООТЧЕТ
ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ



Благодарим за внимание!

