



Проект

по созданию предметно-развивающей среды территории
МБДОУ ЦРР – детского сада «Теремок»

«Теремок» - территория радости и здоровья

р.п. Хохольский

Цель

Создать на территории детского сада предметно-развивающую среду, способствующую эмоциональному благополучию и физическому развитию каждого ребенка.

Задачи

- Изучить нормативные требования и подходы к построению предметно-развивающей среды на территории детского сада.
- Обеспечить компетентность педагогов в вопросах построения развивающей среды для игровой деятельности и физического развития детей (консультации, семинары, круглый стол и т.д.)
- Сформировать на территории детского сада среду, рационально организованную, эстетически оформленную, в соответствии с требованиями времени.
- Создать условия на игровых площадках самостоятельной деятельности детей по всем образовательным областям.
- Способствовать насыщению спортивной площадки разнообразным современным оборудованием в соответствии с нормативом.
- Создать индивидуальный и стильный облик территории детского сада.
- Продолжать поддерживать престиж ДООУ на рынке образовательных услуг.







































18/06/2013















MR-8



MINI-DYNSM.BEFO

П-9 (СК)



Д-3/1





Этапы проекта

1 этап (весна 2013)

- 1) детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов;
- 2) оформление экологического паспорта двора дошкольного учреждения;
- 3) составление рекомендаций по использованию объектов экологической тропинки для работы с детьми;
- 4) составление карты - схемы экологической тропы;
- 5) изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых точек, природоохранных знаков;
- 6) привлечение родителей, общественности к благоустройству территории.

2 этап (лето 2013)

- 1) реконструкция имеющегося оборудования и оформление участков в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей:
 - разбивка клумб, огородов в соответствии с проектом;
 - создание зон эмоциональной разгрузки для детей;
 - восстановление, реконструкция, строительство малых архитектурных форм (песочная поляна, спортивного и игрового оборудования);
 - ограждение территории.
- 2) Создание экологической тропинки.

3 этап (осень 2013 - зима 2014)

- 1) Экологизация развивающей предметной среды в групповых помещениях через организацию лабораторий, мини-огородов.
- 2) Создание зимнего убранства двора.
- 3) Прокладывание лыжной дорожки.
- 4) Обеспечение сохранности территории.

4 этап (весна-лето 2014)

План мероприятий развития предметно-развивающей пространственной среды

Мероприятия	Кол-во	Сроки
1. Приобретение оборудования малых форм: - игровые комплексы; - горки; - качалки-балансиры; - лавочки; - песочные дворики; - карусели; - машины	2 шт. 2 шт. 4 шт. 5 шт. 2 шт. 2 шт. 6 шт.	май-август 2014 г.
2. Приобретение физкультурного оборудования: - заборчик с вертикальными перекладинами; - щит-мишень; - бум разновысокий (из 3-х брусков); - башня для влезания; - стенка сплошная для лазания; - стенка гимнастическая; - перекладина (низкая, средняя, высокая)	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт.	май-август 2014 г.
3. Устройство резинового покрытия на спортивной площадке	300 кв.м.	май-август 2014 г.

