



ДАВЫДОВЪ СТРОЙ КОМПЛЕКС

презентация


Устав

Название проекта	«Строительство каркасного строения» «ДавыдоFF Стройкомплекс»		
Цель заказчика	Сдача каркасного строения в срок не выходя из заложенного бюджета		
Цель проекта	Получения заказа на строительство катеджного домика путем победы в торгах.		
Результат проекта	Акт выполненных работ Привлечение специалистов для снижения общей себестоимости работ.		
Критерии успешности	Реализация проекта в сорок		
Обоснование целесообразности осуществления проекта	Полученная прибыль 25%		
Основные участники проекта и их интересы	Категория участника	Наименования	Интересы
	Заказчик		
	Инвестор		
	Уполномоченный проектировщик		
	Поставщик услуг		
	Подрядчик		
	Консультант		
	Лицензиар		
	Руководитель проекта		
	Команда проекта		
Стоимость	14 500 у.е		
Срок реализации	6 недель		

ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ

- "ДавыдоFF Стройкомплекс"
- Управление строительством
 - 1. Подготовка
 - 2. Фундамент и цоколь
 - 3. Стены
 - 4. Крыша
 - 5. Балкон
 - 6. Дверь и окна
 - 7. Сборка
 - 8. Отделка
 - 9. Ландшафт
- Управление заказами
 - 1. Поставщик
 - 2. Поставщик
- Управление кадрами
 - 1. Квалифицированные работники
 - 2. Не квалифицированные работники

Линейный график выполнения работ





Риски – каждые 3 недели возможны проливные дожди с продолжительностью не более суток.

С учетом данного риска были заложены 2 резервных дня.



