

Лекция 14.
Процесс разработки ПО.


Артур Садеков



НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НИИТ

Жизненный цикл разработки ПО



Этапы и ключевые события

- Requirements Development Phase
- High Level Design (HLD) Phase
- **DS (Design Started) milestone**
- Functional Description Phase
- FR (FN Reviewed) milestone
- Detailed Design (DD) Phase
- DC (Design Complete) milestone
- Coding & Testing Phase

Этапы и ключевые события (прод.)

- **Coding & Testing Phase**
- **TR (Tests Ready) milestone**
- **CI (Code Inspected) milestone**
- **Re-testing Phase**
- **DT (Designer-Tested) milestone**
- **Documents updating Phase**
- **DU (Documents Updated) milestone**
- **LA (Load Available) milestone**

Документы

- **DE – Design Estimates**
- **HLD – High Level Design**
- **FN – Functional Description (customer visible)**
- **MOP – Method of Procedure (optional, customer visible)**
- **DD – Detailed Design**
- **DТр – Designer Test Plan**
- **Handover presentation**

Конец