

Разработка Веб-проектов, от требований заказчика до запуска.

Прозрачность разработки как средство формирования ожиданий заказчика.

## Тенденции.

### Динамика развития

Активные Интернет пользователи  
Ру-нета на 2007 год:

**около 35 млн. человек**

Прогноз на 2010 год:

**до 50 млн. человек**

### Следствие


- Современный, индивидуальный дизайн
- Необходимость CMS
- Наличие индивидуальных on-line сервисов
- Тесная интеграция в IT инфраструктуру компании
- Продвижение и реклама

## Принятие решения.

Вопросы:

Зачем делать? → Что делать? → Кто будет делать?

Ответ на 1 вопрос. Зачем  
делать?  
Экспертная группа



Выбор целей



- Привлечение новых клиентов
- Представление фирмы в Интернете
- Увеличение лояльности со стороны существующих клиентов (предоставление дополнительных сервисов в закрытом разделе сайта для партнеров, клиентов)

## Принятие решения.

### Ответ на 2 вопрос. Что делать?

	Цель №
• Привлекательный дизайн	1,
• Flash анимация	0,5
• Интерактивные элементы	0,2
• Удобный интерфейс	1
• Система управления – позволяющая управлять содержанием	1,
• Закрытый раздел для клиентов	1,
• Закрытый раздел для сотрудников	0,
• Актуальный каталог продукции	1,
• Интернет магазин	0
• Форум	0,5
• Блоги	0,2
• Вопрос-ответ	0,6
• Система сбора и анализа статистики посещаемости	1


## Принятие решения.

Ответ на 3 вопрос. Кто будет делать?

### Правильное решение!

- Своими силами?
- Привлечь компанию разработчика Интернет сайтов?
- Использовать платную CMS?
- Использовать бесплатную CMS?

## Выявление требований. Проектирование.



Разработка В

РОСМЭН

Новости  
подписка

каталог  
проекты

авторы  
пресса

об издательстве  
контакты

форум



Карта  
сайта

Рус/Eng

Графика

авторизация

# Проектное задание

## Аналитика

- Описание групп пользователей сайта
- Требования к дизайну
- Перечень функциональных требований
- Требования к контенту
- Требования к архитектуре
- Требования к безопасности

**НОВОСТИ**  
 Последние новости – названия – ссылки 5-10 шт.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Все новости / Архив / Подписка

Банер 468x60

Банер 468x60

Банер 468x60

Каталог продукции (первый уровень),  
 список с иконкой, по каждому разделу.

**Новинки месяца**

Обложка книги	Описание
Обложка книги	Описание
Обложка книги	Описание

Бестселлеры TOP-10 название - ссылка  
 ведет в каталог

Описание.

Наши проекты, название проектов –  
 ссылки на описание проектов в  
 разделе проектов.

88 x61

88 x61

88 x61

88 x61

88 x61

Крысанов М  
 +7 (495) 77  
 www.superk

Поиск

Футер (контакты тел. адрес и т.д.)

Счётчик

Счётчик

Графика.

isio

тора

## Проектирование

### ТЗ на интеграцию

- Описание логики работы интерфейса сервисов
- Технические ограничения и рекомендации (например связанные с масштабируемостью программного кода)
- Спецификация на импорт/экспорт данных
- Особенности настройки сервера и сайта под определенную нагрузку



Разработка Веб-проектов, от требований заказчика до запуска.

*Суперконтора*

## Разработка

### Дизайн

- Удобный для пользователя не отвлекает его изучать сайт (сетка)
- Запоминающийся, привлекательный (иллюстрация, flash)

### Проблемы

- Неограниченная, изменяющаяся длинна рабочей поверхности
- Появление и исчезновение элементов сетки
- Масштабирование элементов сетки
- Интерактивность, большое количество констант

---


Крысанов Максим Игоревич, генеральный директор

+7 (495) 775-03-44, +7 (499) 158-69-73

[www.superkontora.ru](http://www.superkontora.ru)

# Разработка

## Программирование.



Разработка Веб-проектов, от требований заказчика до запуска.

*Суперконтора*

## Разработка

Программирование. Риски.

- Срыв сроков и увеличение бюджета проекта
- Не полная, не качественная интеграция
- Отсутствие возможности масштабирования программного кода
- Проблемы при смене разработчика

Результат:

**Не соответствует ожиданиям заказчика**

---

Крысанов Максим Игоревич, генеральный директор

+7 (495) 775-03-44, +7 (499) 158-69-73

[www.superkontora.ru](http://www.superkontora.ru)

Разработка Веб-проектов, от требований заказчика до запуска.

*Суперконтора*

## Разработка

Программирование. Причины рисков.

- Не компетентность разработчика
- Не достаточный анализ требований и плохое проектирование
- Изменение требований – нет системности

---

Крысанов Максим Игоревич, генеральный директор

+7 (495) 775-03-44, +7 (499) 158-69-73

[www.superkontora.ru](http://www.superkontora.ru)




Разработка Веб-проектов, от требований заказчика до запуска.



# Разработка

Программирование. Решение.



# Разработка

## Программирование. Решение.

Плюсы и минусы подходов.


①

Водопадный подход к разработке



②

Итерационный подход



Разработка Веб-проектов, от требований заказчика до запуска.

*Суперконтора*

# ВОПРОСЫ

**Крысанов Максим**

---

Крысанов Максим Игоревич, генеральный директор

+7 (495) 775-03-44, +7 (499) 158-69-73

[www.superkontora.ru](http://www.superkontora.ru)