

Обзор систем

Human Management


Projects Tracking

Digital Assent Management

Что означают все эти иностранные слова ?

- Project/Human Management
 - Планирование людей/сроков/денег
- Projects Tracking
 - Отслеживание/управление процессом производства
- Digital Assent Management
 - Управление цифровыми ресурсами (файлы + база данных)

Разные типы всего !



Excel

- VFX Break Down + Смета – отлично !
Но хочется еще лучше :) Чтобы такие файлы могли генерироваться как отчет из общей системы управления...
- Production Tracking – это НЕ хорошо ! Но многие так дают и мы сами тоже блин !

Microsoft Excel - VFX_list_pictures_without_price.xls

Москва, Тверской бульвар 14/3
тел: (095) 291-2999
факс: (095) 202-5177

ci ne ma teka

scene #	shot #	scene name	illustration	production description	postproduction description
75	2	Поле у крепости Наволок		общий план на построение польского войска (вид со стены крепости). В центре кадра осветятся - заряжат пушку. (возможно этот план опять еще и общее, другой оптикой, чтобы протить по первому плану Ашера и Костя)	
75	3	Поле у крепости Наволок		общий план с фланга, ряды почти выстроились. (панорамно вено на заряжающей пушке)	
75	5	Поле у крепости Наволок		(деталь) вид внутри пушки - протравник прожигает заряд	
75	6	Поле у крепости Наволок		вид из ствола пушки - рико вальвают ядро. Ядро катится на нас.	
75	7	Поле у крепости Наволок		вид внутри пушки, ядро катится на нас	
75	15	Поле у крепости Наволок		начало выстрела, но отверстия для запала вверх вылетает отря огня. (сверхрапид). Проезд по стволу пушки.	10 смен - моделинг 20 смен - анимация/частицы 15 смен - композ
75	16	Поле у крепости Наволок		огнен сносит человека с баником	компо/анимация

Лист1 / Лист2 / Лист3

Microsoft Excel - 7EFOE93B.xls

DESCRIPTION	EXECUTIVE	B 2 4	Check 11.09.08	R	S	T
75 кровь	3G					доработка в процессе
76 дым, что с ЗД?	3G					выснить текущую стадию композа
77 ждем ЗД	3G					выдать Зд
78	3G					доработка по коментам после Б34
79 дырки, маска, ядро (27.08)	3G					дыры на воротах - Зд в процессе, дымы и ядра - закомпозить.
80 Тема не существует	X					
81 ТЕМА ЗАКРЫТА	3G					
82 стена, ядро (27.08)	3G					доработка по коментам после Б34 - показ вместе с 510.1150
83 НУЖЕН ХАЙРЕЗ	3G					показ хайрезов вместе с 530
84	3G					доработка по коментам после Б34 - показ вместе с 480.1150
85	3G					11.09 дейлиз - > VFX коммент
86 стена, огонь, маски	3G					коммент VFX
87	ю					
88 подставить ЗД	3G					подставляются Зд дымы
89 лог	3G					в процессе доработки
90 полоза, палка (27.08)	3G					в процессе доработки
91 лог	3G					в процессе доработки
92 ждем ЗД	3G					выдать Зд!!!!!!
93 маска, дырки, дым, баг	3G					доработка по коментам после Б34
94 дырки, дефокус, маски	3G					доработать маски
95 клипал мешка на стене, между челами	3G					выдать Зд!!!!!!
96 подставить МП, ЗД	3G					коммент VFX
97	Abc, Gx					CGF
98 дырка, дым, пыль	3G					коммент VFX
99 сколы???	3G					12.09 хайрез - вопросы по сколам и доработке зубцов
100 ом 520, 590	3G					коммент VFX
101	3G					
102 дымы	3G					в процессе доработки
103 хрен ЗД	3G					выложить дейлиз с Зд дымом, дырки на воротах выдать!!
104 последний комент от 30.07	ALK					??
105 подставить ЗД, выбоина??	3G					вставить ЗД Выбены!!!!!!
106 поправить панораму	3G					доработка по коментам после Б34 - показ вместе с 480.510
107 ошметки, маска	so081_fst_1170					в процессе доработки
108 подставить ЗД	3G					исполнить коммент аар
109	so081_fst_1170					
110 подставить ЗД	3G					в процессе подстановки Зд, 12.09 дейлиз
111	ALK					
112	ALK					


reel 1 / reel 2 / reel 3 / reel 4 / reel 5 / ri

Microsoft Project


- Project/Human Management – средне
 - так как слишком громоздко и сложно пользоваться
- Project Tracking – есть но совсем плохо ... Сообщения через Outlook и т.д.



Разберем диаграмму Ганта что это такое вообще ?



<http://www.artgorbunov.ru/bb/information/gantt/>
Улучшенная диаграмма Ганта



Hansoft

- Лучше + удобней + дешевле чем Microsoft PM (многие игровые конторы ушли на это софт.)
- Можно лучше делать Project Tracking (есть встроенный мини форум внутри каждой задачам – но черт там нет атачментов... Это плохо !)



The screenshot displays the Hansoft Project Manager interface for 'Consult Project Green'. The main window is divided into several sections:

- Activity name table:** A table listing project activities with columns for Start, Finish, Duration, and Resource(s). Activities include Milestones, Projectroot, Programming, Green Module (with sub-activities like GUI A, Compression, GUI B, Buttons, Scroll, Listbox WWP, Browser), Blue Module (with sub-activities like Mouse, Keyboard, Edges, Spheres, Cylinders, Balls, Screen, Effects, Generations, AI), Magenta Module (with sub-activities like Mouse, Keyboard Impl., Edges Impl., Spheres Impl., Cylinders Impl., Balls Impl., Screen Impl., Effects Impl., Generations Impl., AI Impl.), and Tech (with sub-activities like Java server classes).
- Calendar:** A Gantt chart view showing the project schedule from March 2005 to January 2006, with bars representing the duration of various activities.
- Activity settings:** A panel at the bottom left showing details for the selected 'Code: Effects' activity, including the planner (Hans Andersson), resource (Jonas Elberg), and completion status (0%).
- Comments and Advanced:** Panels at the bottom right for adding comments and advanced settings, such as the option to 'Unlock task (assigned resources can make changes)'.

Alienbrain

- DAM + Project Tracking (Хороший) + Version control на основе Perforce + хорошая встройка для Check-In + Check –Out для многих приложение
- Плохо подходит для VFX и хорошо для Game индустрии
Размер Assets играет большую роль ! Хотя и не только это...

Что такое Version control и Check-In + Check –Out ? Perforce или SVN ?



TACTIC

- Project Tracking – Очень хорошо !
- Для DAM - из-за Web и еще другого подходит плохо...

The screenshot shows the 'Asset Pipeline' section of the TACTIC interface. It features a table with columns for Snapshot, Code, Name, Description, Task Status, and Completion. The table lists four assets: 'steel', 'chair', 'roundtable', and 'squaretable'. Each asset has a progress bar and a completion percentage. A summary row at the bottom shows the overall completion for each task type: model (75.0%), rig (0.0%), shader (10.0%), and texture (40.0%).



Snapshot	Code	Name	Description	Task Status	Completion
	tm001	steel	for Steel	model texture shader rig	75.0%
	tm002	chair	for Chair	model texture shader rig	0.0%
	tm003	roundtable	Round Table	model texture shader rig	0.0%
	tm004	squaretable	Square Table	model texture shader rig	0.0%
Report					Total
8 Assets					Completion
model					4 75.0%
rig					4 0.0%
shader					4 10.0%
texture					4 40.0%

The screenshot shows the 'Editorial' section of the TACTIC interface. It displays a list of assets with columns for Task, Title, Info, Description, Context, Version, Artist, and Status. The assets listed include 'steel', 'chair', 'roundtable', and 'squaretable'. The 'steel' asset is selected, and its details are shown in a sidebar on the right, including a thumbnail, a list of tasks, and a list of assets.

Task	Title	Info	Description	Context	Version	Artist	Status
	steel	Shot: 0000	another view of the car	rigged	1	hobby	ready
	chair	2017-02-20					
	roundtable	2017-02-20					
	squaretable	2017-02-20					


Любой Форум - как Project Tracking 1

- Структура форума – это под форумы из них можно сделать Project/Scenes/Shots...
- Да но для полноты осушений, веже придется нанимать на некоторое время программиста
- Внутри шота есть три типа сообщений:
 - Задание - что нужно сделать + доп. информация
 - Отчет – это Dailies + затрачено время
 - Рецензия – ответ Supervisor'а на отчет




Визуальное / удаленное рецензирование

- CineVue - более крутая по многим возможностям и идеям вещь но «падает» и не удобная / красивая - как следствие меньше используемая !
- cineSync – удобна + красивая = много кредитсов



Передача данных между студиями

- Чем плох FTP
 - Какую все же обычно делают структуру на нем ?
 - не понят что и кто сейчас качает
 - Скорость + НЕ надежность из-за централизованности
 - нулевая защищенность от инсайдеров
 - Файл должен уметь скачиваться сам, как по подписке на контент !
- AsperaSoft – вроде бы эти все проблемы решены, но не понятно как интегрировать с DAM + Project Tracking...



Ссылки – Продукты 1

- DAM + PT

- <http://www.softimage.com/products/alienbrain>
- <http://www.cirquedigital.com/products/gdiexplorer>
- <http://www.southpawtech.com>
- <http://www.pixelnation.com/products/df/Deep-Freeze.html>
- <http://www.gmp-vfx.com>

- PT + PM

- <http://www.microsoft.com/project>
- <http://www.hansoft.se>

- Визуальное / удаленное рецензирование

- <http://syncvue.com>
- <http://cinesync.com>

Ссылки – Продукты 2

- Удаленная презентация клиенту
 - <http://invisually.com>
 - <http://www.interdubs.com>
- Разное
 - <http://www.sequencepublisher.com>
 - <http://www.asperasoft.com>

Ссылки - Статьи/обзоры

- [DAM: good solutions...](#)
- [Keeping it Together: Issues & Trends in Digital Asset Management](#)
- [Project Management in the Film Industry](#)

Вопросы ?

Константин Харитонов Константин Харитонов -
khar.khar@gmail.com