

1. Выполнение первичного инжиниринга проекта переоснащения "сухими" уплотнениями:

- уточнение реальных геометрических размеров корпусов, крышек и роторов компрессора;
- уточнение величин давления газа в проточной части компрессора на различных режимах работы;
- согласование функциональной схемы привязки панелей управления к существующим технологическим линиям (в том числе согласование схем отборов газа на панели управления, схем соединения панелей управления с цилиндрами компрессора, коллекторов первичных и вторичных протечек, а также контура буферного азота).



- 2. Разработка и согласование технических приложений к Контракту на поставку картриджей "сухих" газовых уплотнений.
- 3. Выполнение технического проекта на реконструкцию компрессора для установки "сухих" газовых уплотнений
- Согласование проектной документации с Заказчиком.
- Согласование, совместно с Заказчиком, рабочей документации фирмы поставщика картриджей "сухих" газовых уплотнений.
- Согласование с Заказчиком и фирмой поставщиком картриджей принципиальных схем панелей управления.




4. Расчетно - исследовательские работы

- проведение анализа динамики роторов компрессора при переходе с масляных уплотнений на "сухие" (теоретические расчеты по чертежам или экспериментальное определение собственных частот на итатных роторах).
- выполнение проверочного расчета осевых усилий.
- расчётная оценка деформации корпусов компрессора.



5. Изготовление и поставка панелей управления.



ЗАО «НПФ «Невинтермаш»





Панель управления «сухими» газовыми уплотнениями нагнетателя H270-14-7




6. Изготовление корпусного оборудования и приспособлений.



Переходная гильза нагнетателя Н270-14-7




7. Доработка роторов для переоснащения компрессора " сухими" газовыми уплотнениями.



ЗАО «НПФ «Невинтермаш»



8. Доработка корпусных элементов для переоснащения компрессора "сухими" газовыми уплотнениями.





- 9. Балансировка доработанных роторов компрессора.
- 10. Согласование программы и участие в стендовых, приёмо-сдаточных испытаниях:
- картриджей "сухих" газовых уплотнений.
- панелей управления "сухих" уплотнений.
- 11. Проработка и реализация мероприятий по консервации существующей системы масляных уплотнений.



- 12. Техническое сопровождение монтажных работ:
- по привязке панелей управления к корпусам компрессора.
- установки картриджей "сухих" газовых уплотнений и сборке цилиндров компрессора .
- 13. Подготовка исполнительной проектно-технической документации для сдачи в эксплуатацию компрессора, переоснащенного "сухими" газовыми уплотнениями.



- 14. Согласование программы и участие в статических испытаниях компрессора переоснащённого "сухими" газовыми уплотнениями.
- 15. Техническое сопровождение пуска компрессора переоснащённого "сухими" газовыми уплотнениями и вывода его на рабочий режим.
- 16. Разработка рекомендаций по корректировки инструкции по эксплуатации компрессора.



Референц-Лист

Ŋġ	Γοὸ	Наименование работ	Заказчик
1	1995/ 1999	Оснащение "сухими" газовыми уплотнениями фирмы "John Crane" первого отечественного компрессора "синтез-газа" K150-271-1 производства аммиака.	ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат"
2	1999/ 2002	Доработка компрессора К150-271-1 под модернизированные узлы "сухих" газовых уплотнений фирмы "John Crane".	ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат"
3	2000	Разработка совместно с фирмой "John Crane" проекта переоснащения компрессора 103J производства аммиака "сухими" газовыми уплотнениями.	г. Слау (Англия)
4	2002 2003	Модернизация циркуляционного нагнетателя производства метанола для новых условий работы, оснащение его "сухими" газовыми уплотнениями фирмы "JohnCrane".	ОАО "Невинномысский Азот"
5	2002	Поставка панели управления для системы "сухих" газовых уплотнений нагнетателя 270-14-7.	ОАО "Невинномысский Азот"



Референц-Лист

2/2

N⁰	Γοὸ	Наименование работ	Заказчик
6	2002 2003	Модернизация компрессора "синтез-газа" производства метанола для новых условий работы, оснащение его "сухими" газовыми уплотнениями фирмы "John Crane"	ОАО "Невинномысский Азот"
7	2002	Поставка панелей управления для системы "сухих" газовых уплотнений компрессора К180-131-1	ОАО "Невинномысский Азот"
8	2002 2003	Инжиниринговые работы по переоснащению компрессора 5RSA (Чехия) "сухими" газовыми уплотнениями фирмы "John Crane"	ОАО "Саратовский НПЗ"
9	2002	Разработка проекта переоснащения компрессора 5ЦД-208/30-45 "сухими" газовыми уплотнениями фирмы "John Crane"	ОАО "Салаватнефтеор гсинтез"
10	2004	Разработка проекта на модернизацию нагнетателя 95-41-1 для новых условий работы и оснащение его "сухими" газовыми уплотнениями фирмы "Flowserve"	АО "АСНЕМА"
11	2004	Разработка проекта панели управления нагнетателя 95-41-1	АО "АСНЕМА"

ЗАО «НПФ «Невинтермаш»