



Дорожная карта обновления модели повышения квалификации



10 февраля 2008 г.
г. Москва



- Для чего?

государство	заказ - Конкурентоспособные выпускники Повышение эффективности бюджетных расходов
	Механизм - «Ресурсы за качество»

Цели



- Для чего?

Цели

Целевые группы	Запрос (на востребованное качество)
учителя	Синхронизация видов деятельности в рамках образовательной программы, Использовать сетевые ресурсы для реализации индивидуальных образовательных программ Диагностика внеучебных достижений
Директора, муниципальные руководители	Работать в проектном режиме Самостоятельно вести деятельность Работать Проектные компетентности



- Как?

Распорядитель средств на ПК - школа
Конкурентность тех, кто реализует программы
Обеспечение новых результатов, т.е. умения решать новые практические задачи (в т.ч. адекватность инструментов оценки)
Разделение процесса ПК и оценки результатов

Подходы



КПМО

Действие	Сроки
Формирование заказа	До 1 марта
Формирование требований к реализации образовательных программ/модулей (условия, результаты (и инструменты оценки), структура)	
Разработка механизма формирования «каталога» образовательных предложений Разработка финансового механизма оплаты услуг повышения квалификации Разработка механизма внешней сертификации	До 15 марта
Формирование предложений учреждениями	15 марта – 15 апреля
Экспертиза предложений (Формирование каталога программ, отвечающих требованиям)	С 15 апреля до 1 мая
Выбор программ из каталога потребителями	1 мая - 1 июня
Начало обучения	1 июня
Создание «центра сертификации»	С 15 марта до 1 сентября
Оценка результатов и сертификация	С 1 сентября