

Внедрение системы SAP в «Техносиле»



магазины здравого смысла

Общий план автоматизации (2003)

- Создание Data Warehouse и системы операционной отчетности (2003)
- Разработка и внедрение фронт-офисной системы для магазинов «Технотрейд» (2004)
- Внедрение новой системы бухгалтерского учета и публичной отчетности (2004 - 2005)
- Внедрение ERP-системы (2006 ...)

Предпроектная стадия

- Разработка предварительных требований к системе (2005)
- Выбор ERP-системы (дек. 2005- февр. 2006)
- Выбор партнера (GMCS, февр.-март 2006)
- Подбор команды внутренних консультантов (март – май 2006)
- Старт проекта (апрель-май 2006)



Особенности плана внедрения

- Внедрение BIW и POS Data Management до внедрения транзакционных блоков
- Старт работы с модулями FI и CO до внедрения MM и SD (1 янв 2007)
- Собственные разработки с использованием функциональности MM и LE
- Интеграция «старых» программ (Pricing, Replenishment) с модулями MM и SD
- Старт работы с MM и SD “Big Bang” (1 июля 2007 г)



Последующие шаги

SAP:

- Внедрение дополнительной функциональности
- Разработка отчетности
- Увеличение производительности системы

Стратегический проект:

- Разработка стратегии Компании
- Разработка плана трансформации бизнеса
- Формирование требованиям к функциональности новых модулей



Планы

- Внедрение системы прогнозирования продаж и распределения товаров (2009)
- Внедрение системы управления ассортиментом (2010)
- Внедрение прайсинг-системы (2009-2010)
- Внедрение системы управления денежными потоками (2009-2010)

