# «Благоустройство школьного двора»

<u>МОУ КОЗУЛЬСКАЯ</u> <u>СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА</u> №2

<u>2008 г.</u>

### Содержание проекта **«**Благоустройство школьного двора**»**

#### Обоснование проблемы:

- Деятельность участников проекта осуществляется в рамках работы школьного лесничества «Берёзка». Члены, которого видят необходимость в благоустройстве и озеленении школьного двора своей родной, любимой школы. Сегодня руководители школ строго придерживаются Постановления о введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов санпина.
- Главной задачей выявленной проектантами является создание пассивной зоны отдыха из зеленых насаждений, что будет включать площадку для тихого отдыха. Эта площадка будет располагаться вблизи выходов из зданий для максимального использования ее во время перемен).
- Этим проектом учащиеся дадут возможность себе и всем учащимся школы, отдохнуть на свежем воздухе во время перемен, и в свободное от уроков время.

## Цель проекта:

Вовлечение учащихся КСОШ
№2 в процесс озеленения и
благоустройства
школьной территории.

# Задачи:

- Создать условия для ведения членами школьного лесничества «Березка» самостоятельной деятельности по созданию декоративно цветочного ландшафта школьной территории.
- Приобрести опыт успешного взаимодействия школьников с представителями заинтересованных ведомств района.
- Воспитание гражданских чувств через участие в районной акции

«Благоустроим школьный двор».

### <u>Этапы проектирования.</u>

### 1. Организационно -подготовительный.

#### Мероприятия:

- Сформировать проектную группу
- Обозначить цели и задачи
- Провести конкурс рисунков среди 5 –8 классов «Лучшая зона отдыха»
- Провести конкурс мини проектов по декоративно – цветочному оформлению школьного двора среди 9 –11 классов.

#### <u>Ответственные</u>

- Руководитель проекта:
- Кукарцева Светлана Владимировна.
- Проектная группа:
- Снопченко Катерина
- Мамонова Юлия
- Рис Евгений
- Ребеза Андрей
- Грязнов Александр

### 2. Проектирование.

Mg	<u>ероприятия</u>		<u>От</u>	<u>ветственные</u>
	Оповещение учащихся школы о ходе работы над проектом в школьной газете «Звонок на переменку» Разработка технических требований проекта Обсчет бюджета проекта	<u>Сроки:</u> Январь-февраль- март	٠	Проектная группа и инициативные родители
	Встреча с главным лесничем п. Козулька и администрацией Козульского района по вопросу моральной и материальной поддержки проекта	Апрель	:	Проектная группа Снопченко Катерина Мамонова Юлия Кукарцева Юлия
	Встреча с главой поселковой администрации Юровым А.С по вопросу материальной поддержки проекта	Апрель	:	<b>Проектная группа</b> Рис Евгений
	Встреча с начальником районного центра занятости Т.Н. Голубевой по вопросу организации летних трудовых отрядах и их материального стимулирования	Май		Ребеза Андрей Грязнов Александр
	Обработка собранных материалов		1	<b>Проектная группа</b> Ребеза Андрей
	и оформление на электронном носители	Июнь- сентябрь		Грязнов Александр
				Группа информационной поддержки. Редакторы школьной газеты «Звонок на переменку»

# 3. Реализация проекта.

Me	роприятия:			
		<u>Сроки :</u>	<u>Отв</u>	етственные:
•	Отбор и покупка семян цветов.	Март, апрель		Кукарцева С.В.
	Заготовка кустарников акации.			
	П	A	- 1	Группа «Зеленых» Снопченко Катерина
•	Подготовить почву и ящики	Апрель, май		Рис Евгений
	для посева рассады группой «Зеленых»			
	Посев рассады учащимися 3 –8 классов	Апрель, май		Группа «Зеленых»
	Уход за рассадой (полив, подкормка)			Мамонова Юля
				Грязнов Александр Кукарцева Юлия
	Организация трудового отряда для реализации проекта	Май		J. Sp. 18-3-3
	Прополка дикорастущих трав, культивация почвы			
	Заливка бордюр	Апрель, май		Трудовой отряд школы
	Завоз почвы			грудовой отряд школы
	Разбивка клумб			
	D	M-×		Трудовой отряд школы
•	Высадка цветочной рассады	Май, июнь		1311
	и кустарников акации			Предприятия-партнеры
	West on United the Control of the Co	14:011 075:07		Тредприятия-партнеры Трудовой отряд
•	Уход за цветочными насаждениями	Июнь-август		Трудовой отряд
	рассадой (полив, подкормка, прополка)			

### БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

	Crares 1.	Market Company of the		
Ne	Название оборудования	Цена в рублях	Кол-во	Tpolyeres (r pydass)
B.	Пилочатернал 3 сорт	600-	1 se	600-
2:	Гвозди	25~	4 мг	100-
3.	Семена цветов	10~	95 max	950-
4:	Seron .	1200-	1,33 m²	1596-
5.	Бумага	140=	1 curs	140-
6.	Маркеры	30~	6 sur.	180-
7.	Простые карандания	2-	10 mr.	20-
8.	Lyams	70=	I nore.	70-
9	11 lapsa	5-	100 mm	500-
Htv	ого на оборудование:			4156 pythaci

	Crarss 2.	Тинографские	расчены.	A SHORT SHAPE
No	Наименование	Licea a pytones	Кол-во	Tpetiyeres (s pytoses)
	Струйный картродж	900-	2 mm	1800-
,	того на расходные материалы:			1800 py6.scs

Статья 3. Транепортиве расходы			
No	Наименование	Tpefyrics (a pyfitts)	
1.	beream 300 a	3300-	
2.	Аренда погругчика	2700=	
droro:		6000 py-60cm	

Требуется: 11956 рублей.

### Проведена встреча с начальником РЦЗ и получено подтверждение,

что будет организован трудовой отряд школьников ...



### Организован трудовой отряд, который и приступил к реализации проекта

- прополка дикорастущих трав, культивация почвы.



### УБОРКА МУСОРА. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.



## Члены трудового отряда занимаются разбивкой клумб в школьном дворе.



# Мы и белим, и мы красим! И копаем мы и пашем!



# Мы дружно все потрудимся, и дружно отдохнем потом!



BOT W pe3ynbrar







### Резюме участников проекта

• Исходя из выше сказанного и ссылаясь на представленные ПРИЛОЖЕНИЯ, мы надеемся на успешную реализацию данного проекта. Так как практически каждый ученик нашей любимой школы заинтересован в этом. Хочется обратить внимание еще и на то, что мы сами выбрали и разработали данный ПРОЕКТ, так как очень хочется видеть уютным наш школьный двор. Мы хотим сделать свой подарок всем тем кто со временем будет тоже учиться в Козульской школе №2. В ходе разработки данного ПРОЕКТА мы приобрели большой опыт сотрудничества с представителями заинтересованных ведомств района.

### Руководитель проекта:

Разработчик: Кукарцева Светлана
Владимировна

Козулька - 2008