

ПРОЕКТ

# « Благоустройство школьного двора »

МОУ КОЗУЛЬСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

2008 г.

# Содержание проекта

## «Благоустройство школьного двора»

### Обоснование проблемы :

- Деятельность участников проекта осуществляется в рамках работы школьного лесничества «Берёзка». Члены, которого видят необходимость в благоустройстве и озеленении школьного двора своей родной, любимой школы. Сегодня руководители школ строго придерживаются Постановления о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпина.
- Главной задачей выявленной проектантами является создание пассивной зоны отдыха из зеленых насаждений, что будет включать площадку для тихого отдыха. Эта площадка будет располагаться вблизи выходов из зданий ( для максимального использования ее во время перемен).
- Этим проектом учащиеся дадут возможность себе и всем учащимся школы, отдохнуть на свежем воздухе во время перемен, и в свободное от уроков время.

# Цель проекта:

- Вовлечение учащихся КСОШ №2 в процесс озеленения и благоустройства школьной территории.

# Задачи:

- Создать условия для ведения членами школьного лесничества «Березка» самостоятельной деятельности по созданию декоративно – цветочного ландшафта школьной территории.
- Приобрести опыт успешного взаимодействия школьников с представителями заинтересованных ведомств района.
- Воспитание гражданских чувств через участие в районной акции «Благоустроим школьный двор».

## Этапы проектирования.

### **1. Организационно –подготовительный.**

#### Мероприятия:

- Сформировать проектную группу
- Обозначить цели и задачи
- Провести конкурс рисунков среди 5 –8 классов «Лучшая зона отдыха»
- Провести конкурс мини – проектов по декоративно – цветочному оформлению школьного двора среди 9 –11 классов.

#### Ответственные

- **Руководитель проекта:**
- Кукарцева Светлана Владимировна.
- **Проектная группа:**
- Снопченко Катерина
- Мамонова Юлия
- Рис Евгений
- Ребеза Андрей
- Грязнов Александр

## 2. Проектирование.

### Мероприятия

- Оповещение учащихся школы о ходе работы над проектом в школьной газете «Звонок на переменку»
- Разработка технических требований проекта
- Обсчет бюджета проекта
- Встреча с главным лесничем п. Козулька и администрацией Козульского района по вопросу моральной и материальной поддержки проекта
- Встреча с главой поселковой администрации Юровым А.С по вопросу материальной поддержки проекта
- Встреча с начальником районного центра занятости Т.Н. Голубевой по вопросу организации летних трудовых отрядов и их материального стимулирования
- Обработка собранных материалов и оформление на электронном носителе

Сроки:  
Январь-февраль-март

Апрель

Апрель

Май

Июнь- сентябрь

### Ответственные

- Проектная группа и инициативные родители**
- Проектная группа**
  - Снопченко Катерина
  - Мамонова Юлия
  - Кукарцева Юлия
- Проектная группа**
  - Рис Евгений
  - Ребеза Андрей
  - Грязнов Александр
- Проектная группа**
  - Ребеза Андрей
  - Грязнов Александр
- Группа информационной поддержки. Редакторы школьной газеты «Звонок на переменку»

# 3. Реализация проекта.

## Мероприятия:

	<u>Сроки :</u>	<u>Ответственные:</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Отбор и покупка семян цветов.</li><li>▪ Заготовка кустарников акации.</li></ul>	Март, апрель	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Кукарцева С.В.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Подготовить почву и ящики для посева рассады группой «Зеленых»</li></ul>	Апрель, май	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Группа «Зеленых»</li><li>▪ Снопченко Катерина</li><li>▪ Рис Евгений</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Посев рассады учащимися 3 –8 классов</li><li>▪ Уход за рассадой (полив, подкормка)</li></ul>	Апрель, май	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Группа «Зеленых»</li><li>▪ Мамонова Юлия</li><li>▪ Грязнов Александр</li><li>▪ Кукарцева Юлия</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Организация трудового отряда для реализации проекта</li><li>▪ Прополка дикорастущих трав, культивация почвы</li></ul>	Май	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Заливка бордюров</li><li>▪ Завоз почвы</li><li>▪ Разбивка клумб</li></ul>	Апрель, май	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Трудовой отряд школы</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Высадка цветочной рассады и кустарников акации</li></ul>	Май, июнь	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Трудовой отряд школы</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Уход за цветочными насаждениями рассадой (полив, подкормка, прополка)</li></ul>	Июнь-август	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Предприятия-партнеры</li><li>▪ Трудовой отряд</li><li>▪ Трудовой отряд</li></ul>

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Статья 1. Расходные материалы				
№	Название оборудования	Цена в рублях	Кол-во	Требуется (в рублях)
1.	Пиломатериал 3 сорт	600=	1 м <sup>2</sup>	600=
2.	Гвозди	25=	4 кг	100=
3.	Семена цветов	10=	95 пак	950=
4.	Бетон	1200=	1,33 м <sup>3</sup>	1596=
5.	Бумага	140=	1 пач	140=
6.	Маркеры	30=	6 шт	180=
7.	Простые карандаши	2=	10 шт	20=
8.	Гуашь	70=	1 пач	70=
9.	Шары	5=	100 шт	500=
Итого на оборудование:				4156 рублей

Статья 2. Типографские расходы				
№	Наименование	Цена в рублях	Кол-во	Требуется (в рублях)
1.	Струйный картридж	900=	2 шт	1800=
Итого на расходные материалы:				1800 рублей

Статья 3. Транспортные расходы		
№	Наименование	Требуется (в рублях)
1.	Бензин 300 л	3300=
2.	Аренда погрузчика	2700=
Итого:		6000 рублей

Требуется: 11956 рублей.



Проведена встреча с начальником РЦЗ и получено подтверждение, что будет организован трудовой отряд школьников.



**Организован трудовой отряд,  
который и приступил к реализации проекта  
- прополка дикорастущих трав, культивация почвы.**



# УБОРКА МУСОРА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.



**Члены трудового отряда занимаются разбивкой клумб в школьном дворе.**



**Мы и белим, и мы красим! И  
копаем мы и пашем!**



**Мы дружно все потрудимся, и дружно  
отдохнем потом!**



Вот и  
результат



# Резюме участников проекта

- Исходя из выше сказанного и ссылаясь на представленные ПРИЛОЖЕНИЯ, мы надеемся на успешную реализацию данного проекта. Так как практически каждый ученик нашей любимой школы заинтересован в этом. Хочется обратить внимание еще и на то, что мы сами выбрали и разработали данный ПРОЕКТ, так как очень хочется видеть уютным наш школьный двор. Мы хотим сделать свой подарок всем тем кто со временем будет тоже учиться в Козульской школе №2. В ходе разработки данного ПРОЕКТА мы приобрели большой опыт сотрудничества с представителями заинтересованных ведомств района.



# Руководитель проекта:

- Разработчик: Кукарцева Светлана Владимировна

Козулька - 2008