

ПРОЕКТ

« Благоустройство школьного двора »

МОУ КОЗУЛЬСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

2008 г.

Содержание проекта

«Благоустройство школьного двора»

Обоснование проблемы :

- Деятельность участников проекта осуществляется в рамках работы школьного лесничества «Берёзка». Члены, которого видят необходимость в благоустройстве и озеленении школьного двора своей родной , любимой школы. Сегодня руководители школ строго придерживаются Постановления о введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов санпина.
- Главной задачей выявленной проектантами является создание пассивной зоны отдыха из зеленых насаждений, что будет включать площадку для тихого отдыха. Эта площадка будет располагаться вблизи выходов из зданий(для максимального использования ее во время перемен).
- Этим проектом учащиеся дадут возможность себе и всем учащимся школы, отдохнуть на свежем воздухе во время перемен, и в свободное от уроков время.

Цель проекта:

- Вовлечение учащихся КСОШ №2 в процесс озеленения и благоустройства школьной территории.

Задачи:

- Создать условия для ведения членами школьного лесничества «Березка» самостоятельной деятельности по созданию декоративно – цветочного ландшафта школьной территории.
- Приобрести опыт успешного взаимодействия школьников с представителями заинтересованных ведомств района.
- Воспитание гражданских чувств через участие в районной акции «Благоустроим школьный двор».

Этапы проектирования.

1. Организационно –подготовительный.

Мероприятия:

- Сформировать проектную группу
- Обозначить цели и задачи
- Провести конкурс рисунков среди 5 –8 классов «Лучшая зона отдыха»
- Провести конкурс мини – проектов по декоративно – цветочному оформлению школьного двора среди 9 –11 классов.

Ответственные

- **Руководитель проекта:**
- Кукарцева Светлана Владимировна.
- **Проектная группа:**
- Снопченко Катерина
- Мамонова Юлия
- Рис Евгений
- Ребеза Андрей
- Грязнов Александр

2. Проектирование.

Мероприятия

- Оповещение учащихся школы о ходе работы над проектом в школьной газете «Звонок на переменку»
- Разработка технических требований проекта
- Обсчет бюджета проекта
- Встреча с главным лесничем п. Козулька и администрацией Козульского района по вопросу моральной и материальной поддержки проекта
- Встреча с главой поселковой администрации Юровым А.С по вопросу материальной поддержки проекта
- Встреча с начальником районного центра занятости Т.Н. Голубевой по вопросу организации летних трудовых отрядов и их материального стимулирования
- Обработка собранных материалов и оформление на электронном носителе

Сроки:
Январь-февраль-март

Апрель

Апрель

Май

Июнь- сентябрь

Ответственные

- **Проектная группа и инициативные родители**
- **Проектная группа**
 - Снопченко Катерина
 - Мамонова Юлия
 - Кукарцева Юлия
- **Проектная группа**
 - Рис Евгений
 - Ребеза Андрей
 - Грязнов Александр
- **Проектная группа**
 - Ребеза Андрей
 - Грязнов Александр
- Группа информационной поддержки. Редакторы школьной газеты «Звонок на переменку»

3. Реализация проекта.

Мероприятия:

	<u>Сроки :</u>	<u>Ответственные:</u>
<ul style="list-style-type: none">▪ Отбор и покупка семян цветов.▪ Заготовка кустарников акации.	Март, апрель	<ul style="list-style-type: none">▪ Кукарцева С.В.
<ul style="list-style-type: none">▪ Подготовить почву и ящики для посева рассады группой «Зеленых»	Апрель, май	<ul style="list-style-type: none">▪ Группа «Зеленых»▪ Снопченко Катерина▪ Рис Евгений
<ul style="list-style-type: none">▪ Посев рассады учащимися 3 –8 классов▪ Уход за рассадой (полив, подкормка)	Апрель, май	<ul style="list-style-type: none">▪ Группа «Зеленых»▪ Мамонова Юлия▪ Грязнов Александр▪ Кукарцева Юлия
<ul style="list-style-type: none">▪ Организация трудового отряда для реализации проекта▪ Прополка дикорастущих трав, культивация почвы	Май	
<ul style="list-style-type: none">▪ Заливка бордюров▪ Завоз почвы▪ Разбивка клумб	Апрель, май	<ul style="list-style-type: none">▪ Трудовой отряд школы
<ul style="list-style-type: none">▪ Высадка цветочной рассады и кустарников акации	Май, июнь	<ul style="list-style-type: none">▪ Трудовой отряд школы
<ul style="list-style-type: none">▪ Уход за цветочными насаждениями рассадой (полив, подкормка, прополка)	Июнь-август	<ul style="list-style-type: none">▪ Предприятия-партнеры▪ Трудовой отряд▪ Трудовой отряд

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Статья 1. Расходные материалы				
№	Название оборудования	Цена в рублях	Кол-во	Требуется (в рублях)
1.	Пиломатериал 3 сорт	600=	1 м ²	600=
2.	Гвозди	25=	4 кг	100=
3.	Семена цветов	10=	95 пак	950=
4.	Бетон	1200=	1,33 м ³	1596=
5.	Бумага	140=	1 пач	140=
6.	Маркеры	30=	6 шт	180=
7.	Простые карандаши	2=	10 шт	20=
8.	Гуашь	70=	1 пач	70=
9.	Шары	5=	100 шт	500=
Итого на оборудование:				4156 рублей

Статья 2. Типографские расходы				
№	Наименование	Цена в рублях	Кол-во	Требуется (в рублях)
1.	Струйный картридж	900=	2 шт	1800=
Итого на расходные материалы:				1800 рублей

Статья 3. Транспортные расходы		
№	Наименование	Требуется (в рублях)
1.	Бензин 300 л	3300=
2.	Аренда погрузчика	2700=
Итого:		6000 рублей

Требуется: 11956 рублей.

Проведена встреча с начальником РЦЗ и получено подтверждение, что будет организован трудовой отряд школьников.



**Организован трудовой отряд,
который и приступил к реализации проекта
- прополка дикорастущих трав, культивация почвы.**



УБОРКА МУСОРА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.



Члены трудового отряда занимаются разбивкой клумб в школьном дворе.



**Мы и белим, и мы красим! И
копаем мы и пашем!**



**Мы дружно все потрудимся, и дружно
отдохнем потом!**



Вот и
результат



Резюме участников проекта

- Исходя из выше сказанного и ссылаясь на представленные ПРИЛОЖЕНИЯ, мы надеемся на успешную реализацию данного проекта. Так как практически каждый ученик нашей любимой школы заинтересован в этом. Хочется обратить внимание еще и на то, что мы сами выбрали и разработали данный ПРОЕКТ, так как очень хочется видеть уютным наш школьный двор. Мы хотим сделать свой подарок всем тем кто со временем будет тоже учиться в Козульской школе №2. В ходе разработки данного ПРОЕКТА мы приобрели большой опыт сотрудничества с представителями заинтересованных ведомств района.

Руководитель проекта:

- Разработчик: Кукарцева Светлана Владимировна

Козулька - 2008