

# Социальный проект Клуб «Молодая семья»



**Организация-заявитель:**


Сыктывкарский государственный университет

**Исполнители:**

студентка Сыктывкарского государственного  
университета

Рочева А. А. тел.: 89042213939

- Миссия – сохранение брака



- Цель – создание клуба молодой семьи.

# Задачи проекта:

- Разработка образовательной программы по психологической компетенции;
- Формирование группы специалистов-волонтеров по реализации программы;
- Анкетирование супругов на «входе» и на «выходе» в процессе реализации образовательной программы.

# Целевая группа

15 семей (с детьми и без них); срок брака: от 0 до 3 лет

## География проекта

Республика КОМИ, с. Визинга

## Срок реализации

Сентябрь 2011 – май 2012

# Введение

- Сыктывкарский государственный университет осуществляет подготовку специалистов по социальной работе с **1994 года**.
- Одна из форм подготовки будущих специалистов – ежегодное прохождение практики на базе учреждений и организаций социальной сферы.
- Студенты факультета психологии и социальной работы принимают активное участие в разработке социальных проектов с последующим внедрением их по месту прохождения практики.

# Актуальность



В социальной практике прошлого трудно отыскать аналогов сегодняшнему состоянию брачно-семейных отношений, когда бы число ежегодно распадающихся браков неумолимо приближалось к числу заключаемых браков. Почти каждая вторая сельская семья обречена на распад. Но и в тех семьях, где эта проблема не стоит, происходит снижение общего социального потенциала. Следовательно, возникает необходимость создания и реализации социального проекта, направленного на улучшение качества браков молодых семей, улучшение взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, на профилактику разводимости.

# ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

мероприятия	сроки	ответственные
<b>Подготовительный этап:</b> 1. Выборка банка данных семей, состоящих на учёте в Администрации муниципального образования «Сысольский район»;	1-4 сентября 2011 года	Рочева А.А. Специалисты по социальной работе ГУРК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
2. Кадровое обеспечение проекта (привлечение специалистов Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения с. Визинга: социальный педагог, психолог, юрист, специалист по социальной работе);	1-8 сентября 2011 года	Рочева А.А. Специалисты по социальной работе ГУРК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
3. Оборудование помещения для занятий плакатами, информационными стендами, фотографиями, мебелью; подготовка оборудования для показывания презентаций, фильмов;	10-11 сентября 2011 года	Рочева А.А.

# Этапы реализации проекта

Мероприятия	сроки	ответственные
4. Организация круглого стола по обсуждению проекта со всеми специалистами, внесение изменений в программу проекта;	12-14 сентября 2011 года	Рочева А.А.
5. Разработка анкеты на входе и на выходе на предмет эффективности процесса институализации молодой семьи;	15-23 сентября 2011 года	Рочева А.А.
6. Отбор участников посредством обзвона семей, объявления в газете, ролика по телевизору.	24-26 сен. 2011	Рочева А.А.



# Этапы реализации проекта

Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Основной этап:</b> 1. Первая встреча (анкетирование, тренинг на знакомство участников проекта);	27сен. 2011	Рочева А.А. Специалисты по социальной работе
2. Подготовка сценария и проведение праздничного концерта «Мама, папа, я – дружная семья» ко дню открытия проекта;	29сен-14окт 2011	Рочева А.А. Специалисты по социальной работе
3. Тренинг на повышение внутриличностного потенциала супругов «Любовь творит чудеса»;	15 октября 2011 года	Социальный педагог Рочева А.А.
4. Практическое занятие на развитие умения сохранять доверие и получать радость от общения «Понять, простить»;	31 октября 2011 года	Рочева А.А. Психолог

# Этапы реализации проекта

мероприятия	сроки	ответственные
5. Беседа на тему: «Совместный досуг как фактор сплочения семьи»;	4 ноября 2011 года	Психолог Рочева А.А.
6. Спортивное мероприятие на тему «Мама, папа, я – спортивная семья»;	18 ноября 2011	Социальный педагог Рочева А.А.
7. Лекция на тему: «Психологическое здоровье семьи»;	9 декабря 2011 года	Психолог Медицинский работник
8. Новогодний праздник: "Здравствуй, здравствуй, Новый год!";	29 декабря 2011 года	Специалист-аниматор Рочева А.А.
9. Рождество Христово;	6 января 2012 года	Специалист-аниматор
10. Практическое занятие на тему: «Будильник настоящих чувств»;	6 февраля 2012 года	Психолог Специалист по социальной работе Рочева А.А.

# Этапы реализации проекта

мероприятия	сроки	ответственные
11. Праздничное мероприятие ко дню Защитника отечества;	23 февраля 2012 года	Рочева А.А. Специалист-аниматор
12. Развлекательная программа к Международному Дню женщин	7 марта	Рочева А.А. Специалист-аниматор
13. Конкурс «Суперсемья»;	17 марта 2012	Рочева А.А. Специалист-аниматор
14. Беседа для молодых родителей «Уход за новорожденным»;	16 апреля 2012 года	Медицинский работник Психолог
15. Проведение контрольного анкетирования.	25 апреля 2012 года	Рочева А.А. Социальный педагог Психолог

# Этапы реализации проекта

мероприятия	сроки	ответственные
<b>Заключительный этап:</b> Подведение итогов: Анализ полученных навыков и умений за время работы клуба; Отзывы и предложения; Обсуждение итогов работы со специалистами, анализ результатов контрольного анкетирования.	Май 2012 года	

# Ожидаемые результаты

## Количественные показатели:

охват по проекту: 15 семей

две положительные публикации в местных средствах массовой информации.



## Качественные показатели:

- отслеживание динамики повышения уровня психологической компетенции;
- эффективность образовательной программы, которая была предложена в ходе работы клуба «Молодая семья», оказалась 100 %-ой и эффективной, о чём свидетельствуют показатели, полученные в результате анкетирования на «выходе».

