

1-3 марта 2006 г.

**Обзор разработанных  
проектов региональных  
планов действий**

*О. Кожевникова  
Федеральный эксперт*

# Анализ качества первых версий планов

	ВЛАДИМИР	ОРЕЛ	ТОМСК	КАЗАНЬ	МОСК.ОБЛ.	КАРЕЛИЯ
<b>Этап №1</b>						
Формирование команд	+	+	+	+	+	+
Подготовка плана действий						
Изучение методических материалов и отчетов по проекту	-	+	+	-	+	-
подготовка проекта плана	-	+	-	-	+	+
подготовка пакетов документов	+	+	+	+	+	+
Подготовка проектов макетов	+	+	-	+	+	+
Подготовка и представление отчетности по эт. №1	-	+	+	+	+	+
Участие в семинаре	-	+		-	+	+
Проведение мероприятий по изучению опыта подготовки докладов	+	+	+	-	+	+
<b>Этап №2</b>						
Подготовка Региональных и муницип. докладов (1 версия)						
Сбор данных	+	+	+		+	+
Формирование запроса на данные для сопоставительного анализа	-	+	-		+	+
Расчет индикаторов и проверка исходных данных	-					
Подготовка графиков и диаграмм	-					
Подготовка таблиц	-	+	+		+	+
Анализ Индикаторов Подготовка текстовой части докладов	-					
Оформление доклада	-					
Представление докладов в Центр	+	+	+		+	+
подготовка Отчетов ОУ						
Сбор и анализ данных	+	+	отдельно не выделены		отдельно не выделены	+
Подготовка отчетов ОУ (1 версия)		+				+
Оформление отчетов ОУ		+				+
Представление отчетов ОУ в Центр	+	+				+
Подготовка и представление отчетности по второму этапу	-	+	-		+	+

	ВЛАДИМИР	ОРЕЛ	ТОМСК	КАЗАНЬ	МОСК.ОБЛ.	КАРЕЛИЯ
<b>Этап №3</b>						
подготовка предложений	+	+	+		+	+
Участие в семинаре	+	+	+		+	+
Доработка отчетов ОУ - финальная версия	+	+	+		отдельно не выделены	+
Согласование отчетов с руководителями ОУ	+	+	+			+
Представление Отчетов ОУ в центр на заключение	+	+	-			+
Доработка докладов	+	+	+		+	+
Согласование докладов с органами управления образованием	+	+	+		+	+
Представление докладов в Центр на заключение	+	+	+		+	+
Подготовка и представление отчетности по второму этапу	+	+	+		+	+
<b>Этап №4</b>						
Издание Докладов, согласованных с НФПК	+	+	+		+	+
Редакционно-издательская подготовка						
Изготовление тиража						
Презентация докладов в регионе	+	+	+		+	+
Презентация докладов на Итоговой конференции	+	+	+		+	+
Мероприятия по распространению докладов в регионе	+	+	+		+	+
Подготовка итогового отчета	+	+	+		+	+
ИТОГО мероприятий (укрупненно: доклад -1, процесс подготовки - сбор данных и все остальное)	25	25	25	8	25	25
<b>ИТОГО мероприятий, не указанных в плане</b>	11	0	8	4	1	2

# Некоторые типичные недоработки планов

- ✓ Пропуски необходимых к выполнению мероприятий
- ✓ Растянутые сроки представления разработанных документов в адрес федеральных экспертов (иногда даже до 20 дней)
- ✓ Отсутствие планирования времени федеральным экспертам на ответные действия
- ✓ Нереалистичность сроков планируемых к выполнению мероприятий.
- ✓ Наложение сроков выполнения мероприятий одно на другое по таким действиям, которые одновременно выполняться не могут.

## Нетипичные недоработки:

**План составлен не на весь проект, а только на (почему-то?) 1 этап**

**План составлен на весь проект, но без разбивки на этапы**

# РЕГИОН А

Подготовка проектов макетов докладов и предоставление их федеральным экспертам	20.02.06
<i>Сбор данных по выданным индикативным показателям:</i>	
В масштабе образовательного учреждения	До 1.05.06.
В масштабе муниципалитета, региона	До 1.06.06.
<b>Редакция и коррекция докладов, отбор лучших материалов</b>	До 20.06.06
Представление текстов готовых докладов на рецензирование федеральным экспертам ННУ «Центр развития образования».	До 1.07.06.

2-3 месяца на сбор данных ?

всего 20 дней на редакцию

**Непонимание процесса подготовки докладов:** редактируются доклады, которые не написаны. И из каких докладов отбираются лучшие?

## Регион Б

### *Планирование мероприятий после окончания проекта*

Этап 4 – заключительный 20.08.- **20.10.**

Мероприятия по презентации  
подготовленных докладов через СМИ,  
муниципальные семинары.

???  
**23.10-30.10.6**

Подготовка итогового отчета

???  
**23.10-30.10.**

## Регион Б.

**В графе «результаты» фиксируются материалы, которые не соответствуют истинным результатам деятельности по планируемому мероприятию**

Мероприятие	Сроки	Результаты
Проведение семинара с проектными командами по выбору макетов докладов и согласованию планов действий на республиканском, муниципальном и школьном уровнях	11.02.	1. <b>Выбран</b> соответствующие <u>макеты докладов</u> 2. <u>Согласованы</u> планы и графики действий 3. <u>Согласован</u> региональный пакет документов по подготовке докладов
Разработка регионального пакета документов по подготовке докладов и графиков действий по проекту	14.02.	<u>Разработан</u> региональный пакет документов по подготовке докладов
Разработка макета докладов для согласования с федеральными экспертами ННУ «Центр развития образования.	19.02.	Разработаны макеты докладов

Разрабатывается не один макет и желательно их перечислить

*Кроме того, неточность формулировки результата порождает вопрос о правильном понимании содержания проводимых мероприятий*

Мероприятие	Сроки	Результаты
<i>Окончание 2 этапа:</i>		
<u>Представление</u> <u>текстов</u> готовых докладов <u>на</u> <u>рецензирование</u> федеральным экспертам	До 19.06	Отчет и готовые варианты докладов
<i>Этап №3. Доработка и коррекция докладов 20.06-19.08 г.</i>		
Взаимодействие с потенциальными потребителями информации, содержащейся в докладах, из числа структурных подразделений муниципалитетов и их основных партнеров	24.06.- 15.05.	<u>Внесены</u> <u>коррективы в</u> <u>аналитическую</u> <u>часть и текст</u> <u>докладов с учетом</u> <u>мнения</u> <u>потенциальных</u> <u>потребителей</u>

После представления текстов на рецензию ФЭ Доклады не подлежат изменению. Изучать мнения и пожелания желательно при подготовке доклада

**Вопросы к обсуждению:  
дата следующего семинара - ?**

**К концу июня доклады будут сданы на  
рецензию федеральным экспертам  
согласно планам работ**

**Проверка федеральными экспертами и  
написание замечаний – 3 недели**

# Порядок согласования окончательной версии доклада с федеральными экспертами и органами управления образованием, руководителем ОУ

Разработка 1 версии докладов

Рецензирования 1 версии докладов федеральными экспертами

Доработка – подготовка финальной версии

Согласование финальной версии в регионе

Представление финальной версии докладов и обоснование отказа от учета замечаний по 1 версии федеральным экспертам

Отрицательное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положительное