



# Структура управления проектом

региональный уровень




# Структура управления проектом

## муниципальный уровень



# Управление проектом учреждение образования



# Перечень нормативных документов – региональный уровень

- Распоряжение Губернатора о структуре организации управления КПМО Воронежской области
  - Организационные единицы
  - Задачи и функции орг. единиц
  - Штаты орг. единиц
  - Полномочия ОМСУ
  - О дополнительных обязанностях
- Приказ о введении показателей КПМО
  - Номенклатура показателей
  - Плановые значения показателей (промежуточные)
- Приказ о введении плана реализации проекта
  - Включает План закупок
- Трехстороннее соглашение – аналогичное федеральному

# Перечень нормативных документов – муниципальный уровень

- Постановление Главы МО о структуре организации управления КПМО в муниципалитете
  - Организационные единицы
  - Задачи и функции орг. единиц
  - Штаты орг. единиц
  - О дополнительных обязанностях
- Приказ о введении плана реализации проекта
- Приказ о введении показателей КПМО
  - Номенклатура показателей
  - Плановые значения показателей (промежуточные)
  - Показатели по ОУ

# Перечень нормативных документов –уровень ОУ

- Приказ Директора ОУ о структуре организации управления КПМО в ОУ
  - Организационные единицы
  - Задачи и функции орг. единиц
  - Штаты орг. единиц
  - О дополнительных обязанностях
- Приказ о введении плана реализации проекта

# Дорожная карта – запуск проекта

Действие	Срок – Регион	Срок – ОМСУ	Срок – ОУ
НПА о структуре организации управления КПОМО	18.06 проект 22.06 согл. 25.06 утв.	25.06 утв.	01.07 Утв.
Приказ о введении плана реализации проекта	Выпущен	05.07 утв.	12.07 утв.
Приказ о введении показателей КПОМО	Выпущен	05.07 утв.	–
Трехстороннее соглашение – аналогичное федеральному	20.06 проект 25.05 согл.	–	–
Реализация проекта по плану Мониторинг реализации проекта	По плану	По плану	По плану