

# Региональный проект «Подготовка и издание Красной книги Пермского края» (паспорт проекта)



**Руководитель проекта**  
*Кудрявцев Александр Леонидович –  
министр градостроительства и развития  
инфраструктуры Пермского края*

Версия 1.0  
апрель 2007

## **Основание проекта**

**В связи с принятием Федерального Конституционного закона от 25.03.2004 № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»;**

**В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ**

**Цель проекта** – сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края

**Задачи проекта** –

1. Создание региональной нормативной правовой базы по ведению Красной книги Пермского края
2. Планирование и реализация мероприятий по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края
3. Обеспечение природоохранных органов, общественных организаций, специалистов в области изучения и сохранения биологического разнообразия, населения достоверной информацией о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края и мерах по их охране

## Результаты проекта

- Создание территориального кадастра видов животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края
- Создание правовой базы ведения Красной книги Пермского края
- Планирование мероприятий по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края
- Учет сохранения биологического разнообразия при территориальном планировании и планировании хозяйственной деятельности
- Информирование природоохранных органов, общественных организаций, специалистов в области изучения и сохранения биологического разнообразия, населения о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края и мерах по их охране

# Этапы реализации проекта

**Этап 1.** Создание региональной нормативной правовой базы по ведению Красной книги Пермского края (2007 год)

Задача – Создание правового поля для издания Красной книги Пермского края

Результаты – принятие закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермской области «О природном наследии Пермской области»

Утверждение приказами Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Положения о комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Пермского края", состава редакционной коллегии и структуры разделов Красной книги Пермского края, перечней видов

**Этап 2.** Подготовка материалов к изданию Красной книги Пермского края (2007 год)

Задача – Обобщение и анализ имеющихся сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края

Результат – Подготовка видовых очерков по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Пермского края

**Этап 3.** Издание Красной книги Пермского края (2008 год)

Задача – Подготовка, издание, тиражирование материалов, подготовленных на предыдущем этапе

Результаты – Издание Красной книги (подготовка рукописи, оригинал-макета, тиражирование)

**Этап 4.** Распространение Красной книги Пермского края

Задача – Обеспечение Красной книгой Пермского края природоохранных органов, общественных организаций, специалистов в области изучения и сохранения биологического разнообразия, населения

Результаты – Информирование в сфере сохранения биологического разнообразия

**Этап 5.** Использование материалов в практической деятельности

Задача – Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края

Результаты – Планирование и реализация мероприятий по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Пермского края

## Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

1. Стабилизация численности «краснокнижных» видов, отнесенных к I и II категориям редкости
2. Доля населения Пермского края, информированного о состоянии редких и исчезающих видов животного и растительного мира Пермского края
3. Количество выданных заключений по проектным материалам, учитывающим места обитания «краснокнижных» видов

# Органы управления проектом

- **Руководитель:**

*Кудрявцев Александр Леонидович – министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края*

- **Исполнение и контроль:**

- *Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края*

- *Администрация Коми-Пермяцкого округа Пермского края*

- *Сторонние организации, привлекаемые к реализации проекта на контрактной основе для выполнения НИР, издательско-полиграфических и других работ*

## Бюджет проекта

**Этап 2.** Подготовка материалов к изданию Красной книги Пермского края (2007 год) – 510 тыс. руб.

**Этап 3.** Издание Красной книги Пермского края (2008 год) – 1050 тыс. руб.

**ИТОГО: 1560 тыс. руб.**

## Ограничения(проблемы) проекта

### **Календарные**

Сезонный характер работ по кадастру и мониторингу состояния видов, планируемых к занесению в Красную книгу Пермского края

### **Организационные**

Длительные сроки, необходимые для разработки, рассмотрения и приемки отчетной документации, связанные с ее большими объемами



# План-график реализации проекта (в формате MS Project)

Ид.		Название задачи	Начало	Окончание	Ответственный за задачу	ИОГВ	Ответственный за реперную точку	Вид проекта	Стоимость	01 П
1		<b>Подготовка и издание Красной книги Пермского края</b>	Ср 10.01.07	Чт 08.01.09	Харун Л.И.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.	РП	1 560 000	
2		<b>1. Создание региональной нормативной правовой базы по ведению Красной Книги Пермского края</b>	Ср 10.01.07	Пт 01.06.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			
3		<b>1.1. Разработка и согласование в установленном законом порядке проекта постановления Правительства Пермского края "О Красной книге Пермского края"</b>	Ср 10.01.07	Чт 15.03.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			
4		1.2. Рассмотрение на заседании Правительства Пермского края проекта постановления "О Красной книге Пермского края"	Пт 16.03.07	Пт 16.03.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			
5		1.3. Подготовка и согласование проекта приказа Министерства "Об утверждении Положения о комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Пермского края"	Пн 02.04.07	Пт 01.06.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			
6		1.4. Подготовка и согласование проекта приказа Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края "Об утверждении перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края"	Пн 19.03.07	Пт 01.06.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			
7		1.5. Подготовка и согласование проекта приказа Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края "Об утверждении перечня объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде"	Пн 19.03.07	Пт 01.06.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			
8		1.6. Подготовка и согласование проекта приказа Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края "Об утверждении состава редакционной коллегии и структуры разделов Красной книги Пермского края"	Пн 17.09.07	Пн 22.10.07	Ладьгин И.В.	Охрана окружающей среды	Кудрявцев А.Л.			