



О реализации программы модернизации здравоохранения Пензенской области





ОБЪЁМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

млн. рублей

Основные направления	Всего	ФФОМС	бюджет ПО	ТФОМС
1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.	3 427,54	2 525,54	902,00	0
2. Информатизация учреждений здравоохранения	237,77	177,77	60,00	0
3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи	1 672,97	852,08	288,00	532,89
ИТОГО	5 338,28	3 555,39	1 250,00	532,89

2011 год	2 622,0	1 756,95	650,00	215,05
-----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------

Строительство

2011 г.

2012 г.

тыс. руб.	План	Факт	%
Всего	125	38	30,7
ФФОМС	823,0	603,3	26,2
Пенз. обл.	10 823,0	6 110,3	59,4
Количество объектов	0	000,0	2

План	
Всего	78 605,0
ФФОМС	78 605,0
Количество объектов	1

Мероприятия

1. Завершение расширения больничного комплекса МУЗ «Кузнецкая городская детская больница» (работы выполнены на 39%)
2. Начало работ по завершению строительства хирургического корпуса на 84 койки в г. Каменка (работы выполнены на 100%)

Завершение строительства хирургического корпуса на 84 койки в г. Каменка

Общее выполнение работ на 74% (на 93 млн.руб.)

Направление

Капитальный ремонт

2011 г.

Тыс. руб.	План	Факт	%
Всего	549 932	365 786,5	66,5
ФФОМС	523 285	354 954	67,8
Пенз. обл.	26 647	637 6 111 48,9	41,8

Количество объектов

60 в 25 мун.обр.

2012 г.

План	
Всего	716 665
ФФОМС	565 135
Пенз. обл.	151 530

18 ЛПУ

Результаты:

Завершены работы на 46 объектах

Капитальный ремонт объектов

Выполнено работ по капитальному ремонту на 501,6 млн. рублей (90% от годового плана)

Капитальный ремонт

Наименование МО	наименование объекта	подрядная организация	Сумма контракта	Освоено (тыс. руб.)	%
Малосердобинский	поликлиника	ООО "PCY"	3000	2746,1	90,5
Наровчатский	поликлиника	ООО "АрмСтрой"	6517,8	5247	82
Спасский	поликлиника	ООО "PCY"	18553	14578,5	78,6
Городищенский	роддом, хирургия, опербл.	ООО "Капитель"	13833,9	9864,2	70
Пачелмский	Осн. Корпус	ООО "МегаРост"	6720	4704	70
Лунинский	гл. корпус (терап., хирург.)	ООО "Русском"	13706,9	9424,3	69
Сердобский	Роддом (отд.гин., ЖК	ИП "Строганов"	31143	11043,3	35,7
Башмаковский	поликлиника	ООО "Бизнесстрой"	8608	2241,5	26,4
МУЗ "Кузнецкая городская детская больница"	Роддом (отопление, эл.сети)	ООО "Бизнесстрой"	2706,4	1948,6	72
	Роддом (акуш. отд.)	ИП "Торопцев"	6765	6261,5	92,6
	Кислородопровод Роддом	ООО "Стройреанимация"	6629	4426,5	66
	ЖК, ул. Рабочая, 346А	ООО "Бизнесстрой"	7093	3533,5	27,4
МУЗ "Кузнецкая ГБ"	Физиотерапевт. кабинет	ООО "Бизнесстрой"	5174	3324,2	64
Областная детская им. Н.Ф. Филатова	Главный корпус	ООО«Спецстроймонта»	70000,0	65000,0	93,0
итого			20045601	64583,5	82,0

Оснащение оборудованием

2011 г.

Тыс. руб.	План	Факт	%
Всего	1 147 673,7	294 928,5	25
ФФОМС	723 263	184 541,5	25,5
Пенз. обл.	424 410,7	110 387,4	26
Кол-во ед.	1322	1162	87,9

2012 г.

План	
Всего	772 973,7
ФФОМС	498 503,7
Пенз. обл.	274 470,0
Кол-во ед.	2 396

Результаты:

Всё оборудование поставлено в УЗ.
 Не введено в эксплуатацию 23 единицы дорогостоящего медицинского оборудования (ввод планируется произвести до 30 января 2012 года).

Оснащение оборудованием
 40 ЛПУ

Оснащение оборудованием

Не введено в эксплуатацию

1. ГБУЗ «ПОКБ им. Н.Н. Бурденко» - 2 ед.; (в т.ч. томограф – 1 ед.)
2. ГБУЗ «ГКБСМП им. Г.А. Захарьина» - 5 ед.;
3. ГБУЗ «Пензенская городская клиническая больница № 5» - 1 ед.;
4. ГБУЗ «Каменская ЦРБ» - 1 ед.;
5. ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» - 1 ед.;
6. ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» - 1 ед.;
7. ГБУЗ «ПОКДБ им. Н.Ф.Филатова» - 3 ед.;
8. ГБУЗ «Иссинская ЦРБ» - 1 ед.;
9. ГБУЗ «Вадинская ЦРБ» - 1 ед.;
10. ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая клиническая больница» - 1 ед.
11. ГБУЗ «Городская детская поликлиника» - 1 ед.
12. ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» - 1 ед.
13. ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - 1 ед.
14. ГБУЗ «ОПБ им. К.Р. Евграфова» - 1 ед.
15. ГБУЗ «Городская больница № 3» - 1 ед.
16. ГБУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер» - 1 ед.

Не подготовлены помещения

- ГБУЗ «ПОКБ им. Н.Н. Бурденко»
- помещение под установку томографа (Срок по контракту – 10.01.2012; Подрядчик – ООО «АлексСтрой»; планируемая дата готовности – 13.01.2012);
- ГБУЗ «ГКБСМП им. Г.А. Захарьина» - 6 помещений под установку рентгеновских аппаратов (Срок по контракту – 30.12.2011; Подрядчики – ООО «СтройРегион-58», ООО «СМУ-14», ООО «СтройКровля»; планируемая дата готовности – 25.01.2012);
- ГУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» - помещение под установку рентгеновского аппарата (Срок по контракту – 15.01.2012; Подрядчик – ООО «Консул»).

Текущий ремонт и ЛВС

2011 г.

ТЫС. руб.	План	Факт	%
Всего	35872,1	31667,8	88,3
ФФОМС	27752,8	24739,4	89,2
Пенз. обл.	8119,3	6928,4	85,3

Количество
объектов

173 точки подключения

52 ЛПУ

2012 г.

План	
Всего	4449,3
ФФОМС	3013,4
Пенз. обл.	1435,9

43 точки подключения

3 ЛПУ

Результаты:

1. Созданы ЛВС общим объемом свыше 2800 портов в 52 ЛПУ

2. Подключены к сети Интернет 173 точки в ЛПУ (широкополосные подключения)

1. Создание ЛВС в зданиях ЛПУ, прошедших в 2011г. капитальный ремонт

2. Создание каналов связи Интернет в точках, в которых в 2011г. не было технической возможности подключения

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

2011 г.

ТЫС. руб.	План	Факт	%
Всего	117847,5	116087,9	98,5
ФФОМС	87847,5	86087,9	97,9
Пенз. обл.	30000	30000	100

2012 г.

План	
Всего	119922,1
ФФОМС	89922,1
Пенз. обл.	30000

Результаты:

1. Закуплено 2165 АРМ на базе ПК с комплектом ПО
2. Закуплено 7 серверов, 35 АРМ оператора, 120 планшетов, 120 GPS-трекеров, 1 УАТС для информатизации службы скорой медицинской помощи

1. Приобретение 825 АРМ на базе ПК с ПО
2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры для службы СМП
3. Закупка специализированного ПО для АРМ

Внедрение стандартов

Мероприятие	Освоено, млн. руб.	% плана
Поэтапное внедрение стандартов	414,1	89,9
Повышение доступности амбулаторной МП	135,7	90,1
Центры поддержки беременных	2,9	88
Диспансеризация 14-летних подростков	26,4	96,3
Детский хоспис в онкодиспансере	2,8	93,3
Итого	582	90

Стандарты оказания МП

2011 г.

тыс. руб.	План	Факт	%
Всего	460 668,5	414 097,3	89,9
ФФОМС	144 098,2	125 582,9	87,2
Пенз. обл.	101 518,4	88 347,7	87
ТФОМС	215 051,9	200 166,7	93,1

2012 г.

План	
Всего	738 871,4
ФФОМС	312 252,1
Пенз. обл.	108 780,0
ТФОМС	317 839,3

Результаты:

За март – декабрь медицинская помощь на основании стандартов оказана 19,5 тыс. больным, в том числе – 2,4 тыс. детей. Годовой план по пролеченным больным выполнен на 100,6%

Оказание медицинской помощи на основании федеральных стандартов.

**Низкое
исполнение
плана**

Бековская ЦРБ
Камешкирская ЦРБ
Вадинская ЦРБ

Стандарты оказания МП

В оказании МП на основании стандартов участвуют 487 врачей и 1493 медицинских сестёр.

Динамика заработной платы, рубли

Наименование показателя	2010 год	2011 год	%
Средняя заработная плата врачей в ЛПУ, в которых внедрены стандарты медицинской помощи	16 394	19 001	+ 14
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в ЛПУ, в которых внедрены стандарты медицинской помощи	9 648	10 675	+ 10

Повышение доступности амбулаторной помощи

2011 г.

тыс. руб.	План	Факт	%
Всего	150 493,4	135 654,5	90,1
ФФОМС	114 320,7	106 565	93,2
Пенз. обл.	36 172,7	29 089,5	80,4

2012 г.

План	
Всего	255 430,1
ФФОМС	226 519
Пенз. обл.	28 911,1

Количество

Результаты:

Выплаты установлены 1275 врачам и 2359 средним медицинским работникам за счет установления выплат стоматологам, зубным врачам, работникам дневных стационаров с октября 2011 г.

Осуществление стимулирующих выплат врачам-специалистам и медицинским сестрам, приобретение медикаментов и расходных материалов для оказания амбулаторной помощи.

Повышение доступности амбулаторной помощи

Динамика заработной платы, тыс. руб.

Наименование показателя	2010	2011	%
Средняя номинальная начисленная заработная плата врачей-специалистов	12,5	15,8	+ 22
Средняя номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала	7,7	9,6	+ 20

Медицинская помощь матерям и детям

2011 г.

ТЫС. руб.	План	Факт	%
Всего	3 300	2 860	88

2012 г.

План	
Всего	3300

Количество кабинетов

9 каб. в 8 ЛПУ

9 каб. в 8 ЛПУ

Результаты:

Организована работа 9 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам с целью снижения количества аборт. Помощь оказывается профессиональными психологами, юристами и социальными работниками.

Работа 9 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам

Диспансеризация 14-летних подростков

2011 г.

ТЫС. руб.	План	Факт	%
Всего	27 382,8	26 378,1	96,3
ФФОМС	27 382,8	26 378,1	96,3

2012 г.

План	
Всего	27 580
ФФОМС	27 580

Количество подростков

11517

11517

Результаты:

В проведении диспансеризации подростков участвовали 29 учреждений здравоохранения. Осмотры подростков завершены, годовой план выполнен.

Диспансеризация подростков

Медико-социальная помощь детям с неизлечимыми злокачественными новообразованиями

2011 г.

тыс. руб.	План	Факт	%
Всего	3 000	2 800	93,3

2012 г.

План	
Всего	3000

Количество

Результаты:

В Областном онкологическом диспансере с 05.07.2011 организована работа отделения паллиативной помощи.
Помощь оказана 3 детям.

Оказание паллиативной помощи детям

Исполнение программы

	Задача / мероприятие	План	Освоение	%	Касса	%
1	Укрепление материально-технической базы ЛПУ	1859,3	1632,0	88,0	720,5	33,0
1.1	Завершение строительства объектов здравоохранения	125,8	90,3	72,0	38,6	31,0
1.2	Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения	549,9	469	85,0	365,8	67,0
1.3	Создание локальных сетей вычислительных сетей	35,9	31,6	88,0	21,2	59,0
1.4.	Оснащение медицинским оборудованием	1147,7	1041,0	91,0	295,0	26,0
2.	Внедрение современных информационных систем в здравоохранении	117,9	116,0	98,4	0,0	0,0
3.	Внедрение стандартов оказания медицинской помощи	644,9	582,0	93,0	582,0	93,0
3.1.	Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами, устанавливаемыми Минздравосцразвития России	460,7	414	90,0	414	90,0
3.2	Совершенствование медицинской помощи матерям и детям (хоспис, диспансеризация подростков, профилактика абортотв)	33,7	32,3	96,0	32,3	96,0
3.3.	Повышение доступности медицинской помощи (выплаты врачам и средним медработникам)	150,5	135,7	90,0	135,7	90,0
	Итого по программе	2622,0	2330,0	89,0	1302,5	50%

Результаты 2011 года

Показатель	2010 г.	2011 г.	Динамика
Общая смертность, случаев на 1000 чел. населения	15,9	15,2	снижение на 4,7%
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми	7,8	5,9	снижение на 25%
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. чел. населения:	1018,9	969,9	снижение на 4,8%
из них: от ишемических болезней сердца	755,3	731,1	снижение на 3,2%
от цереброваскулярных заболеваний	181,2	155,0	снижение на 14,5%
Смертность от болезней органов дыхания, на 100 тыс. нас.	52,0	47,0	снижение на 9,6%
Количество аборт	8227	6945	снижение на 18,5%

Планы 2012 года

Направление	Финансирование, млн. руб.	Мероприятия
Капитальный ремонт и завершение строительства	1 568,2	Завершение строительство хирург. корпуса в г. Каменка и капитальный ремонт 18 ЛПУ
Приобретение медицинского оборудования	772,9	Поставка 2 396 единиц медицинского оборудования
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение	119,9	Дооснащение учреждений здравоохранения компьютерной техникой и внедрение медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения
Поэтапное внедрение стандартов медицинской помощи	1 028,0	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение федеральных стандартов; - оказание медпомощи на основании стандартов 27 тыс. пациентов; - установление стимул. выплат 100% врачей и более 85% сред.медработников поликлиник; - проведение углуб. диспансеризации 11,5 тыс. 14-летних подростков; - оказание паллиативной помощи детям с онкологическими заболеваниями.



Благодарю за внимание!