

Технологические риски

Титов, Щербаков,
Романюк, Правук.

Технологические риски на этапе создания СЭМР

- Неэффективности работы персонала, низкая квалификация.
- Ошибки анализа технологических процессов.
- Временные риски (задержка при проектировании)
- Законодательные риски (изменение законодательства в процессе)

Технологические риски на этапе внедрения

- Саботаж IT персонала на этапе внедрения
- Нарушение технологии внедрения
- Законодательные риски (изменение законодательства в процессе)

Технологические риски на этапе эксплуатации и сопровождения

- Неэффективности внутренних инструкций, определяющих использование технологических систем.
- Несоблюдение инструкций которые привели к задержке в проведении расчетов.
- Невозможность изменить систему в процессе работы при изменении законодательства, что приведет к невозможности расчетов. (крупные финансовые потери)