



**СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



# **Система стандартизации управления проектами в Республике Казахстан**

**Президент**

**Союза проектных менеджеров Республики Казахстан, д.т.н.,  
профессор, академик МАИН**

**Алексей Цеховой**

# Содержание проекта Концепции


Введение


1. История вопроса
2. Текущая ситуация
3. Из опыта применения проектного менеджмента в развитых странах
4. Обоснование необходимости применения проектного менеджмента в РК
5. Базовые предпосылки для развития проектного менеджмента в РК
6. Основные барьеры на пути развития проектного менеджмента
7. Цели и задачи концепции
8. Основные принципы и правовые основы развития проектного менеджмента в Казахстане
9. Основные направления и инструменты реализации Концепции развития проектного менеджмента
10. Сроки и этапы реализации Концепции.

Заключение

## Цель рабочей группы по разработке концепции развития проектного менеджмента в РК

Инициация проекта создания и развития  
системы стандартизации управления проектами  
в Республике Казахстан





# Участники системы стандартизации УП РК



# Этапы реализации концепции

## Первый

### этап 2010 – 2011 гг.

- Концепция
- План мероприятий Правительства РК по реализации концепции;
- Технический комитет по стандартизации управления проектами;
- Казахстан – участник процесса разработки международного стандарта по Управлению проектами;
- Национальный стандарт Управления проектами, гармонизированный с международными стандартами;
- Отраслевые стандарты на базе национального стандарта;
- Центры компетенции УП и их международная аккредитация;
- Сформированный кадровый потенциал преподавателей вузов и обучающих тренеров по «Управление проектами»;
- Масштабная популяризация применения практик управления проектами среди населения.

## Второй

### этап 2012 – 2014 гг.

- Повсеместное внедрение национальных и отраслевых стандартов управления проектами;
- Центры национальной сертификации и аккредитация новых международных центров сертификации Prometric, VUE в РК;
- Национальный стандарт технологической зрелости организаций, предприятий, компаний в соответствии с международными нормами, на основе успешных моделей OPM3 PMI и CMMI SEI;
- Дисциплина «Управления проектами» вводится как обязательная компонента в учебные планы вузов;
- Формируются заказы конкретных предприятий на подготовку и переподготовку кадров по специальности «Управление проектами».

## Третий

### этап 2015 – 2020 гг.

- Развитие проектного менеджмента в стране обретает системный и необратимый характер.
- Вносятся текущие изменения в национальные и отраслевые стандарты УП, стандарты технологической зрелости предприятий, организаций и компаний в соответствии с тенденциями развития методологии Управления проектами, которые перманентно уточняются международными центрами компетенций.

# СВЕДЕНИЯ

О ВУЗах, осуществляющих подготовку специалистов по управлению проектами в США, Канаде, Китае Австралии, странах Европы и Латинской Америки, аккредитованных в РМІ

- 10 ВУЗов в США
- 5 ВУЗов в Канаде
- 6 ВУЗа в Латинской Америке
- 4 ВУЗа в Европе



# Основные Стандарты Управления Проектами и страны разработки







## Новый международный стандарт по менеджменту проектов **ISO 21500**

В ИСО началась разработка нового международного стандарта по менеджменту проектов, который получил наименование **ISO/AWI 21500**.


- Для этой работы был создан новый проектный комитет **ISO/TC 236 «Project Management»**.

- 


В Лондоне Британская организация по стандартизации (BSI) приняла более 50 делегатов из разных стран, приехавших, чтобы работать над проектом этого документа.

ISO 21500 будет базироваться на существующих уже стандартах и различных национальных разработках по этой теме. Новый стандарт должен будет гарантировать возможность его применения предприятиями и **организациями любых размеров**, относящимися к **различным экономическим кластерам**.


# Ключевые стандарты PMI




Проекты




Организация



Люди




Программы





Портфель

# Для инструментов и предметных областей




Стандарт разработки ИСР

Стандарт ведения строительных проектов (на базе PMBoK)



Стандарт ведения государственных проектов (на базе PMBoK)

Практические рекомендации по анализу освоенного объема



## Новый международный стандарт по менеджменту проектов ISO 21500

В ИСО началась разработка нового международного стандарта по менеджменту проектов, который получил наименование ISO/AWI 21500.

Для этой работы был создан новый проектный комитет ISO/TC 236 «Project Management».

Недавно в Лондоне Британская организация по стандартизации (BSI) приняла более 50 делегатов из разных стран, приехавших, чтобы работать над проектом этого документа. ISO 21500 будет базироваться на существующих уже стандартах и различных национальных разработках по этой теме. Новый стандарт должен будет гарантировать возможность его применения предприятиями и организациями любых размеров, относящимися к различным экономическим кластерам.



СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Алексей Цеховой

Благодарю за внимание!

+7 727 279 87 46

+7 727 279 33 05

[spmrk@pmi.kz](mailto:spmrk@pmi.kz)

[www.spmrk.kz](http://www.spmrk.kz)