



**СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



Система стандартизации управления проектами в Республике Казахстан

Президент

**Союза проектных менеджеров Республики Казахстан, д.т.н.,
профессор, академик МАИН**

Алексей Цеховой

Содержание проекта Концепции


Введение


1. История вопроса
2. Текущая ситуация
3. Из опыта применения проектного менеджмента в развитых странах
4. Обоснование необходимости применения проектного менеджмента в РК
5. Базовые предпосылки для развития проектного менеджмента в РК
6. Основные барьеры на пути развития проектного менеджмента
7. Цели и задачи концепции
8. Основные принципы и правовые основы развития проектного менеджмента в Казахстане
9. Основные направления и инструменты реализации Концепции развития проектного менеджмента
10. Сроки и этапы реализации Концепции.

Заключение


Цель рабочей группы по разработке концепции развития проектного менеджмента в РК

Инициация проекта создания и развития
системы стандартизации управления проектами
в Республике Казахстан





Участники системы стандартизации УП РК



Этапы реализации концепции

Первый

этап 2010 – 2011 гг.

- Концепция
- План мероприятий Правительства РК по реализации концепции;
- Технический комитет по стандартизации управления проектами;
- Казахстан – участник процесса разработки международного стандарта по Управлению проектами;
- Национальный стандарт Управления проектами, гармонизированный с международными стандартами;
- Отраслевые стандарты на базе национального стандарта;
- Центры компетенции УП и их международная аккредитация;
- Сформированный кадровый потенциал преподавателей вузов и обучающих тренеров по «Управление проектами»;
- Масштабная популяризация применения практик управления проектами среди населения.

Второй

этап 2012 – 2014 гг.

- Повсеместное внедрение национальных и отраслевых стандартов управления проектами;
- Центры национальной сертификации и аккредитация новых международных центров сертификации Prometric, VUE в РК;
- Национальный стандарт технологической зрелости организаций, предприятий, компаний в соответствии с международными нормами, на основе успешных моделей OPM3 PMI и CMMI SEI;
- Дисциплина «Управления проектами» вводится как обязательная компонента в учебные планы вузов;
- Формируются заказы конкретных предприятий на подготовку и переподготовку кадров по специальности «Управление проектами».

Третий

этап 2015 – 2020 гг.

- Развитие проектного менеджмента в стране обретает системный и необратимый характер.
- Вносятся текущие изменения в национальные и отраслевые стандарты УП, стандарты технологической зрелости предприятий, организаций и компаний в соответствии с тенденциями развития методологии Управления проектами, которые перманентно уточняются международными центрами компетенций.

СВЕДЕНИЯ

О ВУЗах, осуществляющих подготовку специалистов по управлению проектами в США, Канаде, Китае Австралии, странах Европы и Латинской Америки, аккредитованных в РМІ

- 10 ВУЗов в США
- 5 ВУЗов в Канаде
- 6 ВУЗа в Латинской Америке
- 4 ВУЗа в Европе



Основные Стандарты Управления Проектами и страны разработки





Новый международный стандарт по менеджменту проектов **ISO 21500**

В ИСО началась разработка нового международного стандарта по менеджменту проектов, который получил наименование **ISO/AWI 21500**.


- Для этой работы был создан новый проектный комитет **ISO/TC 236 «Project Management»**.

-


В Лондоне Британская организация по стандартизации (BSI) приняла более 50 делегатов из разных стран, приехавших, чтобы работать над проектом этого документа.

ISO 21500 будет базироваться на существующих уже стандартах и различных национальных разработках по этой теме. Новый стандарт должен будет гарантировать возможность его применения предприятиями и **организациями любых размеров**, относящимися к **различным экономическим кластерам**.


Ключевые стандарты PMI




Проекты




Организация



Люди




Программы




Портфель

Для инструментов и предметных областей




Стандарт разработки ИСР


Стандарт ведения строительных проектов (на базе PMBoK)



Стандарт ведения государственных проектов (на базе PMBoK)



Практические рекомендации по анализу освоенного объема





Новый международный стандарт по менеджменту проектов ISO 21500

В ИСО началась разработка нового международного стандарта по менеджменту проектов, который получил наименование ISO/AWI 21500.

Для этой работы был создан новый проектный комитет ISO/TC 236 «Project Management».

Недавно в Лондоне Британская организация по стандартизации (BSI) приняла более 50 делегатов из разных стран, приехавших, чтобы работать над проектом этого документа. ISO 21500 будет базироваться на существующих уже стандартах и различных национальных разработках по этой теме. Новый стандарт должен будет гарантировать возможность его применения предприятиями и организациями любых размеров, относящимися к различным экономическим кластерам.



СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Алексей Цеховой

Благодарю за внимание!

+7 727 279 87 46

+7 727 279 33 05

spmrk@pmi.kz

www.spmrk.kz