



GRANT MANAGEMENT SOLUTIONS

Мониторинг и оценка грантов Глобального фонда



Ведущие презентации:
Терри Андерсон (Terry Anderson) и Елена
Дечима (Elena Décima)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Данный проект финансируется
правительством США через Чрезвычайный
план президента США по борьбе со СПИДом.



Общая информация о МиО Глобального фонда

- Финансирование с учетом результатов
- ОР должны отчитываться перед Глобальным фондом и Местными агентами Фонда (МАФ)
- Построение МиО на базе существующих систем (Основные и суб-реципиенты / ОР и СР, национальные)
- МиО должны информировать о:
 - Управлении грантом (со стороны СР, ОР)
 - Контроле за реализацией грантов (со стороны СКК)
 - Отчетности (со стороны МАФ)
 - Национальных усилиях (со стороны МЗ, национальных программ)



Финансирование с учетом результатов

Нет отчетов = Нет денег



Процесс отчетности

- ❖ Перед подписанием договора МАФ оценивает возможности ОР проводить МиО
- ❖ Отчеты ОР предоставляются Местным агентам Фонда (МАФ)
- ❖ МАФ передает свои комментарии и отчет ОР в Глобальный фонд
- ❖ Глобальный фонд принимает решение о перечислении средств
- ❖ Процесс позволяет сопоставить

результаты с целями




Признаки надлежащей системы МиО

- Ясно очерченная национальная программа с четкими целями и задачами
- Набор приоритетных индикаторов, предназначенных для сравнения во времени и с другими странами с наличием исходных показателей и целей
- Сбор данных и план анализа
- Наличие отдела по МиО у ОР, наличие у отдела руководящих принципов и квалифицированного персонала
- Бюджет МиО составляет 5-10% гранта и подразумевает существенный уровень национальной координации




Жизненный цикл гранта и отчетность





Жизненный цикл гранта и отчетность





Матрица программных целей

- Юридический документ, в котором ОР и ГФ договариваются об индикаторах и целях, которых необходимо достичь, чтобы продемонстрировать результаты деятельности и получить дальнейшее финансирование

На момент начала Фазы 1, Фазы 2 и Механизма непрерывного финансирования согласованы

- Ключевые индикаторы
- Исходные показатели
- Цели

Оценка:

- Результаты: 2–3 года
- Результаты, охват: ежеквартальные или раз в 6 месяцев



План МиО

Представляется на момент начала Фазы 1,
Фазы 2 (в случае изменений)

Документально описываются:

- Национальная система МиО в отношении заболевания
- Меры по укреплению системы МиО
- Способ отслеживания индикаторов матрицы программных целей и отчетности по ним



Последние данные о реализации и запрос на финансирование (PUDR)

- Отчет о ходе реализации гранта в период использования средств (готовится раз в квартал, если не было другой договоренности)
- Запрос на финансирование следующего периода

Он содержит отчет, включающий:

- Результаты программы в сравнении с целями
- Финансовый учет
- Запрос на продолжение финансирования
- Уточнение предварительных условий, любых других требований в соответствии с грантовым соглашением
- Ответы на все запросы ГФ



Отчет о реализации гранта

Предназначен для предоставления ГФ, ОР, СКК и партнерам краткой информации о ходе реализации проекта в течение его жизненного цикла

Включает в себя:

- Оценку ОР
- Грантовое соглашение
- Описание хода реализации гранта
- Планируемые результаты
- Достигнутые результаты

Готовится в момент подписания и обновляется в такие моменты как:

- Принятие решения о финансировании
- Появление новой или пересмотр прежней концепции реализации
- Новый аудит
- Объединение грантов
- Закрытие гранта
- Пересмотр программы



Оценочный лист гранта

В ходе обзора Фазы 2 ГФ предоставляет

- Категорию рекомендуемого решения (например, «Одобрение», «Отказ» или «Одобрение с условиями»)
- Информацию о количестве средств
- Действия, рекомендуемые ОР или СКК

После принятия решения о Фазе 2 Правлением ГФ оценочный лист гранта одобряется и публикуется. Он включает вопросы реализации программы и рейтинги



Требования к МиО при подписании гранта

- Матрица программных целей
- План по МиО
- 2-этапная оценка системы МиО
 - Самооценка ОР (Инструмент укрепления системы МиО / MESST)
 - Оценка (включенная в бюджет) рабочего плана ОР по МиО со стороны МАФ



GRANT MANAGEMENT SOLUTIONS



A U.S. Government-funded partnership consisting of MSH, Abt Associates, Constella Futures, IPA, and MIDEGO committed to strengthening the performance of Global Fund grants.



USAID

FROM THE AMERICAN PEOPLE

The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria or of USAID, nor is there any approval or authorization of this material, express or implied, by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria or the U.S. Government.