

GLOBAL BALLAST WATER MANAGEMENT PROGRAMME

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО
УПРАВЛЕНИЮ
СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРОГРАММЫ

MID-TERM EVALUATION

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

- Согласно общепринятым стандартам, все проекты Международных вод под эгидой ПРООН-ГЭФ подвергаются независимой, внешней оценке на средней стадии реализации.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

- Цель оценки эффективности работы программы заключается в предоставлении возможности правительствам стран, участвующим в проекте, ИМО и ПРООН-ГЭФ оценить работу программы и принять решение в отношении определения будущего развития программы и возможного продолжения проекта.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

- Оценка эффективности является необходимым элементом выполнения проекта, в ходе которого можно максимально систематично и объективно определить актуальность, эффективность, влияние и устойчивость развития проекта.
- Такая оценка позволяет сравнить достижения проекта со стоящими перед ним задачами. Это также позволяет оценить актуальность самих задач проекта и выявить те факторы, которые помогают или замедляют реализацию проекта. Подробное изучение и оценка работы проекта должны помочь в разработке рекомендаций и выводов.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

- В августе 2002 года два независимых консультанта г-н Бин Окамура и д-р Дэвид Вузден были привлечены для оценки эффективности выполнения программы ГлоБалласт.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

- Особенностью этой работы является то, что помимо основной задачи оценить степень выполнения программы, консультантам было предложено рассмотреть предложения по продолжению программы ГлоБалласт 2.
- При выполнении программы консультанты поддерживали прямую связь со всеми лицами, вовлеченными в работу программы и посетили пять из шести стран, участвующих в программе ГлоБалласт.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ОЦЕНКА РАБОТЫ

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

- ☺ ПРОЕКТ СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ ГЭФ
- ☺ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИЗВАНЫ РЕШИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- ☺ ПО МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТ ПОСТЕПЕННО ДОСТИГАЕТ СВОИХ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
- ☺ ПРОЕКТ ПОВЫШАЕТ СТЕПЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ПРОБЛЕМЕ СУДОВЫХ БАЛЛАСТНЫХ ВОД
- ☹ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МАЛО
- ☹ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ (как на национальном уровне, так и в КЦП)
- ☹ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ РОЛЬ И ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРОЕКТА
- ☹ КОНВЕНЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВБ НЕ ПРИНЯТА ПОКА
- ☹ ОТСУТСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ОЦЕНКА РАБОТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

- ☺ ОЧЕНЬ ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИМИДЖ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПОВЫШЕНИИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
- ☺ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЛОГИСТИКА И КООРДИНАЦИЯ СО СТОРОНЫ КЦП
- ☺ ЭФФЕКТИВНЫЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РРП НА МЕСТАХ
- ☺ ТРУДОЛЮБИВЫЕ И СПОСОБНЫЕ ПОМОЩНИКИ РРП В КАЖДОЙ ИЗ СТРАН
- ☺ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ – ОСОБЕННО НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП
- ☺ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
- ☹ ЗАДЕРЖКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ (ОТСУТСТВИЕ КОНВЕНЦИИ И ОШИБКА В ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЕКТА)
- ☹ НЕОБХОДИМОСТЬ ЛУЧШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВНУТРИ ПРОЕКТА
- ☹ ФОРМАЛЬНЫЙ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД СО СТОРОНЫ ИМО

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

- ☺ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ
- ☺ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ПРИСУТСТВИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И В ПУБЛИКАЦИЯХ
- ☺ КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ В ЗАСЕДАНИЯХ КЗМС И ЕГО РАБОЧЕЙ ГРУППЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
- ☺ УСИЛИЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ СТРАН ОП ПРОВЕДЕНИЮ БАЗОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОЦЕНКИ РИСКА
- ☺ УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ ГЭФ В ПОДГОТОВКЕ МЕЖД СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОКР СРЕДЫ
- ☹ НЕ ХВАТАЕТ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
- ☹ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПОВЫШАТЬ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОБЛЕМЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ, ГДЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ
- ☹ СТРАНЫ ХОТЯТ БОЛЕЕ АКТИВНО ВОВЛЕКАТЬСЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
- ☹ НЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕГО И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ГЭФ

- ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ УРОВЕНЬ НАЦИОН. ПОДДЕРЖКИ
- ВЫСОКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СТРАН НА НАЦИОН. УРОВНЕ
- СИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ БУДУЩЕЙ КОНВЕНЦИИ
- ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ СУДОХОДНОЙ ОТРАСЛИ
- ХОРОШИЕ ШАНСЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОЕКТА
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В НАЦИОН. ОПЕРАТИВНЫХ ГРУППАХ
- ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
- ВСЕ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ ЛИЦ
- НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ ГЭФ: ОТЛИЧНО

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СТРАНАМ-УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВОЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

обобщить все исследования и результаты базовых исследований и оценки риска

включить информацию о ходе реализации проекта и ходе рассмотрения и подготовки конвенции

информировать тех, кто принимает решения

УСИЛИТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ

использовать результаты независимой оценки эффективности работы программы для налаживания связей с другими отраслями (помощь со стороны ИМО и ррп)

РАЗРАБОТАТЬ ОБЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ОПРЕДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Пересмотреть национальные обязательства согласно Руководству ИМО по управлению балластными водами судов

Пересмотреть национальные и региональные механизмы обмена опытом

Рассмотреть возможность долгосрочной деятельности Национальных оперативных групп для обеспечения согласованного подхода к управлению ВБ судов на национальном уровне

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СТРАНАМ-УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

СБОР НЕДОСТАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ И РАЗРАБОТКА ДОЛГО-СРОЧНЫХ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА

СДЕЛАТЬ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОБЕЛОВ ПО ВИДАМ/РАСТЕНИЯМ/УСЛОВИЯМ
ЭКОСИСТЕМ

ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ И
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК МЕЖД ТАКСАОМИСТОВ И ГРУПП БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ НА
ВОЗМОЖНЫЕ ВТОРЖЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ МОРСКИХ ВИДОВ В
МЕСТНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДОВЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРОГРАММЫ **Good to Impressive** ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ ТАКИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОЛЬ КОРОТКИЙ ПЕРИОД.