



A programme implemented
with the financial support of
the European Union

Проект TRACESA по безопасности в гражданской авиации

**Заккрытие Проекта
Брюссель, 20-21.12.2011
Ход реализации Проекта в
последние 6 месяцев**

Представлено





TRACECA Civil
Aviation Project

Проект TRACECA по гражданской авиации

Содержание презентации:

- Слушание отчета Группы о ходе Проекта за последний отчетный период
- Слушание общего отчета Группы о ходе всего Проекта
- Обсуждение практических результатов и достижений Проекта (содействие изменениям)
- Введение в последующий Проект
- Обсуждение опыта, полученного в ходе Проекта и дальнейшие рекомендации



TRACECA Civil
Aviation Project



Обзор Проекта

- **Проект на 3 года: февраль 2009 - февраль 2012**
(т.е. в данный момент - 96% срока)
- **Объем - безопасность полетов, авиационная безопасность, экология**
- **Исполнитель - Egis Avia, AVSEC, LHC, NLR**
- **9 прямых бенефициаров + 3 косвенных**



Обзор Проекта

Задачи Проекта:

- Решение вопросов авиационной безопасности, безопасности полетов и экологии за счет гармонизации с международными и европейскими правилами и методами

Государства бенефициары:

- Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (*)
- *Косвенные: Турция, Болгария, Румыния*

() Узбекистан: неактивный бенефициар*



TRACECA Civil
Aviation Project



Обзор Проекта

Деятельность - 4 пакета работ (WP):

WP1: Оценка текущего положения в 9 бенеф., отчеты, анализ потребностей

WP2: Курсы общего английского
Курсы технического английского
Технические курсы AIRW, OPS, FCL, SEC, ENV

WP3: Проведение мероприятий, обучение, поддержка руководящего уровня
Организация ознакомительных поездок для руководства (создание потенциала)

WP4: Реализация плана коммуникации, вебсайт, инф. бюллетень, региональные встречи



TRACECA Civil
Aviation Project

Деятельность в отчетный период



WP 1 – Оценка текущего положения

- Завершено^(*) (с 17/07/2009)

WP 2 – Курсы английского и технические курсы

- Завершено (последний курс проведен 1-5.11.2010 в Киеве)



TRACECA Civil
Aviation Project

Деятельность в отчетный период

regis avia

WP3 – Мероприятия и деятельность по поддержке

- **Проведен последний курс для руководства (Train the Trainers)**
 - 3/TTR в Киеве 21-25.11 для стран Средней Азии
- **Экспертная помощь: последние миссии ТП**
 - 17 миссий по безопасности полетов (институцион., юридич., техн.)
 - 2 миссии по авиац. безопасности (проверки ECAC)
 - 1 миссия по экологии (ICAO APER)
- **Анализ данных ТП с целью выявления пользы**
- **Поддержка SAAU в визите в EASA и турецк. DGCA**
- **Участие в Конференции по авиац. безопасности в Бишкеке (принимал АГА Кыргызстана)**



TRACECA Civil Aviation Project

Деятельность в отчетный период

regis avia

Экспертная помощь: последние миссии ТП
 Безоп.полетов (институц.,юрид.,тех.), авиац.безоп., экология

	Europe		Caucasus			Central Asia		
	Moldova	Ukraine	Armenia	Georgia	Azerbaijan	Kazakhstan	Kyrgyzstan	Tajikistan
INSTITUTIONAL								
LEGAL			7/8 государств					
TECHNICAL (SAF)								
SECURITY			2/8 государств					
ENVIRONMENT			8/8 государств					

Закрытие проекта – Брюссель, 20-21 декабря 2011




TRACECA Civil Aviation Project

Деятельность в отчетный период



WP4 - Коммуникация и информация

- Действует вебсайт, готов к передаче
- Выпущен 4й бюллетень
- Готов 5й бюллетень
Будет окончен после этой встречи



The project is about strengthening knowledge and skills of those people who are responsible for ensuring safety and security in air transport as well as the application of an environmentally friendly approach in aviation. The project will carry out the series of training sessions in specific fields of safety, security and environment, while upgrading qualification in personnel in civil aviation authorities. To measure the impact will be challenging since beneficiary countries have different agendas in the development of their aviation sectors.

I would like also to underline both the complexity and dynamism of the EU economic and regulatory landscape of air transport and particular project design, writing under the

Закрытие проекта – Брюссель, 20-21 декабря 2011



TRACECA Civil
Aviation Project

 egis avia

Деятельность в отчетный период

- **Деятельность проекта за оставшийся период (21/12/2011 по 01/02/2012)**
- **WP3: завершение текущей технической помощи Казахстану**
 - Предоставление методик инспекторам
- **WP4: Завершить работу по информационному бюллетеню и вебсайту**
- **Закончить отчет о завершении проекта**
- **Обеспечить переход к следующему проекту**
 - Встреча с ИАЗА по вопросу безопасности полетов



TRACECA Civil
Aviation Project

Проект TRACECA по гражд. авиации

Обзор хода Проекта с его начала:

WP1: 9 визитов по оценке Отчеты/ анализ потребностей	Сделано Сделано
WP2: Курсы общ.английского Курсы тех.английского Тех. курсы	Сделано. 8 курсов Сделано. 5 курсов Сделано. 37 курсов
WP3: Проведение мероприятий/ТП Обучение для руководства Поездки	8 мер. и 56 ТП Сделано. 8 курсов Сделано. 2 поездки
WP4: План коммуникации Вебсайт Инф.бюллетень	Сделано Готов к передаче 4й издан, 5й готов



TRACECA Civil
Aviation Project

Проект TRACECA по гражд. авиации

Общие комментарии

- Значительный прогресс по ПКМ у бенефициаров. Остаются некоторые препятствия на нац.уровне для полной реализации ПКМ (законодат.вопросы)
- Курсы для руководства завершены, как продолжение технического обучения
- Программа ТП на стадии завершения. Были приняты меры, которые будут освещены на заседании во второй половине дня



**БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕ**