

Организация введения ФГОС начального образования в ПИЛОТНЫХ ШКОЛАХ

Цель: система обеспечения процесса введения ФГОС в начальных школах (кадры, оргструктуры, УМК)


Задачи:

- определить муниципальные общеобразовательные учреждения, в которых пройдет апробация новых образовательных стандартов начального образования;
- разработать оргсхему работы с пилотными ОУ;
- разработать и реализовать план мероприятий по внедрению ФГОС на 2009/2010 гг.

Требования к статусу пилотной площадки по внедрению новых образовательных стандартов в начальной школе

Требования к образовательному учреждению	Формальные показатели
Профессиональный уровень учителей начальных классов	Высшее образование Первая или высшая категория Курсы повышения квалификации (не более 3х лет)
Наличие МО учителей начальных классов	Наличие опубликованных материалов в сборниках муниципального, краевого и федерального уровнях Представление педагогического опыта на педсоветах, конференциях и семинарах
Начальное звено – учитель, участник или победитель проектов, грантов и программ разного уровня	Гранты, дипломы, сертификаты
Выстроена преемственность между начальным и средним звеном	Класс сохраняет образовательные достижения на II ступени обучения
Профессиональная административно-управленческая команда	Современные технологии управления – менеджмент, проекты, программы
Наличие системы дополнительного образования в начальной школе	Наличие студии, мастерской, интеллектуальных игр, клубов и др.
Согласие управляющего совета	Заявление директора согласовано Управляющим (попечительским...) советом
Начальная школа располагает: соответствующей материально -технической базой и условиями; информационно-техническим оборудованием	Минимум предписаний Роспотребнадзора Организовано двухразовое питание В школе имеются места свободного доступа педагогов к сети интернета, каждый участник проекта имеет собственный электронный адрес. Доступ в интернет на скорости не менее 256 КБЦТ/сек.

Организационная схема работы с пилотными образовательными учреждениями



Команда 10 человек (специалист УО, методист ММЦ, завуч, учителя нач.кл., педагог ДО).

План мероприятий на 2009 – 2010 гг.

№ п\п	Мероприятия	срок	категория (кол-во человек)	результат
I.	Организационная работа по подготовке пилотных учреждений к внедрению ФГОС			
1	Разработка программы внедрения ФГОС в пилотных образовательных учреждениях Красноярского края 2009-2011г.	Октябрь- Ноябрь 2009	Сотрудники ИПК, специалисты МОиН	Краевая Программа внедрения ФГОС в пилотных образовательных учреждениях Красноярского края 2009-2011г.
2	Разработка программ инструктивно-методических семинаров для пилотных образовательных учреждений	Октябрь 2009	Сотрудники ИПК, специалисты педколледжей	Программы семинаров на пилотных площадках, учебно-методическое обеспечение.
3	Разработка изменений и дополнений в нормативно-правовую базу обеспечивающую ФГОС ,создание пакета НПД	В течение года	Сотрудники ИПК, специалисты МОиН	Пакет нормативно-правовых документов регламентирующих процесс внедрения ФГОС: изменения в Краевую Программу развития образования Красноярского края
4	Разработка программ повышения квалификации «Введение новых образовательных стандартов»	Март 2010	Кафедры, Центры ИПКиППРО	Программы повышения квалификации учителей, завучей, методистов «Введение новых образовательных стандартов»
5	Слет команд пилотных образовательных учреждений «Результаты , проблемы и педагогические практики 1этапа внедрения ФГОС»	Октябрь 2010	Команды пилотных площадок, педколледжи	Отчеты о готовности пилотных образовательных учреждений к введению ФГОС
6	Подготовка к изданию сборника по итогам 1этапа внедрения ФГОС	Декабрь 2010	Сотрудники ИПК	Сборник материалов.

План мероприятий на 2009 – 2010 гг.

II.	Инструктивно-методическая работа по внедрению ФГОС на муниципальном уровне			
1	Аналитический семинар «Сравнительный анализ действующих и новых ФГОСов» (всего 7 семинаров).	Ноябрь 2009	Завучи, ММЦ, специалисты УО, учителя начальных классов пилотных ОУ	Сравнительный анализ требований ФГОС и ресурсов их обеспечения.
2	Методический семинар «Технология разработки и методики реализации образовательной программы».	Январь 2010	Завучи, ММЦ, учителя	Проекты образовательных программ начальной школы
3	Экспертный семинар «Экспертиза образовательных программ начальной школы»	Март 2010	Завучи, ММЦ, специалисты УО, учителя	Скорректированные образовательные программы ОУ
4	Разработка семинар: «Программы управления внедрения ФГОСов в пилотных ОУ».	Май 2010	Завучи, директора, ММЦ, методисты педкол	Программа управления, сопровождения процессов внедрения ФГОС на муниципальном и школьном уровнях.

Состав рабочей группы:

- Сергоманов П.А., ректор ИПК;
- Андреева С.Ю., проректор ИПК;
- Богданова О.Н., методист кабинета «Информатика»;
- Голубева Л.М., руководитель Центра мониторинга и качества образования;
- Зенкина С.А., заведующая Центром современных проблем воспитания;
- Лебединцев С.Н., методист лаборатории методологии и новых образовательных технологий;
- Молчанова Т.Ю., методист Центра образования управленческих кадров;
- Плеханова Е.Н., методист кафедры дошкольного и начального образования;
- Раицкая Г.В., доцент кафедры дошкольного и начального образования;
- Семенов С.В., директор Центра оценки качества образования (по согласованию);
- Черепова Л.И., главный специалист Министерства Образования и науки Красноярского края (по согласованию);
- Шавела О.И., методист кафедры дошкольного и начального образования;
- Шишмарев В.П., руководитель службы надзора и контроля (по согласованию)