




РТКОММ
группа компаний Synterra




Проект подключения
Образовательных
учреждений РФ к Интернет

Организация взаимодействия при подготовке к конкурсу «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации»



| <i>Этапы реализации программы «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации».</i> | |
|---|---|
| 2006 г. >>> 1-й квартал 2007 г. >>> 2-й квартал 2007 г. >>> 3-й квартал 2007 г. >>> 4-й квартал 2007 г. >>> | |
| 01.09.06 | Заклучение Госконтракта |
| До 14.09.06 | Заклучение Договоров с Операторами |
| До 15.12.06 | Организация подключений 18000 - ОУ |
| До 15.12.06 | Организация подключений 8735 - ОУ |
| До 15.12.06 | Организация подключений 17470 - ОУ |
| До 15.12.06 | Организация подключений 26205 - ОУ |
| До 15.12.06 | Организация подключений 34940 - ОУ |
| До 15.12.06 | Приёмо-сдаточные испытания |
| 25.09 - 22.12.06 | Подписание Протоколов ПСИ |
| 25.09 - 22.12.06 | Подписание Протоколов ПСИ |
| 25.09 - 22.12.06 | Подписание Протоколов ПСИ |
| 25.09 - 22.12.06 | Подписание Протоколов ПСИ |
| 25.09 - 22.12.06 | Подписание Протоколов ПСИ |
| 02.10 - 27.12.06 | Подписание Актов приёмочной комиссии |
| 02.10 - 27.12.06 | Подписание Актов приёмочной комиссии |
| 02.10 - 27.12.06 | Подписание Актов приёмочной комиссии |
| 02.10 - 27.12.06 | Подписание Актов приёмочной комиссии |
| 02.10 - 27.12.06 | Подписание Актов приёмочной комиссии |

Порядок реализации программы «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации»





РТКОММ
группа компаний Synterra

Phone: (+7 095) 980-01-70
Факс: (+7 095) 980-01-70

www.rtcomm.ru