




РТКОММ
группа компаний Synterra
группа компаний Synterra




Проект подключения
Образовательных
учреждений РФ к Интернет

Организация взаимодействия при подготовке к конкурсу «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации»



<i>Этапы реализации программы «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации».</i>	
2006 г. >>> 1-й квартал 2007 г. >>> 2-й квартал 2007 г. >>> 3-й квартал 2007 г. >>> 4-й квартал 2007 г. >>>	
01.09.06	Заклучение Госконтракта
До 14.09.06	Заклучение Договоров с Операторами
До 15.12.06	Организация подключений 18000 - ОУ
До 15.12.06	Организация подключений 8735 - ОУ
До 15.12.06	Организация подключений 17470 - ОУ
До 15.12.06	Организация подключений 26205 - ОУ
До 15.12.06	Организация подключений 34940 - ОУ
До 15.12.06	Приёмo-сдаточные испытания
До 15.12.06	Приёмo-сдаточные испытания
До 15.12.06	Приёмo-сдаточные испытания
До 15.12.06	Приёмo-сдаточные испытания
До 15.12.06	Приёмo-сдаточные испытания
25.09 - 22.12.06	Подписание Протоколов ПСИ
25.09 - 22.12.06	Подписание Протоколов ПСИ
25.09 - 22.12.06	Подписание Протоколов ПСИ
25.09 - 22.12.06	Подписание Протоколов ПСИ
25.09 - 22.12.06	Подписание Протоколов ПСИ
02.10 - 27.12.06	Подписание Актов приёмочной комиссии
02.10 - 27.12.06	Подписание Актов приёмочной комиссии
02.10 - 27.12.06	Подписание Актов приёмочной комиссии
02.10 - 27.12.06	Подписание Актов приёмочной комиссии
02.10 - 27.12.06	Подписание Актов приёмочной комиссии

Порядок реализации программы «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации»





РТКОММ
группа компаний Synterra

Phone: (+7 095) 980-01-70
Факс: (+7 095) 980-01-70

www.rtkomm.ru