



О подготовке общеобразовательных учреждений к началу 2012–2013 учебного года

**Наталья Викторовна Анохина,
заместитель министра образования и науки
Красноярского края**



Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.01.2012 № 51-р

Министерству образования и науки Красноярского края:

- Принять меры по проведению мероприятий, гарантирующих своевременную подготовку ОУ к новому учебному году в срок до 20.08.2012
- Осуществлять с 01.08.2012 ежедневный мониторинг и контроль за приемкой ОУ
- Представлять в Правительство Красноярского края информацию о приемке ОУ ежедневно в период с 10.08.2012 по 24.08.2012
- Представить в Правительство Красноярского края итоговую информацию о готовности ОУ в срок до 10.09.2012



Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.01.2012 № 51-р

Главам муниципальных образований:

- Создать муниципальные штабы (до 13.02.2012)
- Создать муниципальные комиссии (до 16.04.2012)
- Утвердить график приемки школ (до 16.04.2012)
- Утвердить планы подготовки школ (до 16.04.2012)
- Обеспечить финансирование мероприятий на исполнение предписание органов государственного контроля (надзора)
- Обеспечить завершение ремонтных работ в ОУ (до 10.08.2012)
- Завершить подготовку систем водоснабжения, канализования (до 01.08.2012)
- Завершить подготовку систем теплоснабжения (до 01.09.2012 – в северных районах, до 15.09.2012 – в южных)
- Организовать бесперебойное обеспечение топливом сооружений теплоснабжения
- Представлять в МОиН края ежедневную информацию в период работы муниципальной комиссии и итоговую информацию (до 24.08.2012)



Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.01.2012 № 51-р

Рекомендовать:

- УФС Роспотребнадзора по Красноярскому краю
 - УГПН ГУ МЧС России по Красноярскому краю
 - ГУ МВД России по Красноярскому краю
- обеспечить участие своих представителей в подготовке и проверке готовности ОУ к новому учебному году в составе муниципальных и краевых комиссии по приемке ОУ



Реализация плана МОиН по подготовке школ к новому учебному году

- Утвержден план-график подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году
- Согласовано и направлено в территории совместное письмо министерства образования и науки Красноярского края, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Красноярскому краю «О работе муниципальных комиссии по приемке школ к новому учебному году»
- Подготовлен и согласовывается с надзорными органами сводный график приемки общеобразовательных учреждений Красноярского края



Задачи по подготовке общеобразовательных учреждений к началу 2012–2013 учебного года, обеспеченные финансовыми средствами	Средства (тыс. рублей)
изготовить и провести экспертизу проектной документации на проведение капитальных ремонтов в аварийных зданиях, провести капитальный ремонт 6 аварийных зданий	100000,0
завершить реконструкцию здания Ужурской СОШ № 6	60000,0
приобрести технологическое оборудование для пищеблоков 103 общеобразовательных учреждений	53000,0
построить 10 спортивных дворов и спортивных площадок, приобрести спортивный инвентарь и оборудование для 100 ФСК школ,	50000,0
приобрести 35 автобусов для муниципальных общеобразовательных учреждений	45500,0
вести в эксплуатацию 1 новую школу: в с. Нижняя Пойма Нижнеингашского района, бассейн в общеобразовательном лицее г. Канска	179397,3
начать строительство 4 новых школ: Филимоновская СОШ Канского района, Кордовская СОШ Курагинского района, Покатеевская ООШ Абанского района, начальная школа – детский сад в п. Ирша Рыбинского района	312215,0
продолжить строительство 2 новых школ: Лакинская ООШ Большемуртинского района, Устьярульская СОШ Ирбейского района, быстровозводимой крытой спортивной площадки в п. Красный Маяк Канского района	212485,6
обеспечить дальнейший доступ к сети Интернет во всех 428 малокомплектных общеобразовательных учреждениях	25591,9
обеспечить школы комплектом учебного оборудования для реализации ФГОС основной школы	110000,0
ИТОГО:	1148189,8



**Задачи по подготовке общеобразовательных учреждений
к началу 2012–2013 учебного года
(планируемые дополнительные средства)**

**Средства
(тыс.
рублей)**

отремонтировать или провести системы водоснабжения и канализования в школах	
отремонтировать или заменить электропроводку в школах	100000,0
заменить огнеопасные покрытия путей эвакуации в школах	50000,0
ИТОГО:	150000,0



Готовность школ к началу нового учебного года

- Школа принята муниципальной комиссией, есть подписанный акт приемки;
- Школа подключена к сети интернет;
- Школа подключена к электронной библиотеке СФУ;
- В школе есть устойчивая телефонная связь;
- В школе есть лицензия и свидетельство об аккредитации;
- В школе есть сайт, на котором размещена актуальная информация об ОУ;
- В школе организован безопасный подвоз учащихся;
- В школе отсутствуют педагогические вакансии;
- В школе обеспечена безопасность обучающихся.



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!